

План закупки инновационной и высокотехнологичной продукции

Порядковый номер	Код по ОКВЭД2	Код по ОКПД2	Условия договора										Способ закупки	Участниками закупки могут быть только субъекты СМП (да/нет)	Закупка не учитывается в соответствии с пунктом 7 постановления Правительства РФ от 11.12.2014 №1532	Закупка в электронной форме (да/нет)
			Предмет договора	Минимально необходимые требования, предъявляемые к закупаемым товарам (работам, услугам)	единица измерения		Сведения о количестве (объеме)	регион поставки товаров		Сведения о начальной цене договора, руб.	график осуществления					
					код по ОКЕИ	наименование		Код по ОКАТО	Наименование		Планируемая дата или период размещения извещения о закупке (месяц/год)	Срок исполнения договора (месяц, год)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
372	26.51.6	26.51.66.190	Поставка анализатора рентгенфлуоресцентного	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	1 858 500,00	июля 2017	декабря 2017	ОЗП	да	да	да
373	26.51.4	26.51.4	Поставка векторного анализатора цепей	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	18 573 339,33	июля 2017	декабря 2017	ОК	да	да	да
374	26.51.6	26.51.66.190	Поставка гелиевого течеискателя	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	1 797 833,34	июля 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	да	Нет
375	72.19.2	72.19.29.190	Выполнение СЧ НИР "Исследование влияния параметров феррита, топологии ферритовой платы на характеристики малогабаритного микрополоскового ферритового вентиля Ка диапазона длин волн"	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	876	Условная единица	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	24 000 000,00	июля 2017	октября 2018	ЕП	нет	нет	Нет
376	62.01	62.01.29	Передача прав на лицензионное программное обеспечение Altium Designer	Согласно ТЗ, своевременная поставка	876	Условная единица	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	1 699 000,00	июля 2017	августа 2018	ОЗП	нет	да	да
377	62.01	62.01.29	Оказание консультационных услуг по оптимизации документационных процессов АО "НПП "Исток" им. Шокина" на программной платформе "Директум"	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	876	Условная единица	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	2 700 000,00	июля 2017	декабря 2017	ОЗП	да	да	да

378	62.01	62.01.29	Оказание консультационных услуг по процессам учета расчетов с прочими физическими лицами, расчета страховых взносов по тарифам, установленным для особой экономической зоны "Исток" для нужд АО "НПП Исток" им. Шокина"	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	876	Условная единица	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	4 000 000,00	июля 2017	декабря 2017	ОЗП	да	да	да
379	27.90	27.90.31.110	Поставка паяльной станции WELLER WNA3000P	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	3	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	536 571,48	июля 2017	декабря 2017	ОЗК	нет	да	да
380	28.99	28.99	Поставка станка нанесения покрытий СЦП/СРП-1-160	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	10	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	7 766 494,92	июля 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	да	да
381	28.99	28.99.39.190	Поставка аттритора АМП-15	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	4	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	3 688 587,56	июля 2017	декабря 2017	ОЗК	да	да	да
382	27.90	27.90.31	Поставка технологического оборудования	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	23	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	239 491,04	июля 2017	декабря 2017	ЕП	нет	да	Нет
383	28.21	28.21	Поставка муфельной печи МИМП-10М	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	79 747,33	июля 2017	декабря 2017	ЕП	нет	да	нет
384	26.51	26.51.66	Поставка технологического оборудования установка устранения дефектов фотошаблонов ЭМ-5131 и установка для контроля дефектов в фотошаблонах ЭМ-6729Б-0,25	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	2	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	170 500 000,00	июля 2017	февраля 2018	ЕП	нет	да	Нет

385	28.49.2	28.49.12.13 0	Поставка гальванических линий	Согласно ТЗ, своевременная поставка	839	комплект	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	720 946 055,00	июля 2017	декабря 2018	ЕП	нет	да	Нет
386	26.51	26.51.45.19 0	Поставка технологического стендового оборудования для ремонта и анализа отказов и ЭТТ блоков	Согласно ТЗ, своевременная поставка	839	комплект	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	44 214 041,46	июля 2017	апреля 2018	ОЗП	да	да	да
387	26.51	26.51.45.19 0	Поставка технологического стендового оборудования проверки параметров, настройки и ПСИ блоков	Согласно ТЗ, своевременная поставка	839	комплект	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	40 275 743,11	июля 2017	апреля 2018	ОЗП	да	да	да
388	26.51	26.51.45.19 0	Поставка рабочих мест испытания на устойчивость блоков	Согласно ТЗ, своевременная поставка	839	комплект	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	20 263 312,82	июля 2017	апреля 2018	ОЗП	да	да	да
389	26.51	26.51.45.19 0	Поставка технологического стендового оборудования для проведения климатических испытаний	Согласно ТЗ, своевременная поставка	839	комплект	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	49 468 552,12	июля 2017	апреля 2018	ОЗП	да	да	да
390	26.51	26.51.45.19 0	Поставка технологического стендового оборудования для испытания модулей на механические воздействия	Согласно ТЗ, своевременная поставка	839	комплект	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	49 416 744,46	июля 2017	апреля 2018	ОЗП	да	да	да
391	26.51	26.51.45.19 0	Поставка технологического стендового оборудования для измерения параметров submodule	Согласно ТЗ, своевременная поставка	839	комплект	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	47 631 281,17	июля 2017	апреля 2018	ОЗП	да	да	да
392	26.51	26.51.45.19 0	Поставка технологического стендового оборудования для проведения настройки и измерения КШ	Согласно ТЗ, своевременная поставка	839	комплект	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	49 512 607,10	июля 2017	апреля 2018	ОЗП	да	да	да

393	26.51	26.51.45.19 0	Поставка технологического стендового оборудования	Согласно ТЗ, своевременная поставка	839	комплект	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	36 399 118,37	июля 2017	апреля 2018	ОЗП	да	да	да
394	26.51	26.51.45.19 0	Поставка технологического стендового оборудования для измерения в одном частотном диапазоне	Согласно ТЗ, своевременная поставка	839	комплект	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	49 364 977,38	июля 2017	апреля 2018	ОЗП	да	да	да
395	26.51	26.51.45.19 0	Поставка технологического стендового оборудования для измерения параметров смесителей	Согласно ТЗ, своевременная поставка	839	комплект	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	193 540 333,75	июля 2017	апреля 2018	ОК	да	да	да
396	26.51	26.51.45.19 0	Поставка технологического стендового оборудования для настройки электрических параметров	Согласно ТЗ, своевременная поставка	839	комплект	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	319 954 221,60	июля 2017	апреля 2018	ОК	да	да	да
397	26.51	26.51.45.19 0	Поставка технологического стендового оборудования для настройки и измерения электрических параметров	Согласно ТЗ, своевременная поставка	839	комплект	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	286 348 635,96	июля 2017	апреля 2018	ОК	да	да	да
398	26.51	26.51.45.19 0	Поставка технологического стендового оборудования для приемо-сдаточных испытаний субмодулей ССВ4	Согласно ТЗ, своевременная поставка	839	комплект	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	269 393 980,31	июля 2017	апреля 2018	ОК	да	да	да