

План закупки товаров (работ, услуг)

на 2017 год

Адрес местонахождения заказчика	141190, Московская область, г.Фрязино, ул.Вокзальная, д.2А
Телефон заказчика	
Электронная почта заказчика	otdelzakupok@istokmw.ru
ИНН	5050108496
КПП	509950001
ОКАТО	46480000000

Индивидуальный номер	Код по ОКВЭД2	Код по ОКПД2	Предмет договора	минимальные необходимые требования, предъявляемые к закупаемым товарам	Единица измерения		Сведения о количестве (объеме)	Условия договора (выполнения работ, оказания услуг)		Сведения о НМЦ договора (цене лота), руб.	График осуществления процедур закупки		Способ закупки	Участникам и закупки могут быть только	Закупка не учитывается в соответствии	Закупка в электронной форме	Особая закупочная ситуация	
					Код по ОКЕИ	Наименование		Код по ОКАТО	Наименование		Планируемая дата или период размещения извещения о закупке (месяц, год)	Срок исполнения договора (месяц, год)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
П00001	C28.25	C28.25	Выполнение работ по поставке и монтажу систем кондиционирования воздуха в Чистом производственном помещении (п. 316, корпус №1)	Согласно ТЗ, своевременная поставка	839	комплект	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	3 146 923,33	мая 2017	сентября 2017	ОЗП	нет	да	Да	ГОЗ	
П00002	N81.21	N81.21	Выполнение работ по поддерживающей уборке чистых производственных помещений	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	839	комплект	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	18 350 000,00	августа 2017	марта 2018	ОК	нет	да	Да	ГОЗ	
П00003	71.20	71.20.13.000	Оказание услуг по проведению сервисного обслуживания микроскопов с заменой запчастей	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	796	штука	2	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	1 819 218,15	октября 2017	марта 2018	ОЗК	нет	да	Да	ГОЗ, ИВП	
П00004	28.49	28.49	Поставка технологического оборудования	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	3	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	26 142 294,92	мая 2017	декабря 2017	ОК	нет	нет	да	ИВП, ФЦП	
П00005	C27.90	C27.90.31.110	Поставка установки лазерной сварки LRS-300A	Согласно ТЗ	796	штука	1	46480000000	г. Фрязино	4 500 000,00	сентября 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	нет	Да	Не применимо	
П00006	C27.51	C27.51	Поставка бытовой техники	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	65	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	1 309 899,99	июля 2017	декабря 2017	ОЗК	да	нет	Да	МСП	
П00007	28.41	28.41.3	Поставка станка отрезного	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	947 546,67	декабря 2017	декабря 2017	ОЗК	нет	да	Да	ГОЗ	
П00008	C10.89.9	C10.89.99.000	Поставка продуктов питания	Согласно ТЗ	704	набор	1	28202000000	Тверская обл.	3 000 000,00	мая 2017	декабря 2017	ОЗК	да	нет	Да	МСП	
П00009	D35.11.1	D35.11.10.119	Поставка электроэнергии	Согласно ТЗ	704	набор	1	28202000000	Тверская обл.	3 398 000,00	мая 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	да	Да	ГОЗ	
П00010	G47.64.4	G47.64.40.000	Поставка моторной лодки	Согласно ТЗ	796	штука	1	28202000000	Тверская обл.	1 500 000,00	мая 2017	января 2017	ОЗК	нет	нет	Да	Не применимо	
П00011	F42.99	F42.91.20.190	Выполнение работ по укреплению береговой зоны от разлива	Согласно ТЗ	704	набор	1	28202000000	Тверская обл.	4 000 000,00	мая 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	нет	Да	Не применимо	
П00012	C25.99.2	C25.99.29.190	Поставка проката черных металлов	Согласно ТЗ	166	килограмм	3077	46480000000	г. Фрязино	607 078,02	апреля 2017	декабря 2017	ОЗК	нет	да	Да	ГОЗ	
П00013	25.99.2	25.99.29.190	Поставка медного проката	Согласно ТЗ, своевременная поставка	166	килограмм	7500	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	9 971 595,90	июля 2017	декабря 2017	ОЗП	да	да	Да	ГОЗ, МСП	
П00014	25.99.2	25.99.29.190	Поставка проката тугоплавких металлов	Согласно ТЗ, своевременная поставка	166	килограмм	223	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	2 621 521,61	октября 2017	марта 2018	ОЗП	нет	да	Да	ГОЗ	
П00015	20.59.5	20.59.52.194	Поставка технической химии	Согласно ТЗ, своевременная поставка	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	9 614 575,20	июля 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	да	Да	ГОЗ	
П00016	20.59	20.59.5	Поставка импортной химической продукции	Согласно ТЗ, своевременная поставка	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	6 503 487,76	сентября 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	да	Да	ГОЗ	
П00017	C19.20	C19.20.29.130	Поставка ГСМ	Согласно ТЗ, своевременная поставка	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	8 203 009,34	апреля 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	да	Да	ГОЗ	
П00018	C27.32	C27.32.13.192	Поставка кабельной продукции	Согласно ТЗ	704	набор	1	46480000000	г. Фрязино	7 540 900,00	мая 2017	декабря 2017	ОК	нет	нет	Да	Не применимо	
П00019	C31.09	C31.09.11	Поставка технологической мебели	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	108	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	1 472 399,00	сентября 2017	декабря 2017	ОЗК	да	да	Да	ГОЗ, МСП	
П00020	C14.12	C14.12.30.190	Поставка технологической одежды	Согласно ТЗ	704	набор	1	46480000000	г. Фрязино	413 837,48	апреля 2017	декабря 2017	ОЗК	нет	да	Да	ГОЗ	
П00021	46.74.2	46.74.12	Поставка запорной арматуры	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	7342	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	6 833 105,53	мая 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	да	Да	ГОЗ	
П00022	C23.19	C23.19.26.000	Поставка стеклоизделий из стекла C52-18	Согласно ТЗ	166	килограмм	820	46480000000	г. Фрязино	8 814 592,75	апреля 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	нет	Да	Не применимо	
П00023	20.59	20.59.5	Поставка химической продукции	Согласно ТЗ, своевременная поставка	166	килограмм	1504,86	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	735 069,95	октября 2017	февраля 2018	ОЗК	нет	да	Да	ГОЗ	
П00024	C11.07	C11.07.19.190	Поставка воды	Согласно ТЗ, своевременная поставка	704	набор	1	46480000000	г. Фрязино	8 000 000,00	мая 2017	декабря 2017	ОЗП	да	нет	Да	МСП	

П00025	43.21	43.21	Выполнение работ по модернизации инженерной инфраструктуры МИС СВЧ 1-го и 2-го этажа Корпуса №1	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	18 137 992,90	июня 2017	декабря 2017	ОК	нет	да	Да	ГОЗ
П00026	43.3	43.3	Выполнение работ по реконструкции корпуса №100	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	9 180 012,46	июня 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	да	Да	ГОЗ
П00027	43.3	43.3	Выполнение работ по монтажу вентиляции корпуса №100	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	2 896 991,89	июня 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	да	Да	ГОЗ
П00028	43.2	43.2	Выполнение работ по реконструкции ТП-11 (РУ-0,4 кВ, РУ-10 кВ) в рамках реализации проекта "Техническое перевооружение производства СВЧ субмодулей"	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	24 372 439,05	июля 2017	декабря 2017	ОК	нет	да	Да	пп.а), п.7 ПП РФ 1352
П00029	F43.33	F43.3	Выполнение работ по капитальному ремонту в корпусе 82 (помещения №612, 62, 302, 304, 306, 307, 310, 102)	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	46480000000	г. Фрязино	8 409 079,85	мая 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	да	Да	ГОЗ
П00030	43.2	43.2	Выполнение работ по реконструкции КТП-29 в рамках реализации проекта "Техническое перевооружение производства СВЧ субмодулей"	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	30 910 233,63	июня 2017	декабря 2017	ОК	нет	да	Да	пп.а), п.7 ПП РФ 1352
П00031	43.33	43.33	Выполнение работ по капитальному ремонту в корпусе №33 (помещения №185, 183, 202-214, 319, 326, 327, 328, 322, 323, 320)	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	876	Условная единица	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	8 439 754,59	июля 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	да	Да	ГОЗ
П00032	43.3	43.3	Выполнение работ по реконструкции корпуса №100	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	9 180 012,46	июля 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	да	Да	ГОЗ
П00033	43.2	43.2	Выполнение работ по реконструкции КТП-21 (2 этап) в корпусе №83 в рамках реализации проекта "Техническое перевооружение производства СВЧ субмодулей"	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	876	Условная единица	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	11 252 017,92	июля 2017	декабря 2017	ОК	нет	да	Да	пп.а), п.7 ПП РФ 1352
П00034	71.1	71.11.22	Оказание услуг авторского надзора за комплексом работ в рамках реализации проекта "Техническое перевооружение производства СВЧ Субмодулей" АО "НПП "Исток" им. А.И. Шокина", г. Фрязино, Московской область, а именно: корпуса № 29, 83, 84, сети технологических газов, сжатого воздуха, КТП20, КТП21, КТП29, ТП11, РП11	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	4 585 229,08	августа 2017	декабря 2017	ЕП	нет	да	Нет	пп.а), п.7 ПП РФ 1352
П00035	43.3	43.3	Выполнение работ по капитальному ремонту фасада корпуса №2	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	876	Условная единица	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	16 630 578,17	июля 2017	декабря 2017	ОК	нет	да	Да	ГОЗ
П00036	C26.11.2	C26.11.21.120	Поставка транзисторов	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	900	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	705 693,10	июня 2017	декабря 2017	ЕП	нет	нет	Нет	Не применимо
П00037	C26.11	C26.11.3	Поставка микросхем	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	1 559	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	3 673 040,51	сентября 2017	декабря 2017	ЕП	нет	нет	Нет	ИВП
П00038	C27.33	C27.33.13	Поставка разъемов	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	3 039	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	2 532 006,88	сентября 2017	декабря 2017	ЕП	нет	нет	Нет	Не применимо
П00039	26.11	26.11.3	Поставка микросхем	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	82	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	4 339 686,00	октября 2017	декабря 2017	ЕП	нет	нет	Нет	ИВП
П00040	26.51	26.51.6	Поставка комплектующих для стенов	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	712	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	2 172 804,67	октября 2017	декабря 2017	ОЗК	нет	да	Да	пп.а), п.7 ПП РФ 1352, ИВП, ФЦП
П00041	27.33	27.33.13	Поставка соединителей	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	546	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	512 358,02	октября 2017	декабря 2017	ЕП	нет	нет	Нет	Не применимо
П00042	25.9	25.99.2	Поставка корпусов	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	2	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	1 080 441,30	сентября 2017	декабря 2017	ЕП	нет	нет	Нет	Не применимо
П00043	C26.11	C26.11.3	Поставка микросхем	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	499	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	1 081 248,16	июля 2017	декабря 2017	ЕП	нет	нет	Нет	ИВП
П00044	26.20	26.20.40.190	Поставка блоков 1.10	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	106	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	17 439 120,00	октября 2017	декабря 2018	ЕП	да	нет	Нет	МСП, ИВП

П00045	25.73	25.73.40	Поставка инструмента	Согласно ТЗ, современная поставка	796	штука	6412	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	3 372 925,03	сентября 2017	декабря 2017	ОЗК	да	да	Да	ГОЗ, ИВП, МСП
П00046	С26.11	С26.11.40.190	Поставка продукции (электронные компоненты, средства для их производства, контроля и измерений)	Согласно ТЗ, современная поставка	796	штука	150	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	4 209 472,24	октября 2017	декабря 2017	ОЗК	да	нет	Да	МСП, ИВП
П00047	С26.51.8	С26.51.82.110	Поставка деталей приборов	Согласно ТЗ, современная поставка	796	штука	5 302	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	13 756 274,80	мая 2017	декабря 2017	ЕП	да	да	Нет	ГОЗ, МСП
П00048	Е36.00.2	Е36.00.30.000	Оказание услуг по подаче питьевой воды, приему и транспортировке стоков	Соответствие действующим ГОСТам и ТУ	113	метр кубический	32 300	46480000000	г. Фрязино	1 249 030,00	декабря 2017	декабря 2017	ЕП	нет	да	Нет	ГОЗ
П00049	D35.14	D35.14.10.000	Оказание услуг по подаче тепловой энергии	Соответствие действующим ГОСТам и ТУ	233	гигакалория	2 940	46480000000	г. Фрязино	4 822 424,00	декабря 2017	декабря 2017	ЕП	нет	да	Нет	ГОЗ
П00050	D35.14	D35.14.10.000	Оказание услуг по поставке электроэнергии	Соответствие действующим ГОСТам и ТУ	245	киловатт-час	363 000	46480000000	г. Фрязино	1 807 760,00	декабря 2017	декабря 2017	ЕП	нет	да	Нет	ГОЗ
П00051	K65.12.3	K65.12.21.000	Оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельца транспортных средств (ОСАГО)	ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств № 40 от 25.04.2002 г.	704	набор	1	46480000000	г. Фрязино	1 000 000,00	октября 2017	ноября 2018	ОЗК	нет	да	Нет	пп.д), п.7 ПП РФ 1352 (фин. Услуги) ГОЗ
П00052	K65.12.2	K65.12.29.000	Оказание услуг по добровольному страхованию наземных транспортных средств и спецтехники (КАСКО)	Согласно ТЗ	704	набор	1	46480000000	г. Фрязино	4 000 000,00	октября 2017	ноября 2018	ОЗП	нет	да	Нет	пп.д), п.7 ПП РФ 1352 (фин. Услуги)
П00053	29.10.5	29.10.59.140	Поставка автоцистерны пожарной АЦ-2,5-40/100-5ABP на базе Газ 33086	Согласно ТЗ, современная поставка	796	штука	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	3 531 166,67	октября 2017	декабря 2017	ОЗК	нет	да	да	ГОЗ
П00054	С26.51	С26.51.45	Поставка измерительного оборудования	Согласно ТЗ	796	штука	4	46480000000	Фрязино	903 601,72	февраля 2017	декабря 2017	ОЗК	нет	нет	да	ФЦП
П00055	С26.51.6	С26.51.66.190	Поставка комплекта для модернизации, монтажа и запуска АИВК	Согласно ТЗ, современная поставка	796	штука	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	14 401 694,92	марта 2017	декабря 2017	ОК	да	нет	да	МСП, ИВП, ФЦП
П00056	С26.70	С26.70.22.150	Поставка микроскопов	Согласно ТЗ	796	штука	64	46480000000	Фрязино	3 908 581,92	февраля 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	нет	да	ИВП, ФЦП
П00057	С27.90	С27.90.31.110	Поставка паяльной станции WELLER WNA3000P	Согласно ТЗ, современная поставка	796	штука	3	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	395 576,26	мая 2017	декабря 2017	ОЗК	нет	нет	да	ИВП, ФЦП
П00058	С27.90	С27.90.31	Поставка технологического оборудования	Согласно ТЗ	796	штука	23	46480000000	Фрязино	239 491,04	февраля 2017	декабря 2017	ОЗК	нет	нет	да	ФЦП
П00059	С27.90	С27.90.31.110	Поставка установки микросварки УМС-ЭКПМ	Согласно ТЗ	796	штука	3	46480000000	Фрязино	5 241 525,45	февраля 2017	декабря 2017	ОЗП	да	нет	да	МСП, ИВП, ФЦП
П00060	С28.21	С28.21.13	Поставка печей	Согласно ТЗ	796	штука	4	46480000000	Фрязино	5 964 449,92	марта 2017	декабря 2017	ОЗП	да	нет	да	МСП, ИВП, ФЦП
П00061	С28.21	С28.21	Поставка муфельной печи МИМП-10М	Согласно ТЗ	796	штука	1	46480000000	Фрязино	79 747,33	февраля 2017	декабря 2017	ОЗК	нет	нет	да	ИВП, ФЦП
П00062	С28.21	С28.21.13.117	Поставка печи индукционной вакуумной ВМО2	Согласно ТЗ	796	штука	1	46480000000	Фрязино	20 972 640,00	февраля 2017	декабря 2017	ОК	нет	нет	да	ФЦП
П00063	С28.41	С28.41.23.130	Поставка станков крутилошлифовальных GU-3275NC	Согласно ТЗ, современная поставка	796	штука	2	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	15 689 265,54	мая 2017	декабря 2017	ОК	нет	нет	да	ИВП, ФЦП
П00064	С28.49	С28.49	Поставка мельницы дисковой LMS000	Согласно ТЗ, современная поставка	796	штука	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	2 692 542,36	мая 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	нет	да	ИВП, ФЦП
П00065	С28.49	С28.49	Поставка вибромельницы DM-1	Согласно ТЗ, современная поставка	796	штука	2	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	3 242 200,00	мая 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	нет	да	ИВП, ФЦП
П00066	С28.99	С28.99	Поставка технологического оборудования	Согласно ТЗ, современная поставка	796	штука	2	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	37 805 752,56	апреля 2017	декабря 2017	ОК	да	нет	да	МСП, ИВП, ФЦП
П00067	С28.99	С28.99	Поставка лазерной установки для подгонки резисторов МЛ 5-2	Согласно ТЗ	796	штука	1	46480000000	Фрязино	9 674 437,50	февраля 2017	декабря 2017	ОК	да	нет	да	МСП, ИВП, ФЦП
П00068	С28.99	С28.99	Поставка вакуумного планетарного мисера KK V2000	Согласно ТЗ, современная поставка	796	штука	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	8 009 998,07	мая 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	нет	да	ИВП, ФЦП
П00069	С31.09	С31.09	Поставка столов монтажных	Согласно ТЗ	796	штука	70	46480000000	Фрязино	4 551 656,78	февраля 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	нет	да	ФЦП
П00070	28.99	28.99	Поставка сушильных шкафов	Согласно ТЗ, современная поставка	796	штука	10	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	2 009 486,04	мая 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	нет	да	ИВП, ФЦП
П00071	28.99	28.99	Поставка шкафов сушижарочных FED 240	Согласно ТЗ, современная поставка	796	штука	8	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	2 435 559,16	мая 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	нет	да	ИВП, ФЦП
П00072	С28.21	С28.21.13.110	Поставка печи водородной VLO 20	Согласно ТЗ, современная поставка	796	штука	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	15 744 554,79	апреля 2017	декабря 2017	ОК	да	нет	да	МСП, ИВП, ФЦП
П00073	С28.49	С28.49	Поставка технологического оборудования	Согласно ТЗ	796	штука	3	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	26 142 294,92	июня 2017	декабря 2017	ОК	нет	нет	да	ИВП, ФЦП

П00074	C27.90	C28.99.39.190	Поставка модуля очистки ЛО-3	Согласно ТЗ	796	Штука	1	46480000000	Фрязино	508 474,59	февраля 2017	декабря 2017	ОЗК	нет	нет	да	ИВП, ФЦП
П00075	C27.90	C28.99.39.190	Поставка модуля покрытий ЛП-6	Согласно ТЗ	796	Штука	1	46480000000	Фрязино	2 087 952,54	февраля 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	нет	да	ИВП, ФЦП
П00076	C26.51	C26.51.45.190	Поставка анализатора частиц HORIBA LA-960	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	3 582 035,35	мая 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	нет	да	ИВП, ФЦП
П00077	C26.70	C26.70.22.150	Поставка стереомикроскопа SMZ1270	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	2	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	1 607 875,00	мая 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	нет	да	ИВП, ФЦП
П00078	C26.70	C26.70.22.150	Поставка микроскопа MAR VISION MM200	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	613 575,29	мая 2017	декабря 2017	ОЗК	нет	нет	да	ИВП, ФЦП
П00079	C27.90	C28.99.39.190	Поставка установок лазерной сварки LRS-150AU	Согласно ТЗ	796	Штука	1	46480000000	Фрязино	3 017 090,41	марта 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	нет	да	ИВП, ФЦП
П00080	C20.59.5	C 20.59.52.194	Поставка натрия гидроксида	Согласно ТЗ	166	кг	39600	46480000000	Фрязино	4 377 011,76	января 2017	декабря 2017	ОЗК	нет	да	Да	ГОЗ
П00081	C20.11	C20.11.11.140	Поставка азота жидкого осч	Согласно ТЗ	168	тн	480	46480000000	Фрязино	4 049 760,00	января 2017	декабря 2017	ОЗК	нет	да	Да	ГОЗ
П00082	M72.19.2	M72.19.29.190	Выполнение СЧ ОКР "Разработка технологии и изготовление тонких поликристаллических алмазных пленок с высокой теплопроводностью на подложках кремния (ТПАП-Si)"	Согласно ТЗ	704	набор	1	46480000000	Фрязино	8 000 000,00	февраля 2017	мая 2018	ЕП	нет	нет	Нет	ИВП
П00083	M72.19.2	M72.19.29.190	Выполнение СЧ ОКР "Разработка технологии и изготовление поликристаллических алмазных пленок на подложках кремния (ПАП-Si)"	Согласно ТЗ	704	набор	1	46480000000	Фрязино	12 300 000,00	февраля 2017	мая 2018	ЕП	нет	нет	Нет	ИВП
П00084	F43.3	F43.3	Выполнение ремонтных работ в корпусе №28 (крылья, полы, фасад, стены, регистры, пом. №2, 3, АБК, цоколь внутри здания)	Согласно ТЗ	704	набор	1	46480000000	Фрязино	2 165 010,59	марта 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	да	да	ГОЗ
П00085	F43.33	F43.33	Выполнение работ по капитальному ремонту в корпусе 3 (помещение №79, 80, 81, 82, коридора 83 и части 88, с/узлов 30, 31, 35, 36)	Согласно ТЗ	704	набор	1	46480000000	Фрязино	3 998 152,83	января 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	да	да	ГОЗ
П00086	C25.73	C25.73.40	Поставка инструмента	Согласно ТЗ	642	единица	8400	46480000000	Фрязино	4 182 923,48	января 2017	декабря 2017	ОЗК	да	да	да	ГОЗ, ИВП, МСП
П00087	F42.2	F43.29.12.110	Выполнение работ по реконструкции ограждения охранной зоны периметра №5 с устройством КПП и нового въезда (выезда) автомобильной техники в охранной зоне №6	Согласно ТЗ	704	набор	1	46480000000	Фрязино	9 257 550,40	марта 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	да	да	ГОЗ
П00088	F42.22	F42.22.12.120	Выполнение пусконаладочных работ систем электроснабжения в корпусе №101	Согласно ТЗ	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	1 294 954,09	января 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	да	да	ГОЗ
П00089	F41.20	F41.20.20.100	Выполнение общестроительных работ в корпусе №101	Согласно ТЗ	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	8 623 034,90	января 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	да	да	ГОЗ
П00090	F41.20	F41.20.20.100	Выполнение работ по покраске полов в корпусе №101	Согласно ТЗ	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	2 699 334,96	января 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	да	да	ГОЗ
П00091	F43.22	F43.22.12	Выполнение работ по монтажу системы молниезащиты и заземления в корпусе №101	Согласно ТЗ	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	801 336,00	января 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	да	да	ГОЗ
П00092	F43.22	F43.22.11	Выполнение работ по прокладке наружных сетей канализации в траншею в корпусе №101	Согласно ТЗ	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	959 699,91	января 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	да	да	ГОЗ
П00093	F43.22	F43.22.11	Выполнение работ по автоматизации и пусконаладке приточной вентиляции корпуса №101	Согласно ТЗ	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	5 409 146,30	января 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	да	да	ГОЗ
П00094	F41.20	F41.20.20.100	Выполнение работ по устройству и пусконаладке грузового шахтного подъемника в корпусе №101	Согласно ТЗ	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	1 198 146,25	января 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	да	да	ГОЗ
П00095	F42.22	F42.22.12.120	Выполнение работ по монтажу и пусконаладке систем охранного телевидения и контроля управления доступом в корпусе №101	Согласно ТЗ	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	1 011 411,44	июня 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	да	да	ГОЗ

П00096	F42.22.	F42.22.12.120	Выполнение работ по монтажу и пусконаладке структурированной кабельной сети в корпусе №101	Согласно ТЗ	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	2 806 363,72	июня 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	да	да	ГОЗ
П00097	F42.22	F42.22.12.120	Выполнение пусконаладочных работ систем пожарной сигнализации и оповещения о пожаре в корпусе №101	Согласно ТЗ	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	2 111 555,37	января 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	да	да	ГОЗ
П00098	F43.22	F43.22.12	Выполнение работ по монтажу системы водоснабжения и канализации корпуса №16	Согласно ТЗ	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	3 710 879,58	января 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	да	да	ГОЗ
П00099	F43.22	F43.22.12	Выполнение работ по монтажу системы наружной канализации корпуса №16	Согласно ТЗ	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	5 541 873,81	января 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	да	да	ГОЗ
П00100	F42.22	F42.22.12.120	Выполнение работ по монтажу и пусконаладке структурированной кабельной сети пристройки корпуса №16	Согласно ТЗ	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	2 058 963,87	мая 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	да	да	ГОЗ
П00101	F42.22	F42.22.12.120	Выполнение работ по монтажу и пусконаладке систем охранного телевидения и контроля управления доступом в корпусе №16	Согласно ТЗ	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	1 226 578,73	мая 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	да	да	ГОЗ
П00102	F43.3	F43.3	Выполнение работ по капитальному ремонту в корпусе №16 (участки шлифовки, малярный, сварочный, прокатки, коридор), в корпусе №1 (помещения №№564, 549, коридор), корпус №1 (коридор, санузлы 3-й этаж, левое крыло), капитальный ремонт кровли механического цеха №36 (правое крыло)	Согласно ТЗ	704	набор	1	46480000000 22203876001	Московская обл., г. Фрязино Нижегородская область, Арамильский район, село Чернуха	18 245 975,56	января 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	да	да	ГОЗ
П00103	F43.33	F43.33	Выполнение работ по капитальному ремонту в корпусе 1 (помещения №№437, 450, 452, коридор), в корпусе 2 (помещения №9, 10, 11, 12)	Согласно ТЗ	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	6 229 268,93	января 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	да	да	ГОЗ
П00104	F43.3	F43.3	Выполнение работ по капитальному ремонту в корпусе 10 (помещения №108, 201, 212, 213, 214, 304, коридор 2 эт., 102, 103, 113, 217, 217а, 217б)	Согласно ТЗ	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	8 660 043,14	января 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	да	да	ГОЗ
П00105	F43.3	F43.3	Выполнение работ по капитальному ремонту в корпусе 10 (помещения №206, 208, 209, 210) в корпусе 1 (помещение №432)	Согласно ТЗ	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	8 721 505,22	января 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	да	да	ГОЗ
П00106	C26.51.4	C26.51.43.112	Поставка вольтметра	Согласно ТЗ	796	штука	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	1 632 230,00	июня 2017	июня 2017	ОЗК	нет	да	да	ГОЗ
П00107	C26.51.4	C26.51.4	Поставка компаратора-калибратора	Согласно ТЗ	796	штука	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	826 590,00	мая 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	да	да	ГОЗ, ИВП
П00108	F43.3	F43.3	Выполнение работ по капитальному ремонту в корпусе №126 (помещения №34, 35, 9, 12, коридор, 45), в корпусе №64 (помещения №1, 2, 4-7, 10-13) в корпусе №1 (помещения №447, 490, коридор)	Согласно ТЗ	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	9 857 204,20	мая 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	да	да	ГОЗ
П00109	C25.99	C25.9	Поставка арматуры	Согласно ТЗ	796	штука	8	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	5 762 784,88	мая 2017	декабря 2017	ЕП	нет	да	Нет	ГОЗ
П00110	C26.11.2	C26.11.22.130	Поставка генераторов	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	шт.	80	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	4 117 798,80	ноября 2017	декабря 2017	ЕП	нет	нет	нет	ИВП
П00111	26.11	26.11.3	Поставка микросхем	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	шт.	60	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	3 355 920,00	ноября 2017	декабря 2017	ЕП	нет	нет	нет	ИВП
П00112	F42.22	F42.22.11.110	Выполнение работ по прокладке кабельных линий и вводе в здание 2-х цепной ВЛЗ-10кВ на б/о "Электрон"	Согласно ТЗ	704	набор	1	28202000000	Тверская обл.	19 669 294,32	января 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	нет	да	Не применимо

П00113	F42.22	F42.22.12	Выполнение работ по выносу кабеля 10 кв из пяты застройки корпусов № 152, 153, 154	Согласно ТЗ	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	653 074,54	февраля 2017	июня 2017	ОЗП	нет	да	да	ГОЗ
П00114	C26.51.8	C26.51.82.110	Выполнение работ по изготовлению деталей приборов	Согласно ТЗ	796	штука	370590	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	16 966 060,59	марта 2017	декабря 2017	ЕП	нет	нет	Нет	Не применимо
П00115	26.51.2	26.51.20	Поставка деталей приборов	Согласно ТЗ, своевременно выполнение	796	штука	63	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	4 665 489,90	июля 2017	декабря 2017	ЕП	да	нет	Нет	МСП
П00116	F43.33	F43.33	Выполнение работ по капитальному ремонту в корпусе №4 (помещения №131, 129а, 150, 152, 137, 303, 234, 136, санузел)	Согласно ТЗ	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	4 425 466,58	января 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	да	да	ГОЗ
П00117	F41.20	F41.20.20.100	Выполнение строительно-монтажных работ по изменению конфигурации пандуса корпуса №87 (ЗСГО №1)	Согласно ТЗ	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	6 480 362,23	января 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	да	да	ГОЗ
П00118	C26.30.3	C26.30.30	Поставка модуля усилителя	Согласно ТЗ	796	штука	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	1 156 400,00	февраля 2017	декабря 2017	ЕП	нет	нет	Нет	Не применимо
П00119	C26.51	C26.51.66.190	Поставка комплекта для модернизации установки ИВН-74 П-3	Согласно ТЗ	796	штука	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	12 062 146,89	февраля 2017	декабря 2017	ОК	да	нет	да	МСП, ИВП, ФЦП
П00120	C26.51	C26.51.45	Поставка анализатора цепей P4M-18/1	Согласно ТЗ	796	штука	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	1 861 457,35	января 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	нет	да	ФЦП
П00121	C28.41.2	C28.41.33	Поставка прессов	Согласно ТЗ	796	штука	3	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	16 611 389,83	февраля 2017	декабря 2017	ОК	нет	нет	да	ИВП, ФЦП
П00122	C27.90	C27.90.11.000	Поставка установки импульсного намагничивания и размагничивания "МЕРА-62"	Согласно ТЗ	796	штука	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	4 745 762,71	апреля 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	нет	да	ИВП, ФЦП
П00123	C27.90	C27.90.31.110	Поставка установки диффузионной сварки УДСР-200/250-1150-100	Согласно ТЗ	796	штука	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	25 381 355,93	февраля 2017	декабря 2017	ОК	да	нет	да	МСП, ИВП, ФЦП
П00124	C28.21	C28.21	Поставка печей водородных	Согласно ТЗ	796	штука	3	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	30 432 983,59	февраля 2017	декабря 2017	ОК	нет	нет	да	ИВП, ФЦП
П00125	C28.21	C28.21	Поставка печей	Согласно ТЗ	796	штука	3	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	32 200 000,00	февраля 2017	декабря 2017	ОК	нет	нет	да	ИВП, ФЦП
П00126	C28.99	C28.99.20	Поставка рабочих мест со столом и обеспыленным ламинарным потоком воздуха	Согласно ТЗ	796	штука	11	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	3 504 237,19	февраля 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	нет	да	ИВП, ФЦП
П00127	C28.99	C28.99	Поставка столов монтажных ПРНТ	Согласно ТЗ	796	штука	28	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	13 356 610,50	февраля 2017	декабря 2017	ОК	да	нет	да	МСП, ИВП, ФЦП
П00128	C28.99	C28.99.20	Поставка малогабаритной вакуумной установки плазмохимического травления слоев с ICP источником МВУ ТМ ПЛАЗМА 03	Согласно ТЗ	796	штука	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	9 857 271,17	января 2017	декабря 2017	ОК	нет	нет	да	ИВП, ФЦП
П00129	C28.99	C28.99.39.190	Поставка станка нанесения покрытий СЦП/СРП-1-160	Согласно ТЗ	796	штука	10	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	8 400 988,02	февраля 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	нет	да	ИВП, ФЦП
П00130	C27.90	C28.99.39.190	Поставка планетарной мельницы МПА	Согласно ТЗ	796	штука	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	1 280 677,96	февраля 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	нет	да	ИВП, ФЦП
П00131	C28.41.2	C28.41.33	Поставка прессов гидравлических	Согласно ТЗ	796	штука	2	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	14 105 743,16	февраля 2017	декабря 2017	ОК	нет	нет	да	ИВП, ФЦП
П00132	C13.9	C13.92	Поставка экранирующей ткани	Согласно ТЗ	018	Погонный метр	550	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	4 458 299,01	января 2017	декабря 2017	ОЗП	да	да	да	МСП, ГОЗ
П00133	C26.51.8	C26.51.82.110	Выполнение работ по изготовлению деталей приборов	Согласно ТЗ	796	штука	1125	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	673 018,90	февраля 2017	июня 2017	ЕП	да	нет	Нет	МСП
П00134	C26.51.8	C26.51.82.110	Выполнение работ по изготовлению деталей приборов	Согласно ТЗ	796	штука	5323	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	944 356,50	февраля 2017	июня 2017	ЕП	да	нет	Нет	МСП

П00135	C26.51.8	C26.51.82.110	Выполнение работ по изготовлению деталей приборов	Согласно ТЗ	796	штука	3403	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	1 260 970,33	февраля 2017	июня 2017	ЕП	да	нет	Нет	МСП
П00136	C26.51.8	C26.51.82.110	Выполнение работ по изготовлению деталей приборов	Согласно ТЗ	796	штука	350	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	2 393 748,00	февраля 2017	июня 2017	ЕП	нет	нет	Нет	Не применимо
П00137	C26.51.8	C26.51.82.110	Выполнение работ по изготовлению деталей приборов	Согласно ТЗ	796	штука	11381	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	9 247 476,50	февраля 2017	июня 2017	ЕП	нет	нет	Нет	Не применимо
П00138	C26.51.8	C26.51.82.110	Поставка деталей приборов	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	516	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	2 719 498,80	июля 2017	декабря 2017	ЕП	да	нет	Нет	МСП
П00139	C26.51.8	C26.51.82.110	Выполнение работ по изготовлению деталей приборов	Согласно ТЗ	796	штука	270	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	1 811 772,00	апреля 2017	декабря 2017	ЕП	да	нет	Нет	МСП
П00140	26.12	26.12.91.000	Поставка керамических многослойных плат	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	100	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	3 096 674,00	августа 2017	декабря 2017	ЕП	нет	нет	Нет	
П00141	C26.11	C26.11.21.110	Поставка диодов	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	2000	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	1 264 960,00	ноября 2017	декабря 2018	ЕП	нет	нет	Нет	Не применимо
П00142	C26.51.8	C26.51.82.110	Поставка деталей приборов	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	796	штука	210	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	1 650 182,80	сентября 2017	декабря 2017	ЕП	да	нет	Нет	МСП
П00143	F43.22	F43.22.12.190	Выполнение работ по созданию чистого производственного помещения в помещении №346 корпуса №1	Согласно ТЗ	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	16 540 761,32	февраля 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	да	да	ГОЗ
П00144	D35.30.14	D35.30.12	Оказание услуг по поставке тепловой энергии и теплоносителя	Согласно ТЗ	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	4 701 799,40	февраля 2017	декабря 2017	ЕП	нет	да	Нет	пп.з), п.7 ПП РФ 1352
П00145	D35.30.14	D35.30.12	Оказание услуг по подаче горячего водоснабжения	Согласно ТЗ	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	2 581 962,00	февраля 2017	декабря 2017	ЕП	нет	да	Нет	пп.з), п.7 ПП РФ 1352
П00146	C26.51.4	C26.51.4	Поставка стенда настройки и контроля параметров ЛБВ	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	12 957 187,60	апреля 2017	декабря 2017	ОК	да	нет	да	МСП, ИВП
П00147	23.19.9	23.19.26.000	Поставка оснастки для фотошаблонов	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	294	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	2 468 643,61	октября 2017	февраля 2018	ОЗК	нет	да	да	ГОЗ
П00148	23.19.9	23.19.26.000	Поставка фотошаблонов (152x152мм., материал- кварцевое стекло)	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	24	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	4 522 000,08	сентября 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	нет	да	Не применимо
П00149	23.19.9	23.19.26.000	Поставка фотошаблонов (152x152мм., материал- кварцевое стекло)	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	40	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	7 520 000,00	сентября 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	нет	да	Не применимо
П00150	20.59.5	20.59.52.194	Поставка химических реактивов	Согласно ТЗ, своевременная поставка	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	9 733 542,70	июля 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	да	да	ГОЗ
П00151	23.99	23.99.19.190	Поставка пластин поликристаллического алмаза	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	2880	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	9 900 000,00	декабря 2017	декабря 2018	ЕП	да	нет	Нет	МСП
П00152	20.5	20.59	Поставка импортной химической продукции	Согласно ТЗ, своевременная поставка	112	литр	3078	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	4 806 201,71	сентября 2017	декабря 2017	ОЗК	нет	да	да	ГОЗ
П00153	20.59	20.59.53.120	Поставка проводниковых паст	Согласно ТЗ, своевременная поставка	166	килограмм	1,504	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	3 294 016,61	сентября 2017	декабря 2017	ЕП	нет	нет	Нет	Не применимо
П00154	23.99	23.99.19.190	Поставка пластин поликристаллического алмаза	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	50	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	540 000,00	ноября 2017	декабря 2017	ЕП	да	нет	Нет	МСП
П00155	C14.12	C14.12.30	Поставка спецодежды, спецобуви	Согласно ТЗ, своевременная поставка	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	6 593 618,90	мая 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	да	да	ГОЗ

П00156	25.99.2	25.99.29.190	Поставка алюминиевого и латуниного прокатов	Согласно ТЗ, своевременная поставка	166	килограмм	3770	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	1 536 777,15	декабря 2017	апреля 2018	ОЗП	нет	нет	да	Не применимо
П00157	С17.2	С17.29.1	Поставка бумаги	Согласно ТЗ, своевременная поставка	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	3 482 401,76	августа 2017	декабря 2017	ОЗК	да	да	да	ГОЗ, МСП
П00158	С28.99	С28.99	Поставка лабораторной роликовой мельницы	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	779 694,35	июля 2017	декабря 2017	ОЗК	нет	да	да	ГОЗ, ИВП
П00159	26.51.6	26.51.66.190	Поставка гелиевого тенескителя	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	1 797 833,34	июня 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	да	да	ГОЗ, ИВП
П00160	С27.90	С27.90.3	Поставка механизма холодного отпая штенгелей	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	931 583,33	сентября 2017	декабря 2017	ОЗК	нет	да	да	ГОЗ, ИВП
П00161	С28.21	С28.21.13	Поставка шкафов для хранения деталей в защитной среде	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	10	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	861 400,00	июня 2017	декабря 2017	ОЗП	да	да	да	ГОЗ, ИВП, МСП
П00162	С26.51	С26.51.4	Поставка блоков питания фирмы Spellman	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	4	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	1 579 515,00	сентября 2017	декабря 2017	ОЗК	нет	нет	да	ИВП
П00163	28.21.1	С28.21.13.119	Поставка системы диффузионной однозонной многотрубной	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	12 980 000,00	сентября 2017	декабря 2017	ОК	да	да	да	МСП, ГОЗ
П00164	С26.70	С26.70.22.150	Поставка микроскопа MAR VISION MM200	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	613 575,29	июня 2017	декабря 2017	ОЗК	нет	нет	да	ИВП, ФЦП
П00165	С26.51	С26.51.4	Поставка компаратора калибратора КМ300КНТ	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	823 600,00	сентября 2017	декабря 2017	ОЗК	нет	нет	да	ИВП
П00166	С26.51	С26.51.6	Поставка твердомера	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	826 000,00	сентября 2017	декабря 2017	ОЗК	нет	да	да	ГОЗ
П00167	26.51.6	26.51.6	Поставка оборудования для испытания катодов	Согласно ТЗ, своевременная поставка	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	11 200 000,00	сентября 2017	декабря 2018	ОЗП	нет	да	да	пп.а), п.7 ПП РФ 1352, ИВП, ФЦП
П00168	С26.51	С26.51	Поставка автоматизированной системы контроля АСК ГС	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	1 034 249,94	июля 2017	декабря 2017	ЕП	нет	да	Нет	ГОЗ, ИВП
П00169	С26.20	С26.20.30.000	Поставка компьютерной техники	Согласно ТЗ, своевременная поставка	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	8 900 000,00	сентября 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	да	да	ГОЗ, ИВП
П00170	62.02	62.02.1	Оказание услуг по обновлению системы 1С Бухгалтерия КОРП 3.0, доработанной для АО "НПП "Исток" им. Шокина", до новых релизов, настройке учета и отчетности для целей раздельного учета деятельности в ОЗЗ, реализации дополнительных требований к учету и отчетности и интеграции системы 1С Бухгалтерия КОРП 3.0 с другими система учета	Согласно ТЗ, своевременная поставка	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	3 000 000,00	октября 2017	декабря 2017	ОЗП	да	нет	да	МСП, ИВП
П00171	С26.20	С26.20.30.000	Поставка компьютерной техники	Согласно ТЗ, своевременная поставка	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	7 114 779,00	ноября 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	да	да	ГОЗ, ИВП
П00172	26.20	26.20.30.000	Поставка комплектиующих средств для офисных машин	Согласно ТЗ, своевременная поставка	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	9 987 471,00	июля 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	да	да	ГОЗ, ИВП
П00173	С26.20	С26.20.30.000	Поставка лицензионного программного обеспечения	Согласно ТЗ, своевременная поставка	876	Условная единица	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	1 324 612,00	августа 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	да	да	ГОЗ, ИВП
П00174	С26.20	С26.20.30.000	Поставка лицензионного программного обеспечения	Согласно ТЗ, своевременная поставка	876	Условная единица	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	4 401 933,00	августа 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	да	да	ГОЗ, ИВП
П00175	62.01	62.01.29	Поставка и обновление лицензионного программного обеспечения Altium Designer до APM SWR, конфигурация ECAD AD	Согласно ТЗ, своевременная поставка	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	1 681 680,00	декабря 2017	декабря 2018	ОЗП	нет	да	да	ГОЗ, ИВП
П00176	Ј62.01	Ј62.01.29	Поставка программного комплекса MATLAB	Согласно ТЗ, своевременная поставка	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	8 500 000,00	мая 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	да	да	ГОЗ, ИВП
П00177	62.01	62.01.29	Поставка лицензионного программного обеспечения Info Watch	Согласно ТЗ, своевременная поставка	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	9 950 000,00	октября 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	да	да	ГОЗ, ИВП

П00178	61.10	61.90.10.160	Оказание услуг по предоставлению правительственной специальной телефонной связи	Согласно ТЗ, своевременная поставка	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	562 782,50	сентября 2017	сентября 2018	ЕП	нет	нет	Нет	Не применимо
П00179	Ж62.02	Ж62.01.29	Оказание информационных услуг с использованием систем КонсультантПлюс	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	876	Условная единица	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	1 978 951,04	июля 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	да	да	ГОЗ, ИВП
П00180	28.23.2	28.23.25	Поставка расходных материалов для офисных машин	Согласно ТЗ, своевременная поставка	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	12 089 678,00	июня 2017	декабря 2017	ОК	да	да	да	ГОЗ, МСП
П00181	62.01	62.01.29	Поставка сервисной и технической поддержки системы защиты каналов связи и контроля доступа пользователей к ресурсам сети. Итого: 2000000000	Согласно ТЗ, своевременная поставка	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	3 785 000,00	ноября 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	да	да	ГОЗ, ИВП
П00182	Н80.20	Н80.20.10	Выполнение работ по ремонту систем пожарной безопасности на предприятии	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	3 000 000,00	июля 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	нет	да	Не применимо
П00183	26.20	26.20.30.000	Поставка комплектующих средств для офисных машин	Согласно ТЗ, своевременная поставка	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	4 951 093,00	октября 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	да	да	ГОЗ, ИВП
П00184	62.01	62.01.29	Оказание услуг по сопровождению автоматизированной системы технического обслуживания и ремонта для нужд АО "НПП "Исток" им. Шокина"	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	1 100 000,00	июля 2017	декабря 2017	ОЗП	да	да	да	ГОЗ, ИВП, МСП
П00185	Н80.20	Н80.20.10	Оказание услуг по эксплуатации и содержанию инженерно-технических средств охраны (ИТСО)	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	4 200 000,00	июля 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	нет	да	Не применимо
П00186	62.01	62.01.29	Поставка лицензионного программного обеспечения CST STUDIO SUITE для расчета ЛВВ	Согласно ТЗ, своевременная поставка	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	15 544 030,00	октября 2017	декабря 2017	ОК	нет	нет	да	ИВП
П00187	Ж61.20	Ж61.90.10.160	Оказание услуг фиксированной связи	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	876	Условная единица	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	1 056 288,80	июля 2017	декабря 2017	ЕП	нет	нет	Нет	Не применимо
П00188	Ж61.10.3	Ж61.10.43	Оказание услуг по предоставлению доступа к сетям передачи данных, в том числе, к сети Интернет	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	2 542 400,00	июля 2017	декабря 2017	ОЗК	нет	нет	да	Не применимо
П00189	Ж61.2	Ж61.20.1	Оказание услуг по предоставлению мобильной связи	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	3 000 000,00	июля 2017	декабря 2017	ОЗК	нет	нет	да	Не применимо
П00190	71.20.61	71.20.19.111	Оказание услуг по проведению государственной экспертизы проектной документации по объекту капитального строительства "Строительство центра высокоточной металлообработки для обеспечения серийного выпуска электродвигателей и твердотельных сверхвысокочастотных приборов и устройств и составных частей объектов высокоточного радиоэлектронного вооружения" АО "НПП "Исток" им. Шокина"	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	2 770 316,09	октября 2017	декабря 2017	ЕП	нет	нет	Нет	ФЦП
П00191	43.2	43.2	Выполнение работ по реконструкции РП-11 (РУ-0,4 кВ, РУ-10 кВ) в рамках реализации проекта "Техническое перевооружение производства СВЧ submodule"	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	46 061 530,17	июня 2017	декабря 2017	ОК	нет	да	да	пп.а), п.7 ПП РФ 1352
П00192	43.11	43.11	Выполнение работ по подготовке строительной площадки корпуса №150 (демонтажные работы)	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	20 483 384,85	июля 2017	декабря 2017	ОК	нет	да	да	ГОЗ
П00193	41.20	41.20.10.190	Поставка сооружений для временного размещения	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	4	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	21 000 000,00	августа 2017	декабря 2017	ОК	нет	нет	да	Не применимо
П00194	43.29	43.29	Выполнение работ по установке кран-балки в корпусе №8	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	1 864 282,25	сентября 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	да	да	ГОЗ
П00195	42.21	42.21.1	выполнение работ по реконструкции корпуса №84 в рамках реализации проекта "Техническое перевооружение производства СВЧ"	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	20 687 415,33	июля 2017	декабря 2017	ОК	нет	да	да	пп.а), п.7 ПП РФ 1352

П00196	43.21	43.21	выполнение работ по монтажу систем электрооборудования, электроснабжения, водоснабжения и водотведения, автоматизации.	Согласно ТЗ, своевременно выполнение	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	38 034 464,55	сентября 2017	декабря 2017	ЕП	нет	да	Нет	пп.а), п.7 ПП РФ 1352
П00197	43.2	43.2	Выполнение работ по реконструкции КТП-20 в корпусе №84 в рамках реализации проекта "Техническое перевооружение производства СВЧ субмодулей"	Согласно ТЗ, своевременно выполнение	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	40 800 945,27	июня 2017	декабря 2017	ОК	нет	да	да	пп.а), п.7 ПП РФ 1352
П00198	43.2	43.2	Выполнение работ по реконструкции КТП-21 в корпусе №83 в рамках реализации проекта "Техническое перевооружение производства СВЧ субмодулей"	Согласно ТЗ, своевременно выполнение	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	45 990 866,12	июня 2017	декабря 2017	ОК	нет	да	да	пп.а), п.7 ПП РФ 1352
П00199	43.33	43.33	Выполнение работ по реконструкции помещений 1 этажа: №№101-107, коридора, гостиной АО "НПП "Исток" им. Шокина", по адресу: МО, г. Фрязино, Окружной проезд, д.4а	Согласно ТЗ, своевременно выполнение	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	12 831 494,20	октября 2017	декабря 2017	ОК	нет	нет	да	Не применимо
П00200	43.99	43.99	Выполнение общестроительных работ в корпусе №29 в рамках реализации проекта "Техническое перевооружение производства СВЧ субмодулей"	Согласно ТЗ, своевременно выполнение	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	39 033 061,14	сентября 2017	декабря 2017	ЕП	нет	да	Нет	пп.а), п.7 ПП РФ 1352
П00201	43.22	43.22.12	выполнение работ по монтажу систем холодоснабжения, отопления, вентиляции и кондиционирования в корпусе №29 в рамках реализации проекта	Согласно ТЗ, своевременно выполнение	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	46 637 357,55	сентября 2017	декабря 2017	ЕП	нет	да	Нет	пп.а), п.7 ПП РФ 1352
П00202	42.21	42.21.22.110	Выполнение работ по капитальному ремонту водопровода территории предприятия (вдоль корпусов №68, №2, №56, №9, №12)	Согласно ТЗ, своевременно выполнение	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	1 569 893,76	июня 2017	декабря 2017	ОК	нет	да	да	ГОЗ
П00203	81.30	81.30.10.000	Выполнение работ по благоустройству территории корпуса № 101	Согласно ТЗ, своевременно выполнение	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	8 565 011,00	марта 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	да	да	ГОЗ
П00204	33.14	33.14.19	Выполнение работ по ремонту и проведение проверки радиометрического оборудования	Согласно ТЗ, своевременно выполнение	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	8 941 270,00	июня 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	да	да	ГОЗ
П00205	42.99	42.99.29	Выполнение работ по благоустройству территории корпуса №101 на территории АО "НПП "Исток" им. Шокина"	Согласно ТЗ, своевременно выполнение	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	8 565 011,00	октября 2017	декабря 2017	ЕП	нет	да	Нет	ГОЗ
П00206	43.99	43.99.90.190	Выполнение работ по капитальному ремонту ограждения водородно-кислородной станции корп.83 (инв.№83)	Согласно ТЗ, своевременно выполнение	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	1 749 609,97	ноября 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	да	да	ГОЗ
П00207	43.22	43.22.20	Выполнение работ по монтажу магистрали азота на участок фотолитографии НПК-4, 3-й этаж, корпус №1	Согласно ТЗ, своевременно выполнение	876	Условная единица	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	3 906 942,11	июля 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	да	да	ГОЗ
П00208	F42.21	F42.21.1	выполнение работ по реконструкции корпуса №83 в рамках реализации проекта "Техническое перевооружение производства СВЧ субмодулей"	Согласно ТЗ, своевременно выполнение	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	30 191 571,97	июля 2017	декабря 2017	ОК	нет	да	да	пп.а), п.7 ПП РФ 1352
П00209	F42.21	F42.21.1	Выполнение работ по реконструкции наружных сетей технического газов в рамках реализации проекта "Техническое перевооружение производства СВЧ субмодулей"	Согласно ТЗ, своевременно выполнение	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	47 928 972,13	июля 2017	декабря 2017	ОК	нет	да	да	пп.а), п.7 ПП РФ 1352
П00210	42.99	42.99.29	Выполнение работ по благоустройству территории предприятия (2-й этап)	Согласно ТЗ, своевременно выполнение	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	7 415 845,26	ноября 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	да	да	ГОЗ
П00211	F42.99	F42.99.29	Выполнение работ по благоустройству территории предприятия	Согласно ТЗ, своевременно выполнение	876	Условная единица	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	14 952 754,27	августа 2017	декабря 2017	ОК	нет	да	да	ГОЗ
П00212	M71.12	M71.12	Выполнение проектно-изыскательных работ по реконструкции корпусов и инженерных сетей АО "НПП "Исток" им. Шокина"	Согласно ТЗ, своевременно выполнение	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	32 043 000,00	мая 2017	декабря 2017	ОК	нет	нет	да	Не применимо
П00213	C26.51.8	C26.51.82.110	Поставка деталей приборов	Согласно ТЗ, своевременно выполнение	796	штука	37	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	2 795 491,98	октября 2017	июня 2018	ЕП	нет	да	Нет	ГОЗ
П00214	F43.22	F43.22.12	Выполнение работ по монтажу системы вентиляции пристройки корпуса №16	Согласно ТЗ, своевременно выполнение	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	6 864 508,22	февраля 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	да	да	ГОЗ

П00215	С24.45.5	С24.45.30.126	Поставка полосы из молибдено-медного сплава МД 50	Согласно ТЗ, своевременная поставка	166	килограмм	200	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	2 482 720,00	марта 2017	декабря 2017	ОЗП	да	да	да	МСП, ГОЗ
П00216	26.51	26.51.43.120	Поставка контрольно-измерительных систем	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	5	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	95 284 575,42	сентября 2017	декабря 2017	ОК	да	да	да	пп.а), п.7 ПП РФ 1352, МСП, ИВП, ФЦП
П00217	26.11	26.11.22.130	Поставка диодов	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	600	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	1 224 604,00	сентября 2017	декабря 2017	ЕП	да	нет	Нет	МСП, ИВП
П00218	26.12	26.20.40.190	Поставка комплектов блоков для изделия	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	3	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	4 751 175,60	февраля 2017	декабря 2017	ЕП	нет	нет	Нет	Не применимо
П00219	26.12	26.20.40.190	Поставка комплектов блоков для изделия	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	20	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	31 674 504,00	февраля 2017	декабря 2017	ЕП	нет	да	Нет	ГОЗ
П00220	25.99.2	25.99.29.190	Поставка алюминиевого и латунного прокатов	Согласно ТЗ, своевременная поставка	166	килограмм	4805	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	1 665 637,60	марта 2017	декабря 2017	ОЗП	да	да	да	МСП, ГОЗ
П00221	25.99.2	25.99.29.190	Поставка стали электротехнической	Согласно ТЗ, своевременная поставка	166	килограмм	4500	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	3 719 947,64	марта 2017	декабря 2017	ОЗП	да	да	да	МСП, ГОЗ
П00222	20.5	20.59.5	Поставка химической продукции	Согласно ТЗ, своевременная поставка	112	литр	2656	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	3 693 670,50	марта 2017	декабря 2017	ОЗП	да	да	да	МСП, ГОЗ
П00223	13.92	13.92.29.190	Поставка текстильных изделий, ткани, базы	Согласно ТЗ, своевременная поставка	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	3 541 120,02	февраля 2017	декабря 2017	ОЗК	да	да	да	ГОЗ, МСП
П00224	17.2	17.29.1	Поставка бумаги в ассортименте	Согласно ТЗ, своевременная поставка	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	6 382 913,36	февраля 2017	декабря 2017	ОЗК	нет	да	да	ГОЗ
П00225	72.19.2	72.19.29.190	Выполнение составной части опытно-конструкторской работы "Разработка модуля перестраиваемого фильтра на МСВ с быстрой перестройкой частоты"	Согласно ТЗ	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	11 000 000,00	апреля 2017	декабря 2017	ЕП	нет	нет	Нет	ИВП
П00226	70.22.	70.22.11.000	Оказание услуг по разработке стратегии развития электронной и радиоэлектронной промышленности Российской Федерации до 2030 года	Согласно ТЗ	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	50 000 000,00	февраля 2017	января 2018	ОК	нет	нет	да	ИВП
П00227	28.23.2	28.23.25	Поставка расходных материалов для офисных машин	Согласно ТЗ, своевременная поставка	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	6 200 000,00	февраля 2017	декабря 2017	ОЗП	да	да	да	МСП, ГОЗ
П00228	43.22	43.22.20	Выполнение работ по модернизации подключения установок SUSS ACS200 GEN3 и SUSS ACS200 GEN3M5 к системе технологических газов	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	2 265 472,94	февраля 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	да	да	ГОЗ
П00229	71.20	71.20	Оказание услуг по проведению специальной оценки условий труда	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	7 500 000,00	февраля 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	да	да	ГОЗ
П00230	36.00.2	36.00.30.000	Оказание услуг по подаче холодного водоснабжения и приему сточных вод	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	2 342 600,00	марта 2017	декабря 2017	ЕП	нет	да	Нет	пп.в), п.7 ПП РФ 1352
П00231	72.19.2	72.19.29.190	Выполнение СЧ ОКР "Разработка металлоэлектронных корпусов для МИС СВЧ переключателей"	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	20 500 000,00	февраля 2017	июля 2018	ЕП	нет	нет	Нет	ИВП
П00232	61.20	61.90.10.160	Оказание услуг фиксированной связи	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	5 000 000,00	февраля 2017	декабря 2018	ЕП	нет	да	Нет	ГОЗ
П00233	27.11	27.11	Поставка агрегатов электропреобразовательных 3-х фазного тока ПСЧ	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	3 744 391,72	февраля 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	да	да	ГОЗ
П00234	28.13	28.13	Поставка насосов для ОГИ	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	5	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	2 268 489,11	февраля 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	да	да	ГОЗ

П00235	26.51.5	26.51.53.190	Поставка стенов	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	8	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	121 448 550,16	марта 2017	декабря 2017	ОК	да	нет	да	МСП, ИВП, ФЦП
П00236	33.12	33.12.16.000	Оказание услуг по техническому обслуживанию и поддержке устройств печати и копировально-множительной техники для нужд АО "НПП "Исток" им. Шокина"	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	1 500 000,00	марта 2017	декабря 2017	ОЗП	да	да	да	МСП, ГОЗ
П00237	Е36.00	Е36.00.20	Оказание услуг по водоснабжению и водоотведению	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	68 562 720,00	апреля 2017	декабря 2017	ЕП	нет	да	Нет	ГОЗ
П00238	F41.20	F41.20.20.100	Выполнение работ по устройству и пусконаладке грузового шахтного подъемника в корпусе №101	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	1 198 146,25	марта 2017	декабря 2017	ЕП	нет	да	Нет	ГОЗ
П00239	27.33	27.33.13	Поставка разъемов	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	796	штука	8950	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	9 043 591,39	апреля 2017	декабря 2017	ЕП	нет	нет	Нет	
П00240	F43.22	F43.22.12	Выполнение работ по монтажу системы водоснабжения и канализации корпуса №16	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	3 710 879,58	февраля 2017	декабря 2017	ЕП	нет	да	Нет	ГОЗ
П00241	43.3	43.3	Выполнение работ по капитальному ремонту в корпусе №10 (помещения №№108, 201, 212, 214, 304, коридор 2 эт., 102, 103, 113, 217, 217а, 217б)	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	8 281 032,11	апреля 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	да	да	ГОЗ
П00242	C20.59.5	C20.59.52.194	Поставка натрия гидроксида	Согласно ТЗ, своевременная поставка	166	килограмм	39600	46480000001	Московская обл., г. Фрязино	4 377 011,76	февраля 2017	декабря 2017	ОЗК	нет	да	да	ГОЗ
П00243	N81.21	N81.21.10	Выполнение работ по поддерживающей уборке чистых производственных помещений	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	839	комплект	1	46480000001	Московская обл., г. Фрязино	9 786 666,67	марта 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	да	да	ГОЗ
П00244	F43.3	F43.3	Выполнение работ по капитальному ремонту в корпусе № 82 (помещения № 509,509а)	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	2 098 046,25	марта 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	да	да	ГОЗ
П00245	20.59.5	20.59	Поставка химической продукции	Согласно ТЗ, своевременная поставка	166	килограмм	45108	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	9 975 386,93	марта 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	да	да	ГОЗ
П00246	C25.94.1	C25.94	Поставка крепежных изделий	Согласно ТЗ, своевременная поставка	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	3 068 972,00	февраля 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	да	да	ГОЗ
П00247	F43.99	F43.99.9	Выполнение работ по капитальному ремонту помещений № 22, 54-58, 70-71, 87 корпуса № 91	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	1 795 316,90	марта 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	нет	да	
П00248	F42.21	F42.21.22	Выполнение комплекса работ по выносу сетей технических газов из пятна застройки корпуса № 150 (1-й этап)	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	22 923 487,06	марта 2017	декабря 2017	ОК	нет	да	да	ГОЗ
П00249	F42.21	F42.21.1	Выполнение комплекса работ по выносу сетей технических газов из пятна застройки корпуса № 150 (2-й этап)	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	22 882 600,60	июня 2017	декабря 2017	ОК	нет	да	да	ГОЗ
П00250	86.1	86.1	Оказание услуг по проведению периодического медицинского осмотра работников	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	8 500 000,00	марта 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	нет	да	
П00251	26.51.4	26.51.4	Поставка векторного анализатора цепей	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	18 573 339,33	мая 2017	декабря 2017	ОК	да	да	да	ГОЗ, ИВП, МСП
П00252	20.59.5	20.59.59.000	Поставка импортной химической продукции	Согласно ТЗ, своевременная поставка	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	10 035 366,24	апреля 2017	декабря 2017	ОК	да	да	да	МСП, ГОЗ
П00253	26.20	26.20.40.190	Поставка блоков 1.10	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	30	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	4 667 700,00	февраля 2017	декабря 2017	ЕП	да	да	Нет	ГОЗ, ИВП, МСП
П00254	63.99.2	63.99.10.110	Оказание информационных услуг с использованием систем Тексэксперт	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	1 028 160,00	апреля 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	да	да	ГОЗ

П00255	25.99.2	25.99.29.190	Поставка проката туголовких металлов	Согласно ТЗ, своевременная поставка	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	1 173 674,80	марта 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	да	да	ГОЗ
П00256	72.19.2	72.19.29.000	Выполнение работ по созданию НТП "Подготовка и проведение испытаний на стойкость к воздействию специальных факторов и импульсную электрическую прочность образцов монолитных интегральных схем быстродействующих ограничителей мощности, разрабатываемых в ОКР "Одноцветник-53"	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	6 800 000,00	марта 2017	июля 2017	ЕП	да	нет	Нет	МСП, ИВП
П00257	72.19.2	72.19.29.000	Выполнение работ по созданию НТП "Подготовка и проведение испытаний на стойкость к воздействию специальных факторов и импульсную электрическую прочность образцов усилителя мощности КВ диапазона в бескорпусном исполнении, разрабатываемых в ОКР "Одноцветник-56"	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	4 400 000,00	апреля 2017	июля 2017	ЕП	да	нет	Нет	МСП, ИВП
П00258	Ј62.01	Ј62.01.29	Оказание услуг по сопровождению внедренной на предприятии системы учета рабочего времени, расчета заработной платы и распределения затрат на базе решения 1С ЗУП КОРП 3.0 для нужд АО "НПП "ИСТОК" им. ШОКИНА	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	6 000 000,00	июня 2017	декабря 2017	ОЗП	да	да	да	ГОЗ, ИВП, МСП
П00259	Ј62.03.13	Ј62.03.12.130	Оказание услуг по сопровождению внедренной на предприятии автоматизированной системы разработки и хранения технологической документации для нужд АО "НПП "ИСТОК" им. ШОКИНА	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	2 900 000,00	июня 2017	декабря 2017	ОЗП	да	да	да	ГОЗ, ИВП, МСП
П00260	Ј62.03.13	Ј62.03.12.130	Оказание услуг по сопровождению внедренной на предприятии автоматизированной системы учета движения товарно-материальных ценностей для нужд АО "НПП "ИСТОК" им. ШОКИНА	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	3 000 000,00	июня 2017	декабря 2017	ОЗП	да	да	да	ГОЗ, ИВП, МСП
П00261	80	80.10.12.000	Оказание услуг ведомственной охранной Государственной корпорации "Ростех"	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	77 741 052,00	февраля 2017	декабря 2017	ЕП	нет	да	Нет	ГОЗ
П00262	23.44	23.44.12.190	Поставка трубок керамических	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	58000	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	4 395 830,40	февраля 2017	декабря 2017	ОЗК	нет	да	да	ГОЗ
П00263	26.11	26.11.21.110	Поставка диодов	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	10400	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	5 905 664,00	ноября 2017	декабря 2018	ЕП	нет	нет	Нет	Не применимо
П00264	25.99	25.99.29.110	Поставка магнитов	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	2060	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	630 710,00	марта 2017	декабря 2017	ЕП	нет	да	Нет	ГОЗ
П00265	С28.41.2	С28.41.33.130	Поставка прессов гидравлических	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	2	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	14 105 743,16	мая 2017	декабря 2017	ОК	нет	нет	да	ИВП, ФЦП
П00266	26.11	26.11.40.190	Поставка продукции (электронные компоненты, средства для их производства, контроля и измерений)	Согласно ТЗ, своевременная поставка	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	9 931 633,90	февраля 2017	декабря 2017	ОЗП	да	нет	да	МСП, ИВП
П00267	26.11	26.11.40.190	Поставка продукции (электронные компоненты, средства для их производства, контроля и измерений)	Согласно ТЗ, своевременная поставка	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	5 961 769,50	февраля 2017	декабря 2017	ОЗП	да	нет	да	МСП, ИВП

П00268	23.99.1	23.99.11	Поставка материалов из асбеста	Согласно ТЗ, своевременная поставка	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	1 420 111,00	апреля 2017	декабря 2017	ОЗК	нет	да	да	ГОЗ
П00269	22.29	22.29.26	Поставка фторопласта и полиамида	Согласно ТЗ, своевременная поставка	166	килограмм	2707	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	2 056 069,37	июня 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	нет	да	
П00270	42.21	42.21	Выполнение "Работ по обвязке установок SSEC M3300ML-2353, SSEC M3300ML-2365, Merlin и LEO 1525 участков теххимии и электронной литографии НПК-4 трубопроводами азота, сжатого воздуха и вакуума (1-й этаж, правое крыло, Корпус №1, пом. А.10, А.12, А.16)"	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	2 524 436,85	марта 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	да	да	ГОЗ
П00271	20.59.0	20.59.59.000	Поставка концентрата минерального "Галита"	Согласно ТЗ, своевременная поставка	168	Тонна; метрическая тонна (1000 kg)	240	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	851 998,70	марта 2017	декабря 2017	ОЗК	нет	да	да	ГОЗ
П00272	28.13	28.13.2	Поставка вакуумного спирального насоса	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	446 441,66	апреля 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	да	да	ГОЗ
П00273	26.51.6	26.51.66.190	Поставка анализатора рентгенфлуоресцентного	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	1 858 500,00	мая 2017	декабря 2017	ОЗП	да	да	да	ГОЗ, ИВП, МСП
П00274	26.51.6	26.51.6	Поставка климатических камер	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	2	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	6 872 546,67	мая 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	да	да	ГОЗ, ИВП
П00275	F43.99.5	F43.99.50	Выполнение строительно-монтажных работ по изменению конфигурации пандуса корпуса №87 (ЗСГО №1)	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	6 480 362,23	марта 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	да	да	ГОЗ
П00276	25.99.2	25.99.29.190	Поставка медного проката	Согласно ТЗ, своевременная поставка	166	килограмм	8500	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	9 733 412,90	марта 2017	декабря 2017	ОЗП	да	да	да	МСП, ГОЗ
П00277	C20.41.3	C20.41.32	Поставка моющих средств	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	45310	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	2 386 465,13	апреля 2017	декабря 2017	ОЗК	нет	да	да	ГОЗ
П00278	26.51.8	26.51.82.110	Выполнение работ по изготовлению деталей приборов	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	796	штука	1127	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	5 795 581,80	апреля 2017	декабря 2017	ЕП	да	нет	Нет	МСП
П00279	26.51.8	26.51.82.110	Выполнение работ по изготовлению деталей приборов	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	796	штука	9216	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	31 621 994,00	марта 2017	декабря 2017	ЕП	да	да	Нет	ГОЗ, МСП
П00280	43.3	43.3	Выполнение работ по капитальному ремонту в корпусе №4 (помещения №131, 129а, 150, 152, 137, 303, 234, 136, санузел)	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	4 425 466,58	марта 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	да	да	ГОЗ
П00281	43.3	43.3	Выполнение работ по капитальному ремонту в корпусе 3 (помещения №79, 80, 81, 82, коридора 83 и части 88, с/узлов 30, 31, 35,36)	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	3 998 152,83	марта 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	да	да	ГОЗ
П00282	F43.22	F43.22.11	Выполнение работ по автоматизации и пусконаладке приточной вентиляции корпуса №101	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	5 409 146,30	марта 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	да	да	ГОЗ
П00283	29.10	29.10	Поставка электротележек	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	2	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	1 889 246,00	марта 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	да	да	ГОЗ
П00284	63.99.2	63.99.10.110	Оказание услуг по сопровождению электронного периодического справочника "Система ГАРАНТ"	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	1 026 255,91	июня 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	да	да	ГОЗ
П00285	93.29	93.29.19.000	Оказание услуг по организации спортивного мероприятия	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	12 000 000,00	марта 2017	декабря 2017	ЕП	да	нет	Нет	МСП

П00286	41.20	41.20.40	Выполнение работ по организации строительства, реконструкции и технического перевооружения для создания производственно-технологической базы разработки и серийного выпуска сверхвысокочастотных многофункциональных монолитных интегральных схем (далее - проект "А3В5"), строительства и реконструкции производственно-технологического комплекса для серийного выпуска оптимальной номенклатуры высокоинтегрированных многофункциональных сверхвысокочастотных модулей (далее - проект "МФМ"), строительства производственно-	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	4 586 775 536,39	марта 2017	декабря 2017	ЕП	нет	да	Нет	пп.я), п.7 ПП РФ 1352
П00287	41.20	41.20.40	Выполнение работ по организации строительства современной технологической базы выпуска электровакuumных приборов СВЧ (проект "Вакуум"), строительства контрольно-измерительных и испытательных комплексов для обеспечения промышленного выпуска мощных СВЧ транзисторов, МИС, блоков и СВЧ модулей (проект "КИК")	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	6 485 848 474,92	марта 2017	декабря 2017	ЕП	нет	да	Нет	пп.я), п.7 ПП РФ 1352
П00288	41.20	41.20.40	Выполнение работ по организации строительства центра высокоопрецизионной металлообработки (проект "Металлообработка")	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	1 794 018 519,85	мая 2017	декабря 2017	ЕП	нет	да	Нет	пп.я), п.7 ПП РФ 1352
П00289	27.11.12	27.11.10.130	Поставка агрегатов электропреобразовательных 3-х фазного тока ПСЧ	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	5	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	3 744 391,72	марта 2017	декабря 2017	ЕП	нет	да	Нет	ГОЗ
П00290	27.90	28.99.39.190	Поставка модуля очистки ЛО-3	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	508 474,59	марта 2017	декабря 2017	ЕП	нет	нет	Нет	ИВП, ФЦП
П00291	26.20	26.20.40.190	Поставка ЭВМ "Багет-838"	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	65	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	13 133 877,90	августа 2017	декабря 2017	ЕП	нет	нет	Нет	ИВП
П00292	41.20	41.20.20.100	Выполнение работ по устройству финишного покрытия полов в корпусе № 101	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	6 540 947,03	апреля 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	да	да	ГОЗ
П00293	26.20	26.20.30.000	Поставка комплектующих средств для офисных машин	Согласно ТЗ, своевременная поставка	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	9 024 912,60	апреля 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	да	да	ГОЗ, ИВП
П00294	23.44	23.44.12.190	Поставка трубок керамических	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	65000	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	4 932 872,00	марта 2017	декабря 2017	ОЗК	нет	да	да	ГОЗ
П00295	28.99	28.99	Поставка шкафов сухожарочных FED 240	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	8	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	2 435 559,16	июня 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	нет	да	ИВП, ФЦП
П00296	26.20	26.20.30.000	Поставка комплексной системы виртуализации на базе серверного оборудования Lenovo	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	20 580 320,00	июня 2017	декабря 2017	ОК	нет	да	да	ГОЗ, ИВП
П00297	70.22	70.22.11.000	Оказание услуг по разработке стратегии развития электронной и радиоэлектронной промышленности Российской Федерации до 2030 года	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	50 000 000,00	апреля 2017	января 2018	ЕП	нет	нет	Нет	ИВП
П00298	F42.22	F42.22.12	Выполнение работ по выносу кабеля 10 кВ из пята застройки корпусов № 152, 153, 154	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	653 074,54	апреля 2017	июня 2017	ЕП	нет	да	Нет	ГОЗ
П00299	71.20	71.20	Оказание услуг по проведению специальной оценки условий труда	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	6 500 000,00	мая 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	да	да	ГОЗ

П00300	20.11	20.11.11.140	Поставка азота жидкого	Согласно ТЗ, своевременная поставка	168	Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	660	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	4 347 750,00	июня 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	да	да	ГОЗ
П00301	25.73	25.73.40	Поставка инструментов	Соответствие действующим ГОСТам и ТУ	796	штука	1900	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	1 853 029,33	апреля 2017	декабря 2017	ОЗК	да	да	да	ГОЗ, ИВП, МСП
П00302	26.51.8	26.51.82.110	Поставка деталей приборов	Соответствие действующим ГОСТам и ТУ	796	штука	200	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	1 254 111,00	апреля 2017	декабря 2017	ЕП	нет	да	Нет	ГОЗ
П00303	43.3	43.3	Выполнение работ по капитальному ремонту в корпусе 10 (помещения №206, 208, 209, 210) в корпусе 1 (помещение №432)	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	8 721 505,22	апреля 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	да	да	ГОЗ
П00304	43.99	43.99	Выполнение общестроительных работ в корпусе №29 в рамках реализации проекта "Техническое перевооружение производства СВЧ субмодулей"	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	39 033 061,14	апреля 2017	декабря 2017	ОК	нет	да	да	пп.а), п.7 ПП РФ 1352
П00305	69.20.1	69.20.10	Оказание аудиторских услуг обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "НПП "Исток" им. Шокина" за 2017 г.	Соответствие действующим ГОСТам и ТУ	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	4 410 000,00	марта 2017	декабря 2017	ОК	нет	да	да	пп.д), п.7 ПП РФ 1352
П00306	72.19.2	72.19.29.190	Выполнение опытно-конструкторской работы "Разработка широкополосного ретранслятора-имитатора с целью существенного снижения вероятности обнаружения и сопровождения вертолета типа МИ-8 внешними радиоэлектронными средствами (РЭС) СВЧ-диапазона длин волн путем создания имитирующих помех"	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	95 000 000,00	апреля 2017	мая 2017	ЕП	нет	нет	Нет	ИВП
П00307	93.29.9	93.29.19.000	Поставка путевок в детское оздоровительное учреждение	Согласно ТЗ, своевременная поставка	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	2 016 000,00	марта 2017	августа 2017	ЕП	да	нет	Нет	МСП
П00308	93.29.9	93.29.19.000	Поставка путевок в детское оздоровительное учреждение	Согласно ТЗ, своевременная поставка	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	2 016 000,00	марта 2017	сентября 2017	ЕП	да	нет	Нет	МСП
П00309	74.90	74.90.20	Выполнение профилактических работ и техническое обслуживание (ТО) двухканальных тиратронных источников питания с модуляцией для автоматизированных лазерных технологических установок (АЛТУ) типа "Каравелла"	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	966 420,00	апреля 2017	декабря 2017	ОЗК	нет	да	да	ГОЗ
П00310	25.99.2	25.99.29.190	Поставка проката тугоплавких металлов	Согласно ТЗ, своевременная поставка	166	килограмм	60	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	3 822 486,98	апреля 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	да	да	ГОЗ
П00311	28.99	28.99.3	Поставка проката тугоплавких металлов	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	839	комплект	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	566 318,20	апреля 2017	декабря 2017	ОЗК	да	да	да	МСП, ГОЗ
П00312	61.10.3	61.10.43.000	Оказание услуг фиксированной связи	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	1 215 636,00	апреля 2017	декабря 2017	ЕП	нет	нет	Нет	Не применимо
П00313	43.22	43.22.1	Выполнение работ по реконструкции корпуса №1 (рис 1-14, технологический канал подвала, инженерные коммуникации) - 1 этап	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	14 849 096,40	мая 2017	декабря 2017	ОК	нет	да	да	ГОЗ
П00314	35.14	35.14.10.000	Поставка электрической энергии (мощности)	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	22637448000	Нижегородская обл., с. Чернуха	4 500 000,00	апреля 2017	декабря 2017	ЕП	нет	нет	Нет	Не применимо

П00315	26.11.	26.11.40.190	Заключение агентского договора на совершение сделки по поставке продукции (электронные компоненты, средства для их производства, контроля и измерений)	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	796	штука	5540	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	9 033 377,47	марта 2017	декабря 2017	ОЗП	да	нет	да	МСП, ИВП
П00316	26.11	26.11.40.190	Заключение агентского договора на совершение сделки по поставке продукции (электронные компоненты, средства для их производства, контроля и измерений)	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	796	штука	5520	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	8 970 283,13	марта 2017	декабря 2017	ОЗП	да	нет	да	МСП, ИВП
П00317	28.21	28.21	Поставка печей водородных	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	3	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	30 432 983,59	апреля 2017	декабря 2017	ОК	нет	нет	да	ИВП, ФЦП
П00318	27.90	27.90.31.110	Поставка установки лазерной сварки LRS-150AU	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	3 017 090,41	апреля 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	нет	да	ИВП, ФЦП
П00319	27.90	28.99.39.190	Поставка станка нанесения покрытий СЦП/СРП-1-160	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	10	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	8 400 988,02	апреля 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	нет	да	ИВП, ФЦП
П00320	27.90	27.90.31	Поставка технологического оборудования	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	23	46480000000	Фрязино	239 491,04	апреля 2017	декабря 2017	ОЗК	нет	нет	да	ФЦП
П00321	27.90	28.99.39.190	Поставка планетарной мельницы МПА	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	1 280 677,96	апреля 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	нет	да	ИВП, ФЦП
П00322	26.51	26.51.45	Поставка анализатора цепей P4M-18/1	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	1 861 457,35	апреля 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	нет	да	ФЦП
П00323	28.21	28.21	Поставка муфельной печи МИМП-10М	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	79 747,33	апреля 2017	декабря 2017	ОЗК	нет	нет	да	ФЦП
П00324	26.51	26.51.45	Поставка измерительного оборудования	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	4	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	903 601,72	апреля 2017	декабря 2017	ОЗК	нет	нет	да	ФЦП
П00325	26.30.3	26.30.30	Приобретение модуля усилителей	Соответствие ГОСТ и ТУ	796	штука	2	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	2 312 800,00	апреля 2017	декабря 2017	ЕП	нет	нет	Нет	Не применимо
П00326	24.45.7	24.45.30.223	Поставка пластины ПМС-ФП, ППХ-Ф для фотошаблонных заготовок	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	1080	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	1 433 558,40	апреля 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	да	да	ГОЗ
П00327	23.99	23.99.19.190	Поставка пластин поликристаллического алмаза	Соответствие ГОСТ и ТУ	796	штука	16	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	5 120 000,00	июня 2017	декабря 2017	ЕП	нет	нет	Нет	ФЦП
П00328	23.99	23.99.19.190	Поставка пластин поликристаллического алмаза	Соответствие ГОСТ и ТУ	796	штука	28	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	4 460 000,00	июня 2017	декабря 2017	ЕП	нет	нет	Нет	ФЦП
П00329	25.99.2	25.99.29.190	Поставка пластины из псевдосплава МД 50	Согласно ТЗ, своевременная поставка	166	килограмм	185	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	5 770 396,05	апреля 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	нет	да	
П00330	25.73	25.73.40	Закупка инструмента	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	5259	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	3 787 376,82	апреля 2017	декабря 2017	ОЗК	да	да	да	ГОЗ, МСП
П00331	43.91	43.91.1	Выполнение работ по ремонту кровли корпуса №12	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	8 667 542,50	апреля 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	да	да	ГОЗ
П00332	71.20	71.20	Проведение специальной оценки условий труда	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	7 500 000,00	апреля 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	да	да	ГОЗ
П00333	23.19.9	23.19.26.000	Поставка фотошаблонов (152x152мм., материал: кварцевое стекло)	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	16	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	3 038 000,00	сентября 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	нет	да	Не применимо
П00334	26.51.8	26.51.82.110	Выполнение работ по изготовлению деталей приборов	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	796	штука	6010	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	1 093 284,55	апреля 2017	декабря 2017	ЕП	нет	да	Нет	ГОЗ
П00335	26.51.8	26.51.82.110	Выполнение работ по изготовлению деталей приборов	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	796	штука	635	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	6 777 688,00	апреля 2017	декабря 2017	ЕП	нет	да	Нет	ГОЗ
П00336	27.33	27.33.13	Поставка разъемов	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	1296	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	537 494,72	апреля 2017	декабря 2017	ЕП	нет	да	Нет	ГОЗ
П00337	26.11.2	26.11.22.130	Приобретение генераторов кварцевых	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	24	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	3 823 200,00	апреля 2017	декабря 2017	ЕП	нет	да	Нет	ГОЗ

п00338	72.19.2	72.19.29.190	Выполнение составной части опытно-конструкторской работы "Разработка второго варианта исполнения базовой гиросtabilизированной оптико-электронной платформы для обзорно-поисковой системы"	Согласно ТЗ, своевременно о выполнении	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	29 275 200,00	апреля 2017	декабря 2017	ЕП	нет	нет	Нет	ИВП
п00339	F43.99.5	F43.99.50	Выполнение строительно-монтажных работ по изменению конфигурации пандуса корпуса №87 (ЗСГО №1)	Соответствие ГОСТ и ТУ	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	6 480 362,23	мая 2017	декабря 2017	ЕП	нет	да	Нет	ГОЗ
п00340	28.99.2	28.99.2	Поставка вакуумной напылительной установки ORTUS 700M для напыления хром-меди	Согласно ТЗ, своевременно о выполнении	796	штука	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	24 243 781,50	июня 2017	декабря 2017	ОК	нет	нет	да	ФЦП
п00341	28.41.2	28.41.33.130	Поставка прессов	Согласно ТЗ, своевременн ая поставка	796	штука	3	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	16 611 389,83	апреля 2017	декабря 2017	ЕП	да	нет	Нет	МСП, ИВП, ФЦП
п00342	28.99.2	28.99.2	Поставка вакуумной напылительной установки ATIS-V для получения пленки нитрида тантала	Согласно ТЗ, своевременно о выполнении	796	штука	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	27 022 600,90	июня 2017	декабря 2017	ОК	нет	нет	да	ФЦП
п00343	28.21	28.21.13.117	Поставка печи индукционной вакуумной VIM02	Согласно ТЗ, своевременн ая поставка	796	штука	1	46480000000	Фрязино	20 972 640,00	апреля 2017	декабря 2017	ЕП	нет	нет	Нет	ФЦП
п00344	43.3	43.3	Выполнение ремонтных работ в корпусе №28 (крыша, полы, фасад, стены, рекстры, пом. №2, 3, АБК, цоколь внутри здания)	Согласно ТЗ, своевременно о выполнении	704	набор	1	46480000000	Фрязино	2 165 010,59	апреля 2017	декабря 2017	ЕП	нет	да	Нет	ГОЗ
п00345	25.94	25.94.1	Поставка крепежных изделий	Согласно ТЗ, своевременн ая поставка	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	3 068 972,00	апреля 2017	декабря 2017	ЕП	нет	да	Нет	ГОЗ
п00346	28.99	28.99.20	Поставка малогабаритной вакуумной установки плазмохимического травления слоев с ИР источником MBU TM ПЛАЗМА 03	Согласно ТЗ, своевременн ая поставка	796	штука	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	9 857 271,17	апреля 2017	декабря 2017	ЕП	нет	нет	Нет	ИВП, ФЦП
п00347	26.51.4	26.51.4	Поставка опций свивирования по частоте и мощности	Согласно ТЗ, своевременн ая поставка	796	штука	2	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	3 676 968,00	мая 2017	декабря 2017	ЕП	да	да	Нет	ГОЗ, ИВП, МСП
п00348	25.99.2	25.99.29.190	Поставка медного проката	Согласно ТЗ, своевременн ая поставка	166	килограм м	8500	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	9 733 412,90	апреля 2017	декабря 2017	ЕП	да	да	Нет	МСП, ГОЗ
п00349	28.21	28.21.13	Поставка печей	Согласно ТЗ, своевременн ая поставка	796	штука	4	46480000000	Фрязино	5 964 449,92	апреля 2017	декабря 2017	ЕП	да	нет	Нет	МСП, ИВП, ФЦП
п00350	25.99.2	25.99.29.190	Поставка стали электротехнической	Согласно ТЗ, своевременн ая поставка	166	килограм м	4500	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	3 719 947,64	мая 2017	декабря 2017	ЕП	да	да	Нет	МСП, ГОЗ
п00351	43.33	43.33	Выполнение работ по капитальному ремонту в корпусе №29 (помещения №№ 111, 112, 116, 203, 204, 206-208, 211, 900, 903, подвал) и лаборатории 370 (помещения №№ 302а, 314, 314а, 315, 316, 316а, 317, 317а, 317б, 317в, 318, 319, 320, 321) в корпусе №14в	Согласно ТЗ, своевременно о выполнении	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	9 221 754,52	апреля 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	да	да	ГОЗ
п00352	43.3	43.3	Выполнение работ по реконструкции вентиляционных систем корпуса №1 (дополнительное мероприятие в обеспечение реализации проекта "А385")	Согласно ТЗ, своевременно о выполнении	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	19 934 261,17	ноября 2017	декабря 2017	ОК	нет	да	да	ГОЗ
п00353	25.73	25.73.40	Закупка инструмента	Согласно ТЗ, своевременн ая поставка	796	штука	593	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	3 376 214,60	апреля 2017	декабря 2017	ОЗК	да	да	да	МСП, ГОЗ
п00354	25.99.2	25.99.29.190	Поставка заготовок из сплава МД15НП	Согласно ТЗ, своевременн ая поставка	166	килограм м	41,5	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	1 682 420,40	мая 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	нет	да	Не применимо
п00355	43.3	43.3	Выполнение работ по капитальному ремонту помещений, коридора, лестничных маршей на этажах 1, 1А, 2, 2А в корпусе №3	Согласно ТЗ, своевременн о выполнении	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	7 342 379,62	мая 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	да	да	ГОЗ
п00356	43.11	43.11	Выполнение работ по подготовке строительной площадки корпуса №150 (демонтажные работы)	Согласно ТЗ, своевременн о выполнении	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	20 483 384,85	мая 2017	декабря 2017	ОК	нет	да	да	ГОЗ
п00357	43.33	43.33	Выполнение работ по ремонту в корпусе №2 (пом. №17, 18, 23, 24, 33, 41, 42, 52), корпусе №9 (пом. №129), корпусе №9 (пом. №203, 203а, 208, 209, 209а, 209б, 38), корпусе №66 (пом. №3, 4, 7, 15-22)	Согласно ТЗ, своевременн о выполнении	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	9 965 756,61	мая 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	да	да	ГОЗ
п00358	43.39	43.39.19.190	Выполнение работ по ремонту корпуса №42 (крыша, фасад, фундамент, пом. 1 эт. - 1-9, пом. 2 эт. - №1, 2)	Согласно ТЗ, своевременн о выполнении	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	7 843 641,72	мая 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	да	да	ГОЗ
п00359	23.44	23.44.12.190	Приобретение трубок керамических	Согласно ТЗ, своевременн ая поставка	796	штука	48100	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	3 356 316,48	апреля 2017	декабря 2017	ОЗК	нет	нет	да	

п00360	72.19.2	72.19.29.000	Создание НТП "Подготовка и проведение испытаний образцов переключателей в диапазоне частот до 4 ГГц, разрабатываемых в ОКР "Переключатель-И1", на стойкость к воздействию факторов с характеристиками по ГОСТ РВ 20.39.414.2"	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	15 000 000,00	апреля 2017	октября 2018	ЕП	да	нет	Нет	МСП, ИВП, ФЦП
п00361	27.33	27.33.13	Поставка соединителей радиочастотных и низкочастотных	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	5486	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	2 870 609,60	апреля 2017	декабря 2017	ЕП	нет	нет	Нет	
п00362	33.12	33.12.29	Ремонт блока управления установок НED TCM121	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	2 090 367,67	мая 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	да	да	ГОЗ
п00363	72.19.2	72.19.29.000	Создание НТП "Подготовка и проведение испытаний образцов малошумящих усилителей в диапазоне частот от 4 ГГц, разрабатываемых в ОКР "Одноцветник-ИЗ-РК", на стойкость к воздействию факторов с характеристиками по ГОСТ РВ 20.39.414.2"	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	12 600 000,00	апреля 2017	октября 2018	ЕП	да	нет	Нет	МСП, ИВП, ФЦП
п00364	72.19.29.190	72.19.2	Создание НТП "Подготовка и проведение испытаний образцов широкополосных малошумящих усилителей в диапазоне частот до 18 ГГц, разрабатываемых в ОКР "Одноцветник-ИИ-РК", на стойкость к воздействию факторов с характеристиками по ГОСТ РВ 20.39.414.2"	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	12 600 000,00	апреля 2017	октября 2018	ЕП	да	нет	Нет	МСП, ИВП, ФЦП
п00365	27.33	27.33	Поставка низковольтной аппаратуры	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	2922	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	2 999 060,40	мая 2017	декабря 2017	ОЗК	да	да	да	ГОЗ, ИВП, МСП
п00366	20.5	20.14.21.000	Поставка этилового спирта ректифицированного из пищевого сырья "Люкс"	Согласно ТЗ, своевременная поставка	116	декалитр	875	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	2 421 168,75	мая 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	да	да	ГОЗ
п00367	20.11	20.11.11.140	Поставка газов "Гелий"	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	420	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	3 162 883,33	мая 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	да	да	ГОЗ
п00368	20.30.2	20.30.21.130	Поставка эмалей и красок	Согласно ТЗ, своевременная поставка	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	3 403 141,86	мая 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	да	да	ГОЗ
п00369	71.20	71.20.13.000	Оказание услуг по проведению сервисного обслуживания микроскопов	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	796	штука	2	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	1 445 910,66	июня 2017	декабря 2017	ОЗК	нет	да	да	ГОЗ, ИВП
п00370	С26.51.6	С26.51.6	Поставка счетчика частиц	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	2 980 600,89	мая 2017	декабря 2017	ОЗК	нет	да	да	ГОЗ, ИВП
п00371	С28.49	С28.49	Поставка мельницы дисковой LM5000	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	2 692 542,36	июня 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	нет	да	ИВП, ФЦП
п00372	С27.90	С27.90.31.110	Поставка паяльной станции WELLER WNA3000P	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	3	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	395 576,26	июня 2017	декабря 2017	ОЗК	нет	нет	да	ИВП, ФЦП
п00373	С28.49	С28.49	Поставка вибротельницы DM-1	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	2	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	3 242 200,00	июня 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	нет	да	ИВП, ФЦП
п00374	32.12	32.12.14.130	Поставка втулок КРПГ.757513.168-03	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	32000	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	1 280 000,00	мая 2017	декабря 2017	ЕП	нет	да	Нет	ГОЗ

П00375	29.10.4	29.10.41.111	Поставка автомобиля ГАЗ А32R32 - ГАЗель NEXT ЦМФ (7 мест) Длинная база	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	1	28202000000	Тверская обл.	1 497 833,33	апреля 2017	декабря 2017	ОЗК	да	нет	да	МСП
П00376	29.10.2	29.10.24.000	Поставка легкового автомобиля Mercedes Benz V-Класс V 250 d	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	5 695 309,02	апреля 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	нет	да	
П00377	29.10.31	29.10.30.110	Поставка автобуса пригородного Газель Next ГАЗ-А63R42 на 18 посадочных мест класса "в"	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	1 736 666,67	апреля 2017	декабря 2017	ОЗК	да	да	да	ГОЗ, МСП
П00378	29.10.4	29.10.41.111	Поставка ГАЗ - А21R22 Фургон изотермический (сендвич)	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	1 372 666,67	апреля 2017	декабря 2017	ОЗК	да	да	да	ГОЗ, МСП
П00379	43.99	43.99.90.190	Выполнение работ по реконструкции корпуса 16 (фасад)	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	29 958 189,65	мая 2017	декабря 2017	ОК	нет	да	да	ГОЗ
П00380	43.22	43.22.12	Выполнение работ по монтажу дополнительного оборудования систем вентиляции и кондиционирования обеспечивающего необходимые параметры микроклимата на участке керамического производства в корпусе 82 (чистые производственные помещения)	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	9 927 226,81	мая 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	да	да	ГОЗ
П00381	19.20	19.20.21.100	Поставка автомобильного бензина Регуляр-92, дизельное топливо - зимнее, дизельное топливо - летнее	Согласно ТЗ, своевременная поставка	112	литр	79000	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	2 685 621,00	апреля 2017	декабря 2017	ОЗК	нет	да	да	ГОЗ
П00382	19.20	19.20.21.100	Поставка автомобильного бензина Регуляр-92, премиум Евро-95, дизельное топливо	Согласно ТЗ, своевременная поставка	112	литр	163330	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	6 901 748,96	апреля 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	да	да	ГОЗ
П00383	28.25	28.25	Поставка вытяжного шкафа	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	796	штука	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	623 133,33	июня 2017	декабря 2017	ОЗК	нет	да	да	ГОЗ
П00384	32.9	32.99	Поставка контейнеров КРПГ.301319.009	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	796	штука	2	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	571 287,49	июня 2017	декабря 2017	ЕП	нет	нет	нет	Не применимо
П00385	С26.51.6	С26.51.6	Поставка системы управления виброиспытаний	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	2	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	3 003 133,33	мая 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	да	да	ГОЗ, ИВП
П00386	28.21	28.21.13	Поставка установки индукционного нагрева	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	1 126 706,66	мая 2017	декабря 2017	ОЗК	да	да	да	ГОЗ, ИВП, МСП
П00387	43.22	43.22.12	Выполнение работ по монтажу систем холодоснабжения, отопления, вентиляции и кондиционирования в корпусе №29 в рамках реализации проекта "Техническое перевооружение производства СВЧ субмодулей"	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	46 637 357,55	апреля 2017	декабря 2017	ОК	нет	да	да	пп.а), п.7 ПП РФ 1352
П00388	43.21	43.21	Выполнение работ по монтажу систем электрооборудования, электроосвещения, водоснабжения и водоотведения, автоматизации вентиляции, технологических газов, контроля загазованности в корпусе №29 в рамках реализации проекта "Техническое перевооружение производства СВЧ субмодулей"	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	38 034 464,55	мая 2017	декабря 2017	ОК	нет	да	да	пп.а), п.7 ПП РФ 1352
П00389	43.22	43.22.1	Выполнение работ по реконструкции корпуса 1 (оси 15-22, технологический канал подвала, инженерные коммуникации) - 2 этап	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	9 509 903,60	мая 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	да	да	ГОЗ
П00390	26.51.8	26.51.82.110	Поставка деталей приборов	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	328	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	975 671,20	мая 2017	декабря 2017	ЕП	да	нет	нет	МСП
П00391	25.73	25.73.40	Поставка инструмента	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	1650	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	4 436 387,75	мая 2017	декабря 2017	ОЗК	да	да	да	ГОЗ, МСП
П00392	25.73	25.73.40	Поставка инструмента	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	1391	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	4 980 596,85	мая 2017	декабря 2017	ОЗК	да	да	да	ГОЗ, МСП

П00393	26.11	26.11.21.110	Поставка диодов	Согласно ТЗ, современная поставка	796	штука	2600	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	1 478 717,00	июня 2017	декабря 2017	ЕП	нет	да	Нет	ГОЗ
П00394	26.11.2	26.11.21.120	Поставка транзисторов	Согласно ТЗ, современная поставка	796	штука	700	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	1 719 263,54	мая 2017	декабря 2017	ЕП	нет	да	Нет	ГОЗ
П00395	29.10	29.10	Поставка электротележки	Согласно ТЗ, современная поставка	796	штука	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	944 623,00	мая 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	да	Да	ГОЗ
П00396	26.20	26.20.30.000	Поставка компьютерной техники и комплектующих	Согласно ТЗ, современная поставка	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	1 970 312,00	мая 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	да	да	ГОЗ, ИВП
П00397	28.99	28.99	Поставка установки перемешивания паст ARV310	Согласно ТЗ, современная поставка	796	штука	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	4 081 750,15	мая 2017	декабря 2017	ОЗП	да	нет	да	МСП, ИВП, ФЦП
П00398	28.99	28.99	Поставка укладчика керамических листов в стопу SW-6MVHV	Согласно ТЗ, современная поставка	796	штука	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	13 711 577,20	апреля 2017	декабря 2017	ОК	нет	нет	да	ИВП, ФЦП
П00399	28.21	28.21.13.110	Поставка печи водородной с нижней загрузкой 1712GSH2 FL	Согласно ТЗ, современная поставка	796	штука	2	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	23 728 813,56	мая 2017	декабря 2017	ОК	нет	нет	да	ИВП, ФЦП
П00400	26.51	26.51.45.190	Поставка анализатора цепей	Согласно ТЗ, современная поставка	796	штука	4	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	45 516 988,24	мая 2017	декабря 2017	ОК	да	нет	да	МСП, ИВП, ФЦП
П00401	28.49	28.49	Поставка вибромельницы SWECO M 18/5	Согласно ТЗ, современная поставка	796	штука	2	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	3 043 983,06	мая 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	нет	да	ИВП, ФЦП
П00402	26.51	26.51.45.190	Поставка системы измерения поверхностного удельного сопротивления RMS-EL	Согласно ТЗ, современная поставка	796	штука	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	1 926 781,78	мая 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	нет	да	ИВП, ФЦП
П00403	28.49	28.49	Поставка мельницы валковой BL-6A	Согласно ТЗ, современная поставка	796	штука	2	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	3 816 711,80	мая 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	нет	да	ИВП, ФЦП
П00404	28.99	28.99	Поставка установки совмещения и экспонирования SUSS MJB4	Согласно ТЗ, современная поставка	796	штука	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	23 003 059,00	мая 2017	декабря 2017	ОК	нет	нет	да	ИВП, ФЦП
П00405	42.2	42.2	Выполнение работ по капитальному строительству объектов БО "Электрон"	Согласно ТЗ, современное выполнение	704	набор	1	28202000000	Тверская обл.	5 301 491,09	июня 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	нет	да	Не применимо
П00406	F43.3	F43.3	Выполнение работ по капитальному ремонту в корпусе 10 (помещения №206, 208, 209, 210) в корпусе 1 (помещение №432)	Согласно ТЗ, современное выполнение	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	8 721 505,22	мая 2017	декабря 2017	ЕП	нет	да	Нет	ГОЗ
П00407	26.51.4	26.51.4	Поставка опций для измерительного оборудования	Согласно ТЗ, современная поставка	796	штука	6	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	2 051 707,88	мая 2017	декабря 2017	ОЗК	да	нет	да	МСП, ИВП
П00408	27.90	27.90	Поставка стойки электропитания	Согласно ТЗ, современная поставка	796	штука	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	8 986 140,00	мая 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	да	да	ГОЗ
П00409	72.19.2	72.19.29.190	Выполнение работ по созданию НТП "Изменение конструкции координатора ГС-25"	Согласно ТЗ, современное выполнение	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	1 770 000,00	мая 2017	декабря 2017	ЕП	нет	нет	Нет	ИВП
П00410	28.13	28.13.3	Поставка запасных частей для турбокомпрессоров	Согласно ТЗ, современная поставка	839	комплект	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	3 426 271,60	мая 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	да	да	ГОЗ
П00411	28.21	28.21.13	Поставка нагревательных камер с кварцевыми трубами в комплекте	Согласно ТЗ, современная поставка	796	штука	3	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	2 843 000,00	мая 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	да	да	ГОЗ
П00412	26.20	26.20.30.000	Поставка цифровой печатной машины Versant 80 Press с дополнительными модулями	Согласно ТЗ, современная поставка	796	штука	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	3 350 643,00	мая 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	да	да	ГОЗ, ИВП
П00413	43.3	43.3	Выполнение работ по капитальному ремонту помещений № 554, 555, 556, 580, 582, 592, 531 (коридор) и 512 (коридор) в корпусе №1	Согласно ТЗ, современное выполнение	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	9 999 994,11	мая 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	да	да	ГОЗ
П00414	43.3	43.3	Выполнение работ по капитальному ремонту помещения № 608 в корпусе № 82, ремонту запасного выхода в корпусе № 8 и ремонту кровли в корпусе № 119	Согласно ТЗ, современное выполнение	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	7 182 450,64	мая 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	да	да	ГОЗ
П00415	38.1	38.11	Оказание услуг по размещению отходов относящихся к IV и V классу опасности	Согласно ТЗ, современное выполнение	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	779 138,21	мая 2017	декабря 2017	ЕП	нет	да	Нет	ГОЗ
П00416	27.33	27.33	Поставка низковольтной аппаратуры	Согласно ТЗ, современное выполнение	796	штука	17824	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	1 630 874,54	мая 2017	декабря 2017	ОЗК	да	да	да	ГОЗ, ИВП, МСП
П00417	J62.03.13	J62.03.12.130	Оказание услуг по сопровождению внедренной на предприятии системы бухгалтерского и налогового учета на базе 1С бухгалтерия КОРП 3.0 для нужд АО "НПП "Исток" им Шохина"	Согласно ТЗ, современное выполнение	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	3 380 000,00	мая 2017	декабря 2017	ОЗП	да	да	да	ГОЗ, ИВП, МСП
П00418	26.20	26.20.40.190	Поставка ЭВМ "Багет-839"	Согласно ТЗ, современная поставка	796	штука	7	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	1 256 462,80	мая 2017	декабря 2017	ЕП	нет	да	Нет	ГОЗ, ИВП
П00419	26.11	26.11.22.110	Поставка поликорковых подложек	Согласно ТЗ, современная поставка	796	штука	4000	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	3 661 304,00	мая 2017	декабря 2017	ЕП	нет	нет	Нет	Не применимо
П00420	28.21	28.21.13.110	Поставка печи водородной АПВД.2.200x250.2150	Согласно ТЗ, современная поставка	796	штука	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	7 542 372,87	мая 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	нет	да	ИВП, ФЦП
П00421	27.90	27.90.11.000	Поставка установки импульсного намагничивания и размагничивания "МЕРА-62"	Согласно ТЗ, современная поставка	796	штука	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	4 745 762,71	мая 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	нет	да	ИВП, ФЦП
П00422	25.99.2	25.99.29.190	Поставка пластины из псевдослава МД 50	Согласно ТЗ, современная поставка	166	килограмм	185	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	5 770 396,05	мая 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	нет	да	
П00423	26.11	26.11.3	Поставка микросборки	Согласно ТЗ, современная поставка	796	штука	130	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	1 704 427,40	ноября 2017	декабря 2018	ЕП	нет	нет	Нет	Не применимо
П00424	26.20	26.20.40.190	Поставка блоков 1.10	Согласно ТЗ, современная поставка	796	штука	7	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	1 089 130,00	мая 2017	декабря 2017	ЕП	да	да	Нет	ГОЗ, ИВП, МВП
П00425	28.21	28.21.13.110	Поставка печи водородной ОКБ-8097	Согласно ТЗ, современная поставка	796	штука	2	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	22 890 610,72	мая 2017	декабря 2017	ОК	нет	нет	да	ИВП, ФЦП

п00426	26.11	26.11.40.190	Поставка продукции (электронные компоненты, средства для их производства, контроля и измерений)	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	850	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	4 838 350,20	мая 2017	декабря 2017	ОЗК	да	нет	да	МСП, ИВП
п00427	26.11	26.11.40.190	Поставка продукции (электронные компоненты, средства для их производства, контроля и измерений)	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	1750	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	4 864 070,00	мая 2017	декабря 2017	ОЗК	да	нет	да	МСП, ИВП
п00428	26.51	26.51.45	Поставка анализатора цепей P4M-18/1	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	1 861 457,35	мая 2017	декабря 2017	ЕП	нет	нет	Нет	ИВП, ФЦП
п00429	26.51	26.51.45	Поставка измерительного оборудования	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	4	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	903 601,72	мая 2017	декабря 2017	ЕП	нет	нет	Нет	ФЦП
п00430	82.30	82.30.12.000	Оказание услуг (Набор-1): организация участия АО "НПП "Исток" им. Шокина" на Международной выставке вооружения и военной техники "МИЛЕКС-2017"	Согласно ТЗ, своевременная поставка	839	комплект	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	1 414 276,36	мая 2017	декабря 2017	ЕП	нет	нет	Нет	
п00431	С20.59.5	С20.59.52.194	Поставка натрия гидроксида	Согласно ТЗ, своевременная поставка	166	килограмм	85000	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	8 328 611,10	мая 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	да	да	ГОЗ
п00432	20.13	20.13.24.112	Поставка соляной кислоты хч	Согласно ТЗ, своевременная поставка	168	Тонна; метрическая тонна (1000 kg)	300,8	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	7 696 369,46	мая 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	да	да	ГОЗ
п00433	25.73	25.73.40	Поставка инструмента	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	793	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	1 581 454,01	мая 2017	декабря 2017	ОЗК	да	да	да	ГОЗ, ИВП, МСП
п00434	59.11	59.11.12.000	Оказание услуг (Набор-1) по созданию аудиовизуальных произведений для демонстрации на Международном авиационно-космическом салоне "МАКС 2017"	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	4 628 000,00	мая 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	нет	да	ИВП
п00435	59.11	59.11.12.000	Оказание услуг (Набор-1) по созданию аудиовизуальных произведений для демонстрации на Международном военно-техническом форуме "АРМИЯ - 2017"	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	4 820 000,00	мая 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	нет	да	ИВП
п00436	43.33	43.33	Выполнение работ по капитальному ремонту в корпусе № 82 (помещения № 32, 33, 34, 35, 37, 38, 102.1, 102.2, 113, 131, 144, 162 цеха №3) и в корпусе №1 (помещения № 425, 427, 430, 450)	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	9 999 136,69	мая 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	да	да	ГОЗ
п00437	43.33	43.33	Выполнение работ по капитальному ремонту помещения № 225а в корпусе № 4, участка гальваники помещения № 120 в корпусе № 10, вентиляции в трайльном участке помещения №15 в корпусе № 2, помещений № 29, 32,33,34,39,40 в корпусе № 3, помещений № 1,2,9,10,16 в корпусе № 14	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	9 994 682,45	мая 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	да	да	ГОЗ
п00438	26.20	26.20.40.190	Поставка координаторов ГС-25	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	60	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	20 493 959,16	августа 2017	декабря 2018	ЕП	нет	нет	Нет	ИВП
п00439	26.11	26.11.40.190	Поставка продукции (электронные компоненты, средства для их производства, контроля и измерений)	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	770	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	4 936 263,80	мая 2017	декабря 2017	ОЗК	да	нет	да	МСП, ИВП
п00440	28.99	28.99	Поставка укладчика керамических листов в стому SW-6MCHV	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	13 711 577,20	июня 2017	декабря 2017	ОК	нет	нет	да	ИВП, ФЦП
п00441	С28.99	С28.99	Поставка вакуумного планетарного миксера KK V2000	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	8 009 998,07	июня 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	нет	да	ИВП, ФЦП
п00442	28.49	28.49	Поставка вибротельницы SWECO M 18/5	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	2	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	3 043 983,06	июня 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	нет	да	ИВП, ФЦП
п00443	28.99	28.99	Поставка установки перемешивания паст ARV310	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	4 081 750,15	июня 2017	декабря 2017	ОЗП	да	нет	да	МСП, ИВП, ФЦП
п00444	23.9	23.99	Поставка структур на основе арсенида галлия	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	30	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	2 413 950,00	июня 2017	декабря 2017	ЕП	да	нет	Нет	МСП, ФЦП
п00445	71.12.62	71.12.40.120	Оказание услуг по поверке средств измерений	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	833 141,13	июня 2017	декабря 2017	ЕП	нет	да	Нет	ГОЗ
п00446	71.12.62	71.12.40.120	Оказание услуг по поверке средств измерений	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	11 704 833,00	июня 2017	декабря 2017	ЕП	нет	да	Нет	ГОЗ
п00447	71.12.62	71.12.40.120	Оказание услуг по поверке средств измерений	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	1 449 340,37	июня 2017	декабря 2017	ЕП	нет	да	Нет	ГОЗ
п00448	82.3	82.30.11	Оказание комплекса услуг по обустройству, обслуживанию переговорной зоны и предоставление кейтринговых услуг в рамках участия Заказчика в Международном авиационно-космическом салоне "МАКС 2017"	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	876	Условная единица	1	46000000000	Московская обл.,	2 072 500,00	июня 2017	июля 2017	ОЗП	нет	нет	да	Не применимо

п00449	82.30	82.30.12.000	Оказание услуг по предоставлению во временное пользование (аренду) необорудованной выставочной площадки в размере 115 кв.м в рамках Объединенной экспозиции Государственной корпорации "Ростех" на Международном авиационно-космическом салоне "МАКС-2017"	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	2 470 330,00	июня 2017	декабря 2017	ЕП	нет	нет	Нет	Не применимо
п00450	26.20	26.20.40.190	Поставка Координаторов ГС-25 6Ш2.564.010	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	796	штука	8	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	2 732 527,89	июля 2017	декабря 2017	ЕП	нет	да	Нет	ГОЗ, ИВП
п00451	28.21	28.21.13.110	Поставка печи водородной с нижней загрузкой 1712GSH2 FL	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	2	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	23 728 813,56	июня 2017	декабря 2017	ОК	нет	нет	да	ИВП, ФЦП
п00452	С28.21	С28.21.13.110	Поставка печи водородной VLO 20	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	15 744 554,79	июня 2017	декабря 2017	ОК	да	нет	да	МСП, ИВП, ФЦП
п00453	28.49	28.49	Поставка мельницы валковой ВЛ-6А	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	2	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	3 816 711,80	июня 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	нет	да	ИВП, ФЦП
п00454	20.5	20.14.21.000	Поставка этилового спирта ректификованного из пищевого сырья "Люкс"	Согласно ТЗ, своевременная поставка	116	декалитр	875	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	2 421 168,75	июня 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	да	да	ГОЗ
п00455	82.3	82.30.11	Оказание комплекса услуг по обустройству, обслуживанию экспозиции, созданию мультимедийного контента и видеороликов, а также по поставке сувенирной продукции Заказчику в рамках Международного авиационно-космического салона "МАКС 2017"	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	876	Условная единица	1	46000000000	Московская обл.,	3 562 500,00	июня 2017	июля 2017	ОЗП	нет	нет	да	Не применимо
п00456	93.29.9	93.29.19.000	Поставка путевок в детское оздоровительное учреждение	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	33	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	1 108 800,00	июня 2017	октября 2017	ЕП	да	нет	Нет	МСП
п00457	27.90	27.90.11.000	Поставка установки импульсного намагничивания и размагничивания "МЕРА-62"	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	4 745 762,71	июня 2017	декабря 2017	ЕП	нет	нет	Нет	ИВП, ФЦП
п00458	28.29.12	28.29.12.110	Выполнение работ на восстановление работоспособности установки подготовки и доводки высоко чистой дивизионной воды	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	876	Условная единица	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	1 685 385,35	июля 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	да	да	ГОЗ
п00459	27.33	27.33.13	Поставка аксессуаров СВЧ тракта	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	332	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	3 129 596,00	июля 2017	декабря 2017	ЕП	нет	нет	Нет	Не применимо
п00460	72.19.2	72.19.29.190	Выполнение работ по созданию научно-технической продукции "Проведение испытаний функциональных узлов приемопередающих модулей АФАР, разрабатываемых в ОКР "Многоветник-5", на стойкость к воздействию спецфакторов по ГОСТ РВ 20.39.414.2.98"	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	876	Условная единица	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	2 750 000,00	июля 2017	декабря 2017	ЕП	нет	нет	Нет	ИВП, ФЦП
п00461	28.29.1	28.29.1	Поставка четырех генераторов водорода	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	4	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	294 451 620,12	июля 2017	марта 2018	ОК	нет	нет	да	Не применимо
п00462	25.73	25.73.40	Поставка инструмента	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	607	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	3 425 090,54	июля 2017	декабря 2017	ОЗК	да	да	да	ГОЗ, ИВП, МСП
п00463	26.20	26.20.40.190	Поставка блоков 1.10	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	51	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	7 935 090,00	июля 2017	декабря 2017	ЕП	да	нет	Нет	МСП, ИВП
п00464	33.12	33.12.11.000	Выполнение работ по капитальному ремонту турбокомпрессорной станции ЦК 135/6	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	876	Условная единица	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	4 844 730,79	июля 2017	декабря 2017	ОЗК	да	да	да	ГОЗ, МСП
п00465	43.33	43.33	Выполнение работ по ремонту в корпусе №2 (пом. №17, 18, 23, 24, 33, 41, 42, 52), корпусе №4 (пом. №129), корпусе №9 (пом. №203, 203а, 208, 209, 209а, 209б, 38), корпусе №66 (пом. №3, 4, 7, 15-22)	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	9 965 756,61	июля 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	да	да	ГОЗ
п00466	26.51.6	26.51.66.190	Поставка анализатора рентгенфлуоресцентного	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	1 858 500,00	июля 2017	декабря 2017	ОЗП	да	да	да	ГОЗ, ИВП, МСП
п00467	26.51.4	26.51.4	Поставка векторного анализатора цепей	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	18 573 339,33	июля 2017	декабря 2017	ОК	да	да	да	ГОЗ, ИВП, МСП
п00468	26.51.6	26.51.66.190	Поставка гелиевого теческатора	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	1 797 833,34	июля 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	да	Нет	ГОЗ, ИВП
п00469	72.19.2	72.19.29.190	Выполнение СЧ НИР "Исследование влияния параметров феррита, топологии ферритовой платы на характеристики малогабаритного микрополоскового ферритового вентиля Ка диапозона длин волн"	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	876	Условная единица	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	24 000 000,00	июля 2017	октября 2018	ЕП	нет	нет	Нет	ИВП
п00470	93.29.9	93.29.19.000	Поставка путевок в детское оздоровительное учреждение	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	17	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	571 200,00	июля 2017	октября 2017	ЕП	да	нет	Нет	МСП
п00471	62.01	62.01.29	Передача прав на лицензионное программное обеспечение Altium Designer	Согласно ТЗ, своевременная поставка	876	Условная единица	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	1 699 000,00	июля 2017	августа 2018	ОЗП	нет	да	да	ГОЗ, ИВП

000472	62.02	62.02	Оказание консультационных услуг по оптимизации документационных процессов АО "НПП "Исток" им. Шокина" на программной платформе "Директ"	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	876	Условная единица	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	2 700 000,00	июля 2017	декабря 2017	ОЗП	да	да	да	ГОЗ, ИВП, МСП
000473	62.02	62.02	Оказание консультационных услуг по процессам учета расчетов с прочими физическими лицами, расчета страховых взносов по тарифам, установленным для особой экономической зоны "Исток" для нужд АО "НПП Исток" им. Шокина"	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	876	Условная единица	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	4 000 000,00	июля 2017	декабря 2017	ОЗП	да	да	да	ГОЗ, ИВП, МСП
000474	28.21	28.21.13.110	Поставка плавильной станции WELLER WNA3000P	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	3	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	536 571,48	июля 2017	декабря 2017	ОЗК	да	да	да	пп.а), н.7 ПП РФ 1352, МСП, ИВП, ФЦП
000475	28.99	28.99	Поставка станка нанесения покрытий СЦП/СРП-1-160	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	10	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	7 766 494,92	июля 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	да	да	пп.а), н.7 ПП РФ 1352, ИВП, ФЦП
000476	28.99	28.99.39.190	Поставка аттриктора АМП-15	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	4	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	3 688 587,56	июля 2017	декабря 2017	ОЗК	да	да	да	пп.а), н.7 ПП РФ 1352, ИВП, МСП, ФЦП
000477	27.90	27.90.31	Поставка технологического оборудования	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	23	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	239 491,04	июля 2017	декабря 2017	ЕП	нет	да	Нет	пп.а), н.7 ПП РФ 1352, ИВП, ФЦП
000478	28.21	28.21.13.130	Поставка муфельной печи МИМП-10М	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	79 747,33	июля 2017	декабря 2017	ЕП	Да	да	нет	пп.а), н.7 ПП РФ 1352, ИВП, ФЦП
000479	26.51	26.51.66	Поставка технологического оборудования установка устранения дефектов фотошаблонов ЭМ-5131 и установка для контроля дефектов в фотошаблонах ЭМ-6729Б-0,25	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	2	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	170 500 000,00	июля 2017	февраля 2018	ЕП	нет	да	Нет	пп.а), н.7 ПП РФ 1352, ИВП, ФЦП
000480	28.49.2	28.49.12.130	Поставка гальванических линий	Согласно ТЗ, своевременная поставка	839	комплект	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	720 946 055,00	июля 2017	декабря 2018	ЕП	нет	да	Нет	пп.а), н.7 ПП РФ 1352, ИВП, ФЦП
000481	26.51	26.51.45.190	Поставка технологического стенового оборудования для ремонта и анализа отказов и ЭТТ блоков	Согласно ТЗ, своевременная поставка	839	комплект	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	44 214 041,46	июля 2017	апреля 2018	ОЗП	да	да	да	пп.а), н.7 ПП РФ 1352, МСП, ИВП, ФЦП
000482	26.51	26.51.45.190	Поставка технологического стенового оборудования проверки параметров, настройки и ПСИ блоков	Согласно ТЗ, своевременная поставка	839	комплект	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	40 275 743,11	июля 2017	апреля 2018	ОЗП	да	да	да	пп.а), н.7 ПП РФ 1352, МСП, ИВП, ФЦП
000483	26.51	26.51.45.190	Поставка рабочих мест испытания на устойчивость блоков	Согласно ТЗ, своевременная поставка	839	комплект	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	20 263 312,82	июля 2017	апреля 2018	ОЗП	да	да	да	пп.а), н.7 ПП РФ 1352, МСП, ИВП, ФЦП
000484	26.51	26.51.45.190	Поставка технологического стенового оборудования для проведения климатических испытаний	Согласно ТЗ, своевременная поставка	839	комплект	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	49 468 552,12	июля 2017	апреля 2018	ОЗП	да	да	да	пп.а), н.7 ПП РФ 1352, МСП, ИВП, ФЦП
000485	26.51	26.51.45.190	Поставка технологического стенового оборудования для испытания модулей на механические воздействия	Согласно ТЗ, своевременная поставка	839	комплект	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	49 416 744,46	июля 2017	апреля 2018	ОЗП	да	да	да	пп.а), н.7 ПП РФ 1352, МСП, ИВП, ФЦП
000486	26.51	26.51.45.190	Поставка технологического стенового оборудования для измерения параметров submodule	Согласно ТЗ, своевременная поставка	839	комплект	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	47 631 281,17	июля 2017	апреля 2018	ОЗП	да	да	да	пп.а), н.7 ПП РФ 1352, МСП, ИВП, ФЦП
000487	26.51	26.51.45.190	Поставка технологического стенового оборудования для проведения настройки и измерения КШ	Согласно ТЗ, своевременная поставка	839	комплект	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	49 512 607,10	июля 2017	апреля 2018	ОЗП	да	да	да	пп.а), н.7 ПП РФ 1352, МСП, ИВП, ФЦП
000488	26.51	26.51.45.190	Поставка технологического стенового оборудования	Согласно ТЗ, своевременная поставка	839	комплект	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	36 399 118,37	июля 2017	апреля 2018	ОЗП	да	да	да	пп.а), н.7 ПП РФ 1352, МСП, ИВП, ФЦП
000489	26.51	26.51.45.190	Поставка технологического стенового оборудования для измерения в одном частотном диапазоне	Согласно ТЗ, своевременная поставка	839	комплект	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	49 364 977,38	июля 2017	апреля 2018	ОЗП	да	да	да	пп.а), н.7 ПП РФ 1352, МСП, ИВП, ФЦП
000490	26.51	26.51.45.190	Поставка технологического стенового оборудования для измерения параметров смесителей	Согласно ТЗ, своевременная поставка	839	комплект	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	193 540 333,75	июля 2017	апреля 2018	ОК	да	да	да	пп.а), н.7 ПП РФ 1352, МСП, ИВП, ФЦП
000491	26.51	26.51.45.190	Поставка технологического стенового оборудования для настройки электрических параметров	Согласно ТЗ, своевременная поставка	839	комплект	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	319 954 221,60	июля 2017	апреля 2018	ОК	да	да	да	пп.а), н.7 ПП РФ 1352, МСП, ИВП, ФЦП
000492	26.51	26.51.45.190	Поставка технологического стенового оборудования для настройки и измерения электрических параметров	Согласно ТЗ, своевременная поставка	839	комплект	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	286 348 635,96	июля 2017	апреля 2018	ОК	да	да	да	пп.а), н.7 ПП РФ 1352, МСП, ИВП, ФЦП
000493	26.51	26.51.45.190	Поставка технологического стенового оборудования для приемо-сдаточных испытаний submodule ССВ4	Согласно ТЗ, своевременная поставка	839	комплект	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	269 393 980,31	июля 2017	апреля 2018	ОК	да	да	да	пп.а), н.7 ПП РФ 1352, МСП, ИВП, ФЦП
000494	23.19.9	23.19.26.000	Поставка оснастки для фотошаблонов	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	294	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	2 468 643,61	октября 2017	февраля 2018	ОЗК	нет	да	да	ГОЗ
000495	26.51.6	26.51.6	Приобретение климатических камер	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	796	Штука	2	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	6 872 546,67	августа 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	да	да	ГОЗ, ИВП

П00496	28.21	28.21.13	Поставка установки индукционного нагрева	Согласно ТЗ, современное выполнение	796	Штука	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	1 126 706,66	августа 2017	декабря 2017	ОЗК	Да	да	Да	ГОЗ, МСП
П00497	28.99	28.99	Поставка лабораторной роликовой мельницы для отдела 180	Согласно ТЗ, современное выполнение	796	Штука	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	799 694,35	августа 2017	декабря 2017	ОЗК	нет	да	Да	ГОЗ
П00498	42.21	42.21.12	Выполнение работ по капитальному ремонту трубопроводов В-1 ХВС и трубопроводов оборотного водоснабжения В4, В4н в корпусе №82 (инв. №82)	Согласно ТЗ, современное выполнение	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	3 199 896,49	августа 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	да	Да	ГОЗ
П00499	26.51	26.51	Поставка блоков АИВК	Согласно ТЗ, современное выполнение	796	Штука	13	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	15 218 511,40	августа 2017	декабря 2017	ОК	Да	нет	Да	МСП
П00500	41.20	41.20.20.100	Выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции корпуса №101 (дополнительные мероприятия по проекту "Техническое перевооружение и реконструкция с целью создания контрольно-измерительных и испытательных комплексов для обеспечения промышленного выпуска мощных СВЧ транзисторов, МИС, блоков и СВЧ модулей").	Согласно ТЗ, современное выполнение	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	16 853 466,24	августа 2017	декабря 2017	ОК	нет	Да	Да	ГОЗ
П00501	28.21	28.21.13.127	Поставка лазерного маркировщика Miyachi ML-7350	Согласно ТЗ, современная поставка	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	21 042 725,80	августа 2017	марта 2018	ЕП	нет	да	Нет	пп.а), п.7 ПП РФ 1352, ИВП, ФЦП
П00502	28.99.2	28.99.20	Поставка технологического оборудования производства компании SUSS	Согласно ТЗ, современная поставка	796	Штука	4	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	292 596 094,81	августа 2017	марта 2018	ЕП	нет	да	Нет	пп.а), п.7 ПП РФ 1352, ИВП, ФЦП
П00503	28.99.2	28.99.20.000	Поставка технологического оборудования производства компании Ramgraber	Согласно ТЗ, современная поставка	796	Штука	3	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	93 775 123,30	августа 2017	марта 2018	ЕП	нет	да	Нет	пп.а), п.7 ПП РФ 1352, ИВП, ФЦП
П00504	27.90	27.90.11	Поставка установок химической обработки	Согласно ТЗ, современная поставка	796	Штука	2	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	153 970 700,00	августа 2017	марта 2018	ЕП	нет	да	Нет	пп.а), п.7 ПП РФ 1352, ИВП, ФЦП
П00505	28.99.2	28.99.20	Поставка технологического оборудования производства компании ADT	Согласно ТЗ, современная поставка	796	Штука	7	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	70 858 788,00	августа 2017	марта 2018	ЕП	нет	да	Нет	пп.а), п.7 ПП РФ 1352, ИВП, ФЦП
П00506	43.22	43.22.12	Выполнение работ по реконструкции пристройки корпуса №16 (система вентиляции, благоустройства)	Согласно ТЗ, современное выполнение	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	12 532 300,61	августа 2017	декабря 2017	ОК	нет	да	Да	ГОЗ
П00507	43.21	43.21.10	Выполнение работ по электроснабжению пристройки корпуса №16 (кабельные линии, КТП-17)	Согласно ТЗ, современное выполнение	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	8 330 050,71	августа 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	да	Да	ГОЗ
П00508	41.20	41.20.40	Выполнение строительно-монтажных и отделочных работ в пристройке корпуса №16 (3-й этап)	Согласно ТЗ, современное выполнение	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	14 801 275,19	августа 2017	декабря 2017	ОК	нет	да	Да	ГОЗ
П00509	26.70	26.70.22.150	Поставка микроскопа MAR VISION MM200	Согласно ТЗ, современная поставка	796	Штука	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	610 000,00	августа 2017	декабря 2017	ЕП	да	нет	Нет	МСП, ИВП
П00510	27.90	27.90.31.120	Поставка вакуумной напылительной установки ATIS-C для получения пленки нитрида тантала	Согласно ТЗ, современная поставка	796	Штука	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	27 022 600,90	августа 2017	декабря 2017	ОК	нет	нет	да	ИВП
П00511	27.90	27.90.31.120	Поставка вакуумной напылительной установки ORTUS 700M для напыления хром-медь	Согласно ТЗ, современная поставка	796	Штука	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	24 243 781,50	августа 2017	декабря 2017	ОК	нет	нет	Да	ИВП
П00512	28.21	28.21.13.111	Поставка шкафов сушижарочных FED 240	Согласно ТЗ, современная поставка	796	Штука	8	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	2 873 959,84	августа 2017	декабря 2017	ОЗК	нет	нет	да	ИВП
П00513	28.92.4	28.92.40	Поставка мельницы дисковой LMS000	Согласно ТЗ, современная поставка	796	Штука	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	3 177 200,00	августа 2017	декабря 2017	ОЗК	нет	нет	да	ИВП
П00514	26.51	26.51.43.120	Поставка стендов для испытаний на долговечность и надежность низковольтных (СВЧ модули - генераторы)	Согласно ТЗ, современная поставка	796	Штука	3	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	36 991 525,42	августа 2017	декабря 2017	ОЗП	Да	нет	да	МСП, ИВП
П00515	26.51	26.51	Поставка масс-спектрометрического комплекса "Анализатор влажности МКМ-1"	Согласно ТЗ, современная поставка	796	Штука	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	27 542 373,88	августа 2017	декабря 2017	ОЗП	Да	нет	да	МСП, ИВП
П00516	26.51	26.51.43.120	Поставка испытательного стенда малой мощности для испытания изделий УВИ-61 тип Т	Согласно ТЗ, современная поставка	796	Штука	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	22 153 659,57	сентября 2017	января 2019	ОЗП	Да	нет	Да	МСП, ИВП
П00517	31.09	31.09.11	Поставка системы мобильных стеллажей для отдела кадров	Согласно ТЗ, современная поставка	796	Штука	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	1 090 562,00	сентября 2017	декабря 2017	ОЗК	да	нет	да	МСП
П00518	26.51	26.51.43.120	Поставка испытательного стенда малой мощности для испытания изделий УВИ-130	Согласно ТЗ, современная поставка	796	Штука	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	24 180 729,07	августа 2017	декабря 2018	ОЗП	Да	нет	Да	МСП, ИВП
П00519	27.12	27.12.24	Поставка реле	Согласно ТЗ, современная поставка	796	Штука	721	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	1 385 409,68	октября 2017	декабря 2017	ЕП	нет	нет	Нет	Не применимо
П00520	26.51	26.51.43.120	Поставка испытательного стенда малой мощности для испытания ЛВВ 3мм диапазона	Согласно ТЗ, современная поставка	796	Штука	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	32 388 946,32	августа 2017	февраля 2019	ОЗП	Да	нет	Да	МСП, ИВП
П00521	43.2	43.2	Выполнение работ по реконструкции ТП-11 (РУ-0,4 кВ, РУ-10 кВ) в рамках реализации проекта "Техническое перевооружение производства СВЧ субмодулей"	Согласно ТЗ, современное выполнение	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	24 372 439,05	августа 2017	декабря 2017	ОК	нет	нет	да	Не применимо

П00522	27.90	27.90.11	Поставка установки термовзвешивочной сарни iBond 500 Ball	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	10	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	38 604 800,00	августа 2017	марта 2018	ЕП	нет	нет	Нет	ИВП
П00523	28.99	28.99.20.000	Поставка сортировщика Rouse MP300	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	14 414 400,00	декабря 2017	марта 2018	ЕП	нет	нет	Нет	ИВП, ФЦП
П00524	26.51	26.51.43.110	Поставка измерительных приборов	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	735	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	5 131 809,95	августа 2017	декабря 2017	ЕП	нет	нет	Нет	ФЦП
П00525	26.51.6	26.51.66.190	Поставка универсальных специализированных стенов для испытаний на надежность и долговечность "КИУ", "КИ", "ЛБВ", генераторов, СВЧ модулей - усилителей, низковольтных	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	18	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	275 980 000,00	августа 2017	января 2020	ОК	Да	нет	да	МСП, ИВП
П00526	20.59.5	20.59.52.194	Поставка химической продукции (фоторезисты)	Согласно ТЗ, своевременная поставка	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	8 289 550,08	августа 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	да	да	ГОЗ
П00527	28.23.2	28.23.25	Поставка расходных материалов для офисных машин	Согласно ТЗ, своевременная поставка	839	комплект	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	7 591 274,00	октября 2017	декабря 2017	ОЗП	Да	да	Да	ГОЗ, МСП
П00528	26.11	26.11.3	Поставка изделий электронной техники	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	2662	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	1 245 962,62	августа 2017	декабря 2017	ЕП	нет	нет	Нет	ИВП
П00529	26.11	26.11.3	Поставка микросхем	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	575	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	1 352 359,06	августа 2017	декабря 2017	ЕП	нет	нет	Нет	Не применимо
П00530	43.2	43.2	Выполнение работ по реконструкции КТП-20 в корпусе №84 в рамках реализации проекта "Техническое перевооружение производства СВЧ субмодулей"	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	40 800 945,27	августа 2017	декабря 2017	ОК	нет	да	да	пп.а), п.7 ПП РФ 1352
П00531	43.2	43.2	Выполнение работ по реконструкции КТП-29 в рамках реализации проекта "Техническое перевооружение производства СВЧ субмодулей"	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	30 910 233,63	августа 2017	декабря 2017	ОК	нет	да	Да	пп.а), п.7 ПП РФ 1352
П00532	43.2	43.2	Выполнение работ по реконструкции КТП-21 в корпусе №83 в рамках реализации проекта "Техническое перевооружение производства СВЧ субмодулей"	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	45 990 866,12	августа 2017	декабря 2017	ОК	нет	да	да	пп.а), п.7 ПП РФ 1352
П00533	29.10.4	29.10.41.111	Поставка автомобиля ГАЗ А32R22 - ГАЗель NEXT (ЦМФ (7 мес))	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	1 508 167,00	августа 2017	декабря 2017	ОЗК	Да	нет	Да	Не применимо
П00534	20.5	20.14.21.000	Поставка этилового рефидованного из пищевого сырья "Люкс"	Согласно ТЗ, своевременная поставка	118	дал	875	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	2 421 168,75	августа 2017	декабря 2017	ЕП	Да	Да	Нет	ГОЗ, МСП
П00535	26.20	26.20.40.190	Поставка комплектов блоков ТС-25	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	75	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	54 558 391,50	августа 2017	декабря 2018	ЕП	нет	нет	Нет	Не применимо
П00536	26.51	26.51.43.120	Поставка стенов настройки и динамических испытаний "М421135", "М44415", "ЦЗКУ"	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	9	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	150 282 859,00	октября 2017	марта 2018	ОК	Да	да	да	пп.а), п.7 ПП РФ 1352, МСП, ИВП, ФЦП
П00537	26.51	26.51.43.120	Поставка экранированной металлической камеры 2	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	211 050 000,00	августа 2017	января 2020	ОК	Да	нет	да	МСП, ИВП
П00538	26.11	26.11.3	Поставка изделий	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	164	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	3 104 351,08	августа 2017	декабря 2017	ЕП	нет	нет	Нет	Не применимо
П00539	28.21.1	28.21.1	Поставка запасных частей	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	4	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	8 946 008,00	августа 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	да	да	ГОЗ
П00540	31.0	31.09.1	Поставка мебели	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	310	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	2 060 055,80	ноября 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	да	да	ГОЗ
П00541	26.51.4	26.51.45.190	Поставка экранированной металлической камеры 4	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	49 900 000,00	августа 2017	февраля 2019	ОЗП	Да	нет	да	СМП, ИВП
П00542	28.21.2	28.21.13.119	Поставка установки концентраторной пайки Erstevak InductionHeat 7010H	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	38 990 160,00	августа 2017	мая 2018	ОЗП	Да	нет	Да	СМП, ИВП
П00543	28.21.2	28.21.13.119	Поставка установки ВЧ отжига Erstevak InductionHeat 3030H	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	33 560 568,00	августа 2017	мая 2018	ОЗП	Да	Нет	Да	СМП, ИВП
П00544	28.99.9	28.99.39.190	Поставка полуавтомата для навивки крупногабаритных монофиляров	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	3 818 600,00	августа 2017	марта 2018	ОЗП	Да	нет	Да	СМП, ИВП
П00545	28.13	28.13.21.000	Поставка оборудования для силовой и высокочастотной обработки деталей и узлов	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	29 922 000,00	августа 2017	апреля 2018	ОЗП	Да	нет	Да	СМП, ИВП
П00546	26.2	26.20.40.190	Поставка комплектов блоков	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	36	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	60 263 912,16	августа 2017	декабря 2018	ЕП	нет	нет	Нет	ИВП
П00547	26.11	26.11.40.190	Поставка продукции (электронные компоненты, средства для их производства, контроля и измерений)	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	1600	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	4 836 016,00	августа 2017	декабря 2017	ОЗК	да	нет	да	МСП, ИВП
П00548	28.41	28.41.11	Поставка установки прецизионной гидробразивной резки MICROWATERJET F4 производства компании DAETWYLER Industries (Швейцария)	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	40 409 538,12	сентября 2017	июля 2018	ЕП	нет	да	Нет	пп.а), п.7 ПП РФ 1352, ИВП, ФЦП
П00549	28.41	28.41.23	Поставка прецизионных плоско-профилированных станков F5 420 SD производства компании Geibel&Notz GmbH (Германия)	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	3	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	43 840 444,56	сентября 2017	декабря 2018	ЕП	нет	да	Нет	пп.а), п.7 ПП РФ 1352, ИВП, ФЦП
П00550	28.41	28.41.23	Поставка универсального резьбо- и червячно-шлифовального станка с ЧПУ Mikromat 3G производства компании MIKROMAT GmbH (Германия)	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	81 586 690,14	сентября 2017	февраля 2019	ЕП	нет	да	Нет	пп.а), п.7 ПП РФ 1352, ИВП, ФЦП

п00551	28.41	28.41.23	Поставка ультра прецизионного координатно-шлифовального станка с ЧПУ 500-CPZ производства компании More Tool Co. (США)	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	80 404 941,22	сентября 2017	марта 2019	ЕП	нет	да	Нет	пп.а), п.7 ПП РФ 1352, ИВП, ФЦП
п00552	42.21	42.21.12	Выполнение работ по капитальному ремонту трубопроводов В-1 ХВС и трубопроводов оборотного водоснабжения В4, В4н в корпусе №82 (инв. №82)	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	3 199 896,49	сентября 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	да	да	ГОЗ
п00553	25.73	25.73.40	Поставка инструмента	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	170	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	1 433 573,33	сентября 2017	декабря 2017	ОЗК	да	да	да	ГОЗ, ИВП, МСП
п00554	25.99.2	25.99.20	Поставка кожухов приборных	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	68	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	967 774,64	сентября 2017	декабря 2017	ЕП	нет	нет	Нет	ФЦП
п00555	28.92	28.92.40.132	Поставка вибротельности SWECO M 18/5	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	2	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	3 043 983,06	сентября 2017	декабря 2017	ЕП	нет	да	Нет	пп.а), п.7 ПП РФ 1352, ИВП, ФЦП
п00556	28.92	28.92.40.132	Поставка вибротельности DM-1	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	2	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	3 242 200,00	сентября 2017	декабря 2017	ЕП	нет	да	Нет	пп.а), п.7 ПП РФ 1352, ИВП, ФЦП
п00557	27.90.9	27.90.33	Поставка высоковольтных источников питания для ремонта откатных постов	Согласно ТЗ, своевременная поставка	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	5 410 101,24	сентября 2017	марта 2018	ОЗП	нет	да	да	ГОЗ
п00558	28.21.1	28.21.1	Выполнение работ по ремонту системы охлаждения рабочих камер водородной печи АПВД 2.180x200-1300	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	876	Условная единица	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	1 733 884,59	сентября 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	да	да	ГОЗ
п00559	26.51.5	26.51.5	Поставка оборудования для контроля параметров специальных проборов	Согласно ТЗ, своевременная поставка	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	1 750 000,00	сентября 2017	декабря 2018	ОЗП	нет	да	да	пп.а), п.7 ПП РФ 1352, ИВП, ФЦП
п00560	28.21	28.21.13.123	Поставка специального термического оборудования	Согласно ТЗ, своевременная поставка	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	11 820 000,00	сентября 2017	декабря 2018	ОЗП	нет	да	да	пп.а), п.7 ПП РФ 1352, ИВП, ФЦП
п00561	26.70	26.70.2	Поставка стенов тренировки и испытаний лазерных активных элементов	Согласно ТЗ, своевременная поставка	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	26 810 000,00	сентября 2017	декабря 2018	ОЗП	да	да	да	пп.а), п.7 ПП РФ 1352, МСП, ИВП, ФЦП
п00562	28.21	28.21	Поставка печей АПВД	Согласно ТЗ, своевременная поставка	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	34 746 280,00	сентября 2017	декабря 2018	ОЗП	да	да	да	пп.а), п.7 ПП РФ 1352, МСП, ИВП, ФЦП
п00563	42.21	42.21.22.110	Выполнение работ по капитальному ремонту наружных водопроводных сетей от корп.№1 до корп.№35 и до ПГ у корп.№8	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	876	Условная единица	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	2 398 767,32	сентября 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	да	да	ГОЗ
п00564	42.21	42.21.22.110	Выполнение работ по капитальному ремонту наружных водопроводных сетей предприятия от корп.№82 до корп.№126	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	876	Условная единица	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	4 337 482,33	сентября 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	да	да	ГОЗ
п00565	26.11	26.11.40.190	Поставка продукции (электронные компоненты, средства для их производства, контроля и измерений)	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	1600	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	4 836 016,00	сентября 2017	декабря 2017	ОЗК	да	нет	да	МСП, ИВП
п00566	26.30.3	26.30.30	Поставка модуля усилителей	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	872 020,00	сентября 2017	декабря 2017	ЕП	нет	нет	Нет	Не применимо
п00567	26.51	26.51.8	Поставка модуля ТА1-USB-01-1 ГФПК.467100.182	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	18	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	1 395 468,00	сентября 2017	декабря 2017	ЕП	нет	да	Нет	пп.а), п.7 ПП РФ 1352, ФЦП
п00568	26.51	26.51.43.120	Поставка испытательного стенда малой мощности для испытания изделий УВИ-130	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	24 180 729,07	декабря 2017	декабря 2018	ОЗП	да	да	да	пп.а), п.7 ПП РФ 1352, МСП, ИВП, ФЦП
п00569	26.51	26.51.43.120	Поставка Экранированной металлической камеры 1	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	380 294 000,00	октября 2017	января 2020	ОК	да	да	да	пп.а), п.7 ПП РФ 1352, МСП, ИВП, ФЦП
п00570	С26.51.8	С26.51.82.110	Поставка деталей приборов	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	796	штука	40	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	3 074 277,60	октября 2017	декабря 2018	ЕП	нет	нет	Нет	Не применимо
п00571	29.10.31	29.10.30.110	Поставка автобуса природного Газель Next GA3-A63RA2 на 18 посадочных мест класса "в"	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	1 633 000,00	сентября 2017	декабря 2017	ЕП	да	да	Нет	ГОЗ, МСП
п00572	25.30.21	25.30.21.140	Поставка установки осаждения поликристаллических алмазных пленок ЭПА-016	Согласно ТЗ, своевременная поставка	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	118 000 000,00	октября 2017	декабря 2017	ОК	да	да	да	пп.а), п.7 ПП РФ 1352, МСП, ИВП, ФЦП
п00573	20.11	20.11	Поставка оборудования для азотно компрессорной станции	Согласно ТЗ, своевременная поставка	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	235 909 002,00	сентября 2017	февраля 2018	ОК	нет	да	да	пп.а), п.7 ПП РФ 1352, ФЦП
п00574	28.21	28.21.13	Поставка технологического оборудования для термической обработки производства компаний CODERE S.A. (Швейцария) и WMU GmbH (Германия)	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	7	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	451 239 463,48	октября 2017	мая 2019	ЕП	нет	да	Нет	пп.а), п.7 ПП РФ 1352, ИВП, ФЦП
п00575	28.21	28.21.13	Поставка технологического оборудования для термической обработки	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	12	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	46 627 589,80	октября 2017	декабря 2018	ЕП	нет	да	Нет	пп.а), п.7 ПП РФ 1352, ИВП, ФЦП
п00576	28.21	28.21.12	Поставка высокотемпературных обжиговых печей Carbell	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	4	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	227 805 062,60	октября 2017	декабря 2018	ЕП	нет	да	Нет	пп.а), п.7 ПП РФ 1352, ФЦП
п00577	27.90	27.90.31.110	Поставка установок электронно-лучевой сварки Focus MEBV-60/CNC	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	3	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	181 318 462,50	октября 2017	марта 2019	ЕП	нет	да	Нет	пп.а), п.7 ПП РФ 1352, ФЦП
п00578	28.21	28.21.13.119	Поставка толкательных печей XTUBE T1850 D100H250 MFC2 Mo SP2	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	5	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	137 802 031,50	октября 2017	марта 2019	ЕП	нет	да	Нет	пп.а), п.7 ПП РФ 1352, ИВП, ФЦП
п00579	28.21	28.41.33.130	Поставка механического пресса TPA 50/4	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	49 111 400,70	октября 2017	декабря 2018	ЕП	нет	да	Нет	пп.а), п.7 ПП РФ 1352, ИВП, ФЦП
п00580	28.21	28.21.13.111	Поставка печей с выкатным подом VKT 1500/13 атр	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	2	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	14 436 403,30	октября 2017	декабря 2018	ЕП	нет	да	нет	пп.а), п.7 ПП РФ 1352, ФЦП

п00581	28.41	28.41	Поставка технологического оборудования производства компании DMG MORI	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	12	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	312 651 672,92	октября 2017	ноября 2018	ЕП	нет	да	нет	пп.а), п.7 ПП РФ 1352, ФЦП
п00582	28.29.1	28.29.1	Поставка четырех генераторов водорода	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	4	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	262 634 534,40	ноября 2017	декабря 2017	ЕП	нет	да	Нет	пп.а), п.7 ПП РФ 1352, ФЦП
п00583	26.11	26.11.40.190	Поставка продукции (электронные компоненты, средства для их производства, контроля и измерений)	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	170	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	4 798 414,79	октября 2017	декабря 2017	ОЗК	да	нет	да	МСП, ИВП
п00584	26.11	26.11.40.190	Поставка продукции (электронные компоненты, средства для их производства, контроля и измерений)	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	86	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	1 578 484,81	октября 2017	декабря 2017	ОЗК	да	нет	да	МСП, ИВП
п00585	26.11	26.11.40.190	Поставка продукции (электронные компоненты, средства для их производства, контроля и измерений)	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	1950	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	4 745 297,99	октября 2017	декабря 2017	ОЗК	да	нет	да	МСП, ИВП
п00586	26.11	26.11.40.190	Поставка продукции (электронные компоненты, средства для их производства, контроля и измерений)	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	2450	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	4 779 414,11	октября 2017	декабря 2017	ОЗК	да	нет	да	МСП, ИВП
п00587	27.90	27.90.31.120	Поставка установок постоянного тока для напыления покрытия на катоды	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	5	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	70 843 347,96	октября 2017	января 2019	ЕП	нет	да	Нет	пп.а), п.7 ПП РФ 1352, ФЦП
п00588	28.99.9	28.99.39.190	Поставка полуавтомата для намотки крупногабаритных монофиламентов	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	3 818 600,00	октября 2017	марта 2018	ОЗП	да	да	да	пп.а), п.7 ПП РФ 1352, МСП, ИВП, ФЦП
п00589	26.30.3	26.30.30	Поставка модуля усилителей	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	3	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	2 616 060,00	октября 2017	декабря 2017	ЕП	нет	да	Нет	ГОЗ
п00590	26.30.3	26.30.30	Поставка модуля усилителей	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	872 020,00	октября 2017	декабря 2017	ЕП	нет	да	Нет	ГОЗ
п00591	26.11	26.11.40.190	Поставка продукции (электронные компоненты, средства для их производства, контроля и измерений)	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	170	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	4 748 895,65	октября 2017	декабря 2017	ОЗК	да	нет	да	МСП, ИВП
п00592	64.19	64.19.30.000	Оказание финансовых услуг по предоставлению банковской гарантии на выполнение ОРК "Одноцветник-И11"	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	876	Условная единица	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	1 968 582,75	октября 2017	декабря 2017	ЕП	нет	да	Нет	пп.д), п.7 ПП РФ 1352
п00593	64.19	64.19.30.000	Оказание финансовых услуг по предоставлению банковской гарантии на выполнение ОРК "Корпус-И2-1"	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	876	Условная единица	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	2 583 252,64	октября 2017	декабря 2017	ЕП	нет	да	Нет	пп.д), п.7 ПП РФ 1352
п00594	27.90	27.90.3	Поставка установок вакуумной пайки Budatec	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	796	Штука	2	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	26 318 995,17	октября 2017	июня 2018	ЕП	нет	да	Нет	пп.а), п.7 ПП РФ 1352, ИВП, ФЦП
п00595	27.90	27.90.3	Поставка установок термовзвешивания iBond 5000 Ball	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	2	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	8 342 625,21	октября 2017	апреля 2018	ЕП	нет	да	Нет	пп.а), п.7 ПП РФ 1352, ИВП, ФЦП
п00596	28.29	28.29.6	Поставка установок плазменной обработки AP-600	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	2	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	17 510 644,12	октября 2017	апреля 2018	ЕП	нет	да	Нет	пп.а), п.7 ПП РФ 1352, ФЦП
п00597	С26.11	С26.11.40.190	Поставка продукции (электронные компоненты, средства для их производства, контроля и измерений)	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	150	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	4 209 472,24	октября 2017	декабря 2017	ОЗК	да	нет	да	МСП, ИВП
п00598	27.33	27.33.1	Поставка аксессуаров СВЧ тракта	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	354	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	2 560 954,00	ноября 2017	декабря 2017	ЕП	нет	да	Нет	пп.а), п.7 ПП РФ 1352, ФЦП
п00599	25.73	25.73.40	Поставка инструмента	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	1540	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	4 292 226,27	октября 2017	декабря 2017	ОЗК	да	да	да	ГОЗ, ИВП, МСП
п00600	28.99	28.99	Поставка станка нанесения покрытий СЦП/СРП-1-160	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	10	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	8 400 988,02	октября 2017	декабря 2017	ЕП	нет	да	Нет	пп.а), п.7 ПП РФ 1352, ИВП, ФЦП
п00601	28.41	28.41.21	Поставка автоматических токарных станков производства компании DMG MORI	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	2	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	70 402 014,62	октября 2017	августа 2018	ЕП	нет	да	Нет	пп.а), п.7 ПП РФ 1352, ФЦП
п00602	26.11	26.11.22.110	Поставка поликорковых подложек	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	1750	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	1 514 943,00	октября 2017	декабря 2017	ЕП	нет	нет	Нет	Не применимо
п00603	28.21	28.21.13	Поставка конвейерных печей для термообработки CODERE 300-20/15/300 производства компаний CODERE S.A. (Швейцария)	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	2	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	57 868 892,14	октября 2017	января 2019	ЕП	нет	да	Нет	пп.а), п.7 ПП РФ 1352, ИВП, ФЦП
п00604	26.20	26.20.40.190	Поставка ЭВМ "Бегет-838" ЮКСУ.466225.028	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	106	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	21 418 323,96	ноября 2017	декабря 2018	ЕП	нет	нет	Нет	ИВП
п00605	26.20	26.20.40.190	Поставка координаторов ГС-25 6Ш2.564.010	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	106	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	40 183 200,80	октября 2017	декабря 2018	ЕП	нет	нет	Нет	ИВП
п00606	27.33	27.33.13	Поставка соединителей	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	807	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	675 734,95	октября 2017	декабря 2017	ЕП	нет	да	Нет	пп.а), п.7 ПП РФ 1352, ФЦП
п00607	28.41	28.41.33.130	Поставка изостатического пресса PI 60/2	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	75 832 683,37	октября 2017	января 2019	ЕП	нет	да	Нет	пп.а), п.7 ПП РФ 1352, ИВП, ФЦП
п00608	28.25	28.25	Поставка оборудования для станции генерации водорода	Согласно ТЗ, своевременная поставка	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	28 980 339,77	октября 2017	декабря 2018	ОК	нет	да	да	пп.а), п.7 ПП РФ 1352, ФЦП
п00609	26.51.6	26.51.6	Поставка анализатора рентгенфлуоресцентного	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	1 858 500,00	ноября 2017	декабря 2017	ОЗП	да	да	да	ГОЗ, ИВП, МСП
п00610	71.12	71.12	Оказание услуг по разработке проектной и рабочей документации на прокладку наружных сетей промышленных стоков, канализации, водоснабжения и водоотведения корпусов №№150-156	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	18 503 928,70	ноября 2017	декабря 2017	ОК	нет	да	да	ГОЗ
п00611	26.2	26.20.40.190	Поставка комплектов блоков	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	106	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	177 443 741,36	ноября 2017	декабря 2018	ЕП	нет	нет	Нет	ИВП

П00612	71.20.61	71.20.19.111	Оказание услуг по проведению государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту капитального строительства "Строительство современной технологической базы выпуска электровакuumных приборов СВЧ в обеспечение работы перспективных ЗРК дальнего, среднего и ближнего радиуса действия, систем высокоточного оружия, наземных и бортовых комплексов космической связи и навигации" АО "НПП "Исток" им. Шокина", г. Фрязино, Московская область	Согласно ТЗ, своевременно выполнено	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	2 057 585,95	октября 2017	декабря 2017	ЕП	нет	нет	Нет	Не применимо
П00613	71.20.61	71.20.19.111	Оказание услуг по проведению государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту капитального строительства "Строительство контрольно-измерительных и испытательных комплексов для обеспечения промышленного выпуска мощных СВЧ транзисторов, МИС, блоков и СВЧ модулей" АО "НПП "Исток" им. Шокина", г. Фрязино, Московская область	Согласно ТЗ, своевременно выполнено	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	1 864 762,02	октября 2017	декабря 2017	ЕП	нет	нет	Нет	Не применимо
П00614	71.20.61	71.20.19.111	Оказание услуг по проведению государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту капитального строительства "Строительство, реконструкция и техническое перевооружение для создания производственно-технологической базы разработки и серийного выпуска сверхвысокочастотных многофункциональных монокристаллических интегральных схем на основе материалов АЗВ5 и алмаза в диапазоне частот до 100 ГГц в обеспечение современных и перспективных систем радиоэлектронного	Согласно ТЗ, своевременно выполнено	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	1 871 117,11	ноября 2017	декабря 2017	ЕП	нет	нет	Нет	Не применимо
П00615	71.20.61	71.20.19.111	Оказание услуг по проведению государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту капитального строительства "Производственно-технологического комплекса разработки и серийного выпуска активных радиолокационных головок самонаведения" АО "НПП "Исток" им. Шокина", г. Фрязино, Московская область	Согласно ТЗ, своевременно выполнено	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	1 465 970,30	ноября 2017	декабря 2017	ЕП	нет	нет	Нет	Не применимо
П00616	71.20.61	71.20.19.111	Оказание услуг по проведению государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту капитального строительства "Строительство и реконструкция производственно-технологического комплекса для серийного выпуска оптимальной номенклатуры высокоинтегрированных многофункциональных сверхвысокочастотных модулей на основе унифицированных электронных компонентов и функциональных устройств сантиметрового и миллиметрового диапазонов длин волн" АО "НПП "Исток" им.	Согласно ТЗ, своевременно выполнено	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	1 910 877,05	ноября 2017	декабря 2017	ЕП	нет	нет	Нет	Не применимо
П00617	22.21	22.21	Поставка запчастей для установок фильтрации и розлива химических растворов НПК-4	Согласно ТЗ, своевременно поставка	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	3 136 020,21	ноября 2017	марта 2018	ОЗП	нет	да	да	ГОЗ

п00618	26.11.2	26.11.22.130	Поставка фильтров	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	156	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	1 047 136,72	ноября 2017	декабря 2017	ЕП	нет	нет	Нет	ИВП
п00619	26.51.2	26.51.20	Поставка деталей приборов	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	496	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	731 419,37	ноября 2017	декабря 2018	ЕП	нет	да	Нет	ГОЗ, ИВП
п00620	26.51.2	26.51.20	Поставка деталей приборов	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	1392	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	2 010 994,75	ноября 2017	декабря 2018	ЕП	нет	да	Нет	ГОЗ, ИВП
п00621	28.49	28.49.11	Поставка центра обрабатывающего ОЦК-200	Согласно ТЗ, своевременная поставка	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	32 245 092,00	ноября 2017	июня 2019	ОЗП	да	да	да	пп.а), п.7 ПП РФ 1352, МСП, ИВП, ФЦП
п00622	28.41	28.41.12	Поставка токарно-фрезерных и фрезерных обрабатывающих центров	Согласно ТЗ, своевременная поставка	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	121 499 490,00	ноября 2017	декабря 2019	ОК	да	да	да	пп.а), п.7 ПП РФ 1352, МСП, ФЦП
п00623	27.90	27.90.40	Поставка оборудования для настройки и испытания субмодулей	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	22	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	47 733 334,38	ноября 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	да	да	пп.а), п.7 ПП РФ 1352, ИВП, ФЦП
п00624	26.51	26.51.43	Поставка оборудования для измерения электрических параметров	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	8	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	48 308 594,11	ноября 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	да	да	пп.а), п.7 ПП РФ 1352, ИВП, ФЦП
п00625	28.99	28.99.51	Поставка керамического держателя пластин Чак 6"	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	3	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	1 336 310,70	ноября 2017	декабря 2017	ОЗК	нет	да	да	пп.а), п.7 ПП РФ 1352, ФЦП
п00626	28.99	28.99.20	Поставка комплекта для модернизации автоматической установки шлифования/полирования MPS R400GGP	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	41 628 048,00	ноября 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	да	да	пп.а), п.7 ПП РФ 1352, ИВП, ФЦП
п00627	42.21	42.21.12	Выполнение работ по капитальному ремонту внутренних трубопроводов теплоснабжения зональных Т21, Т22 в корпусе №82	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	876	Условная единица	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	1 632 960,95	ноября 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	да	да	ГОЗ
п00628	26.51	26.51.53.190	Поставка рабочего места №1	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	37 446 855,10	ноября 2017	декабря 2017	ОЗП	да	да	да	пп.а), п.7 ПП РФ 1352, МСП, ИВП, ФЦП
п00629	26.51	26.51.43	Поставка оборудования для настройки блоков	Согласно ТЗ, своевременная поставка	76	Штука	8	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	3 725 375,32	ноября 2017	декабря 2017	ОЗК	нет	да	да	пп.а), п.7 ПП РФ 1352, ИВП, ФЦП
п00630	27.90	27.90.31.110	Поставка технологического оборудования	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	13	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	28 183 276,00	ноября 2017	декабря 2017	ОЗП	да	да	да	пп.а), п.7 ПП РФ 1352, МСП, ИВП, ФЦП
п00631	28.99	28.99.31.120	Поставка камер сушильных	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	2	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	1 206 666,67	ноября 2017	декабря 2017	ОЗК	нет	да	да	пп.а), п.7 ПП РФ 1352, ФЦП
п00632	28.41.1	28.41.1	Поставка лазерной установки LRS-300A	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	2	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	9 470 160,00	ноября 2017	декабря 2017	ОЗК	нет	да	да	пп.а), п.7 ПП РФ 1352, ИВП, ФЦП
п00633	28.99	28.99.20	Поставка рабочих столов с обеспыленной зоной	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	19	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	8 683 633,27	ноября 2017	декабря 2017	ОЗК	нет	да	да	пп.а), п.7 ПП РФ 1352, ИВП, ФЦП
п00634	27.11	27.11	Поставка трансформаторной подстанции	Согласно ТЗ, своевременная поставка	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	81 049 660,36	ноября 2017	декабря 2017	ОК	нет	да	да	пп.а), п.7 ПП РФ 1352, ФЦП
п00635	27.33	27.33.13	Поставка соединителей	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	1041	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	748 187,92	ноября 2017	декабря 2017	ЕП	нет	да	Нет	пп.а), п.7 ПП РФ 1352, ФЦП
п00636	43.22	43.22.12	Выполнение работ по монтажу дополнительного оборудования систем вентиляции и кондиционирования обеспечивающего необходимые параметры микроклимата на участке керамического производства в корпусе 82 (чистые производственные помещения) - 2 этап	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	876	Условная единица	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	13 287 899,76	ноября 2017	декабря 2017	ОК	нет	да	да	ГОЗ
п00637	19.20	19.20.21.100	Поставка автомобильного бензина Регуляр-92, премиум Евро-95, дизельное топливо	Согласно ТЗ, своевременная поставка	112	литр	145000	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	6 714 200,00	ноября 2017	июня 2018	ОЗП	нет	да	да	ГОЗ
п00638	19.20	19.20.21.100	Поставка автомобильного бензина Регуляр-92, дизельное топливо - зимнее, дизельное топливо - летнее	Согласно ТЗ, своевременная поставка	112	литр	65000	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	2 531 513,00	ноября 2017	июня 2018	ОЗК	нет	да	да	ГОЗ
п00639	72.19.2	72.19.29.190	Выполнение составной части опытно-конструкторской работы "Разработка модуля перестраиваемого фильтра на МСВ с быстрой перестройкой частоты", шифр "Огонь-МСВ"	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	876	Условная единица	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	11 000 000,00	ноября 2017	октября 2018	ЕП	нет	нет	Нет	ИВП
п00640	62.02	62.02.1	Оказание консультационных услуг по процессам межцехового взаимодействия производственных подразделений и описание информационной модели взаимодействия автоматизированных систем АО "НПП "Исток" им. Шокина"	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	876	Условная единица	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	7 782 000,00	ноября 2017	января 2018	ОЗП	да	да	да	ГОЗ, ИВП, МСП
п00641	62.02	62.02.1	Оказание консультационных услуг по оптимизации процессов кадрового учета, учета несчастных случаев на производстве и автоматизированного учета рабочего времени сотрудников АО "НПП "Исток" им. А.И. Шокина"	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	876	Условная единица	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	4 000 000,00	ноября 2017	января 2018	ОЗП	да	да	да	ГОЗ, ИВП, МСП
п00642	26.51.8	26.51.82.110	Поставка деталей приборов	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	211	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	908 788,80	ноября 2017	декабря 2018	ЕП	да	нет	Нет	МСП
п00643	27.90	27.90.31.110	Поставка технологического оборудования производства компании Amada Miyachi (США)	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	12	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	245 498 955,00	ноября 2017	июля 2018	ЕП	нет	да	Нет	пп.а), п.7 ПП РФ 1352, ИВП, ФЦП

п00644	26.51	26.51.45.190	Поставка технологического стандового оборудования для испытаний модулей на воздействие повышенного уровня входной мощности	Согласно ТЗ, своевременная поставка	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	18 203 379,39	ноября 2017	сентября 2018	ОЗП	да	да	да	пп.а), н.7 ПП РФ 1352, МСП, ИВП, ФЦП
п00645	26.51	26.51.45.190	Поставка технологического стандового оборудования для настройки и сдачи СВЧ модулей	Согласно ТЗ, своевременная поставка	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	329 501 116,40	ноября 2017	сентября 2018	ОК	да	да	да	пп.а), н.7 ПП РФ 1352, МСП, ИВП, ФЦП
п00646	26.51	26.51.45.190	Поставка технологического стандового оборудования для настройки submodule	Согласно ТЗ, своевременная поставка	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	45 425 174,88	ноября 2017	сентября 2018	ОЗП	да	да	да	пп.а), н.7 ПП РФ 1352, МСП, ИВП, ФЦП
п00647	26.51	26.51.45.190	Поставка технологического стандового оборудования для настройки и измерения АФХ СВЧ	Согласно ТЗ, своевременная поставка	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	464 940 934,20	ноября 2017	сентября 2018	ОК	да	да	да	пп.а), н.7 ПП РФ 1352, МСП, ИВП, ФЦП
п00648	26.51	26.51.45.190	Поставка технологического стандового оборудования для настройки СВМ	Согласно ТЗ, своевременная поставка	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	41 755 287,00	ноября 2017	сентября 2018	ОЗП	да	да	да	пп.а), н.7 ПП РФ 1352, МСП, ИВП, ФЦП
п00649	26.51	26.51.45.190	Поставка технологического стандового оборудования для измерения электрических параметров СВЧ модулей	Согласно ТЗ, своевременная поставка	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	450 740 587,39	ноября 2017	сентября 2018	ОК	да	да	да	пп.а), н.7 ПП РФ 1352, МСП, ИВП, ФЦП
п00650	26.51	26.51.45.190	Поставка технологического стандового оборудования для испытания submodule	Согласно ТЗ, своевременная поставка	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	228 414 899,16	ноября 2017	октября 2018	ОК	да	да	да	пп.а), н.7 ПП РФ 1352, МСП, ИВП, ФЦП
п00651	28.29	28.29	Поставка оборудования участка растворения цианистых солей	Согласно ТЗ, своевременная поставка	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	7 744 800,00	ноября 2017	сентября 2018	ОЗП	да	да	да	пп.а), н.7 ПП РФ 1352, МСП, ФЦП
п00652	71.20	71.20.13.000	Поставка запчастей для установки фотолитографии Nikon Ns2005i9c	Согласно ТЗ, своевременная поставка	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	18 810 400,00	ноября 2017	марта 2018	ОК	нет	да	да	ГОЗ, ИВП
п00653	71.20	71.20.13.000	Выполнение работ по сервисному обслуживанию установок фотолитографии Nikon Ns2005i9c	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	796	штука	2	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	16 900 000,00	ноября 2017	декабря 2018	ОК	нет	да	да	ГОЗ, ИВП
п00654	25.99.2	25.99.29.190	Поставка проката тупоплавленных металлов	Согласно ТЗ, своевременная поставка	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	2 581 722,14	ноября 2017	марта 2018	ОЗП	нет	да	да	ГОЗ
п00655	26.11.2	26.11.22.130	Поставка генераторов	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	76	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	3 909 873,36	ноября 2017	декабря 2017	ЕП	нет	да	нет	ГОЗ, ИВП
п00656	28.21	28.21.13	Поставка технологического оборудования для термической обработки принадлежности компаний CODERE S.A (Швейцария) и WMU GmbH (Германия)	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	4	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	176 376 829,20	ноября 2017	апреля 2019	ЕП	нет	да	нет	пп.а), н.7 ПП РФ 1352, ИВП, ФЦП
п00657	29.10.2	29.10.24.000	Поставка автомобиля Форд Транзит Комби 310 MWB "Base"	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	1 943 500,00	ноября 2017	декабря 2017	ОЗК	нет	да	да	ГОЗ
п00658	27.33	27.33.13	Поставка разъемов	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	591	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	1 099 314,95	ноября 2017	декабря 2017	ЕП	нет	нет	нет	Не применимо
п00659	26.51	26.51	Поставка измерительного оборудования	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	18	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	4 071 757,59	ноября 2017	декабря 2017	ЕП	да	нет	нет	МСП, ИВП
п00660	43.29	43.29.19.150	Выполнение работ по монтажу системы молниезащиты и заземления в корпусе № 101	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	800 534,30	ноября 2017	декабря 2017	ЕП	нет	да	нет	ГОЗ
п00661	43.22	43.22.1	Выполнение работ по прокладке наружных сетей канализации в траншею. Корпус №101	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	958 740,21	ноября 2017	декабря 2017	ЕП	нет	да	нет	ГОЗ
п00662	71.12	71.12	Выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации по реконструкции корпуса №101	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	6 222 459,47	ноября 2017	декабря 2017	ЕП	нет	да	нет	ГОЗ
п00663	43.22	43.22.12	Выполнение работ по устройству пристройки для вентустановок корпуса №101	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	876	условная единица	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	5 887 707,49	ноября 2017	декабря 2017	ЕП	нет	да	нет	ГОЗ
п00664	43.22	43.22	Выполнение работ по монтажу системы водоснабжения и водоотведения в корпусе № 101	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	876	условная единица	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	4 498 615,79	ноября 2017	декабря 2017	ЕП	нет	да	нет	ГОЗ
п00665	43.22	43.22	Выполнение работ по автоматизации и пусконаладке приточной вентиляции корпуса № 101	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	876	условная единица	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	5 403 737,15	ноября 2017	декабря 2017	ЕП	нет	да	нет	ГОЗ
п00666	42.21	42.21.1	Выполнение работ по монтажу трубопроводов технических газов в корпусе № 101	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	876	условная единица	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	5 112 028,87	ноября 2017	декабря 2017	ЕП	нет	да	нет	ГОЗ
п00667	43.22	43.22	Выполнение пусконаладочных работ систем вентиляции в корпусе № 101	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	876	условная единица	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	1 443 798,69	ноября 2017	декабря 2017	ЕП	нет	да	нет	ГОЗ
п00668	43.22	43.22	Выполнение пусконаладочных работ автоматик вентиляции в корпусе № 101	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	876	условная единица	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	3 250 168,11	ноября 2017	декабря 2017	ЕП	нет	да	нет	ГОЗ
п00669	43.21	43.21	Выполнение работ по монтажу электросилового оборудования (помещения №№ 107, 108, 109, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 128, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 208, 218, 220, 221, 222, 225, 227) в корпусе № 101	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	876	условная единица	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	4 564 369,23	ноября 2017	декабря 2017	ЕП	нет	да	нет	ГОЗ

П00670	42.21	42.21	Выполнение работ по "Монтажу петли ультрачистой воды для запитки оборудования Рамграббер на Пилотной линии №1, Корпус №1"	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	876	Условная единица	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	8 010 896,10	ноября 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	да	да	ГОЗ
П00671	28.21	28.21.13	Поставка технологического оборудования для термической обработки	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	5	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	96 322 696,56	ноября 2017	марта 2019	ЕП	нет	да	Нет	пп.а), н.7 ПП РФ 1352, ИВП, ФЦП
П00672	28.41	28.41	Поставка технологического оборудования производства компании DMG MORI (Германия)	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	10	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	388 351 830,03	ноября 2017	сентября 2018	ЕП	нет	да	Нет	пп.а), н.7 ПП РФ 1352, ФЦП
П00673	28.41	28.41.23	Поставка прецизионных универсальных круглошлифовальных станков производства компании Fritz Studer AG (Швейцария)	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	3	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	69 996 671,46	ноября 2017	августа 2018	ЕП	Нет	да	Нет	пп.а), н.7 ПП РФ 1352, ИВП, ФЦП
П00674	28.41	28.41.23	Поставка технологического оборудования для изготовления, восстановления и контроля режущего инструмента производства компании WALTER Maschinenbau GmbH (Германия)	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	3	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	87 402 226,31	ноября 2017	марта 2019	ЕП	Нет	да	Нет	пп.а), н.7 ПП РФ 1352, ИВП, ФЦП
П00675	28.41	28.41	Поставка технологического оборудования производства компании DMG MORI (Италия)	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	9	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	331 215 613,82	ноября 2017	сентября 2018	ЕП	Нет	да	Нет	пп.а), н.7 ПП РФ 1352, ФЦП
П00676	28.41	28.41.11	Поставка электродозирующих проволочно-вырезных и прошивочных станков с ЧПУ производства компании AGIE Charmilles SA (Швейцария)	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	5	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	80 614 771,38	ноября 2017	октября 2018	ЕП	Нет	да	Нет	пп.а), н.7 ПП РФ 1352, ИВП, ФЦП
П00677	28.41	28.41.12	Поставка токарно-фрезерных обрабатывающих центров	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	2	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	32 404 296,30	ноября 2017	июля 2018	ОЗП	нет	да	да	пп.а), н.7 ПП РФ 1352, ФЦП
П00678	28.41	28.41.12	Поставка фрезерных обрабатывающих центров	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	2	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	33 514 300,47	ноября 2017	июля 2018	ОЗП	нет	да	да	пп.а), н.7 ПП РФ 1352, ФЦП
П00679	28.22	28.22.1	Поставка грузоподъемного оборудования	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	6	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	3 952 949,76	ноября 2017	апреля 2018	ОЗК	нет	да	да	пп.а), н.7 ПП РФ 1352, ФЦП
П00680	20.11	20.11.11.140	Поставка жидкого азота	Согласно ТЗ, своевременная поставка	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	5 995 734,68	ноября 2017	августа 2018	ОЗП	нет	да	да	ГОЗ
П00681	43.99	43.99	Выполнение работ по модернизации комплекса ЧПП корпус №1, 1-й этаж, правое крыло (чистый коридор между линиями ЧПП (работы по монтажу тамбур-шлюза, прохода через баллонную и комнаты ЗИП)	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	876	Условная единица	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	3 013 547,91	ноября 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	да	да	ГОЗ
П00682	28.99.2	28.99.20.000	Поставка технологического оборудования производства компании Logitech	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	8	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	73 463 624,00	ноября 2017	октября 2018	ЕП	нет	да	Нет	пп.а), н.7 ПП РФ 1352, ИВП, ФЦП
П00683	28.41	28.41.11.000	Поставка сканирующего лазерного генератора ЭМ 5189-02	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	81 250 000,00	ноября 2017	июля 2018	ЕП	нет	да	Нет	пп.а), н.7 ПП РФ 1352, ФЦП
П00684	28.99	28.99.51	Поставка керамического держателя пластины Чак 6"	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	3	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	1 336 310,70	ноября 2017	декабря 2017	ОЗК	нет	да	да	пп.а), н.7 ПП РФ 1352, ФЦП
П00685	25.94	25.94.1	Поставка крепежных изделий	Согласно ТЗ, своевременная поставка	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	6 980 328,86	декабря 2017	июня 2018	ОЗП	да	нет	да	МСП
П00686	25.99.2	25.99.29.190	Поставка стали электротехнической	Согласно ТЗ, своевременная поставка	166	килограмм	8035	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	7 466 169,25	декабря 2017	сентября 2018	ОЗП	нет	нет	да	Не применимо
П00687	64.19	64.19.21.000	Оказание финансовой услуги по привлечению кредитных средств	Согласно ТЗ, своевременная поставка	876	Условная единица	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	241 808 000,00	декабря 2017	ноября 2021	ЕП	нет	да	Нет	пп.д), н.7 ПП РФ 1352, ИВП, ФЦП
П00688	68.20.2	68.20.12	Оказание услуг по субаренде объектов недвижимого имущества	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	82 477 876,68	ноября 2017	марта 2018	ЕП	нет	да	Нет	пп.л), н.7 ПП РФ 1352
П00689	26.11.9	26.11.40.190	Поставка конденсаторов	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	7530	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	4 294 114,64	ноября 2017	апреля 2018	ОЗК	нет	нет	да	ИВП
П00690	28.41	28.41.1	Поставка лазерной машины МЛП 35-020-ЛД	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	24 300 000,00	ноября 2017	июля 2018	ОЗП	да	да	да	пп.а), н.7 ПП РФ 1352, МСП, ИВП, ФЦП
П00691	28.99	28.99.20	Поставка комплекта для модернизации автоматической установки шлифовки/полировки MPS R400GGR	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	41 628 048,00	ноября 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	да	да	пп.а), н.7 ПП РФ 1352, ИВП, ФЦП
П00692	28.13	28.13.26	Поставка винтовых маслосмазываемых компрессоров с регулируемым частотным приводом GA 75-VSD 13 FF A	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	6	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	20 207 842,58	декабря 2017	июня 2018	ЕП	нет	да	Нет	пп.а), н.7 ПП РФ 1352, ФЦП
П00693	26.51	26.51.66	Поставка мультисенсорных координатно-измерительных машин ScopeCheck 400/Z/S	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	4	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	84 650 427,54	декабря 2017	августа 2018	ЕП	нет	да	Нет	пп.а), н.7 ПП РФ 1352, ИВП, ФЦП
П00694	28.41	28.41.12	Поставка высокоточного токарно-фрезерного ОЦ с ЧПУ Bimotec S-191FTL-R	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	73 523 887,84	декабря 2017	февраля 2019	ЕП	нет	да	Нет	пп.а), н.7 ПП РФ 1352, ФЦП
П00695	28.21	28.21.13	Поставка технологического оборудования для термической обработки производства компании Nabertherm GmbH (Германия)	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	5	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	12 249 963,94	декабря 2017	сентября 2018	ЕП	нет	да	Нет	пп.а), н.7 ПП РФ 1352, ИВП, ФЦП
П00696	26.51	26.51.45.190	Поставка технологического стандового оборудования для настройки и измерения АФХ ССВЧ	Согласно ТЗ, своевременная поставка	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	48 369 240,44	декабря 2017	сентября 2018	ОЗП	да	да	да	пп.а), н.7 ПП РФ 1352, МСП, ИВП, ФЦП

п00697	25.99	25.99.29.110	Поставка постоянных магнитов	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	4290	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	4 287 294,00	декабря 2017	декабря 2018	ЕП	нет	нет	Нет	Не применимо
п00698	49.41.1	49.41.19.000	Оказание охранных услуг при транспортировке спецздений автомобильным транспортом по г. Москва и Московской области	Согласно ТЗ, своевременная поставка	876	Условная единица	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	5 100 000,00	декабря 2017	декабря 2020	ОЗП	да	нет	да	МСП
п00699	26.51.8	26.51.82.110	Поставка деталей приборов	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	1748	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	6 806 971,60	декабря 2017	декабря 2018	ЕП	да	да	Нет	ГОЗ, МСП
п00700	29.10.2	29.10.22.000	Поставка легкового автомобиля Toyota Camry комплектации "Exclusive" 2,5 AT	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	1 743 000,00	декабря 2017	декабря 2017	ОЗК	нет	нет	да	Не применимо
п00701	29.10.2	29.10.22.000	Поставка легкового автомобиля Toyota Camry комплектации "Люкс" 3,5	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	2 024 000,00	декабря 2017	декабря 2017	ОЗК	нет	нет	да	Не применимо
п00702	28.25	28.25	0566-2017-00702. Поставка оборудования для станции генерации водорода	Согласно ТЗ, своевременная поставка	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	28 980 339,77	декабря 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	да	да	пп.а), п.7 ПП РФ 1352, ФЦП
п00703	64.19	64.19.30.000	Оказание финансовой услуги по предоставлению банковской гарантии на выполнение ОКР "Одноцветник-65"	Согласно ТЗ, своевременная поставка	876	Условная единица	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	770 305,09	декабря 2017	декабря 2017	ЕП	нет	да	Нет	пп.д), п.7 ПП РФ 1352
п00704	64.19	64.19.30.000	Оказание финансовой услуги по предоставлению банковской гарантии по выполнению ОКР "Одноцветник-60"	Согласно ТЗ, своевременная поставка	876	Условная единица	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	917 029,85	декабря 2017	декабря 2017	ЕП	нет	да	Нет	пп.д), п.7 ПП РФ 1352
п00705	64.19	64.19.30.000	Оказание финансовой услуги по предоставлению банковской гарантии на выполнение ОКР "Комплекция-27"	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	876	Условная единица	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	992 877,74	декабря 2017	декабря 2017	ЕП	нет	да	Нет	пп.д), п.7 ПП РФ 1352
п00706	71.20	71.20.19.120	Оказание услуг по проведению входного контроля, диагностического контроля и сертификационных испытаний ЭКБ иностранного производства, входного контроля, дополнительных испытаний электронной компонентной базы отечественного производства	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	876	Условная единица	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	3 920 000,00	декабря 2017	мая 2018	ЕП	нет	нет	Нет	Не применимо
п00707	28.29	28.29.60	Поставка систем вакуумной очистки Altmopic 410R	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	3	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	53 995 887,10	декабря 2017	сентября 2018	ЕП	нет	да	Нет	пп.а), п.7 ПП РФ 1352, ФЦП