

**План закупки товаров (работ, услуг)**

на 2017 год

Адрес местонахождения заказчика	141190, Московская область, г.Фрязино, ул.Вокзальная, д.2А
Телефон заказчика	
Электронная почта заказчика	<a href="mailto:otdelzakupok@istokmw.ru">otdelzakupok@istokmw.ru</a>
ИНН	5050108496
КПП	509950001
ОКАТО	4648000000

Индивидуальный номер	Код по ОКВЭД2	Код по ОКПД2	Предмет договора	минимально необходимые требования, предъявляемые к закупаемым товарам (работам)	Единица измерения		Сведения о количестве (объеме)	Условия договора		Сведения о НМЦ договора (цене лота), руб.	График осуществления процедур закупки		Способ закупки	Участникам и закупки могут быть	Закупка не учитывается в	Закупка в электронной форме
					Код по ОКЕИ	Наименование		Код по ОКАТО	Наименование		Планируемая дата или период размещения извещения о закупке (месяц, год)	Срок исполнения договора (месяц, год)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
П00001	C28.25.12	C28.25.12.110	Поставка систем кондиционирования воздуха	Согласно ТЗ	796	штука	50	4648000000	г. Фрязино	3 500 000,00	мая 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	нет	Да
П00002	N81.21	N81.21.10	Оказание услуг по уборке чистых производственных помещений	Согласно ТЗ	839	комплект	1	4648000000	г. Фрязино	24 000 000,00	апреля 2017	декабря 2017	ОК	нет	нет	Да
П00003	C33.12	C33.12.18.000	Оказание услуг по техническому обслуживанию систем кондиционирования воздуха	Согласно ТЗ	839	комплект	1	4648000000	г. Фрязино	12 000 000,00	мая 2017	декабря 2017	ОК	нет	нет	Да
П00004	C26.51.6	C26.51.66	Поставка технологического оборудования	Согласно ТЗ	839	комплект	1	4648000000	г. Фрязино	11 420 000,00	мая 2017	декабря 2017	ОК	нет	нет	Да
П00005	C27.90	C27.90.31.110	Поставка установки лазерной сварки LRS-300А	Согласно ТЗ	796	штука	1	4648000000	г. Фрязино	4 500 000,00	сентября 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	нет	Да
П00006	C27.51	C27.51	Поставка бытовой техники	Согласно ТЗ	839	комплект	1	4648000000	г. Фрязино	1 970 000,00	сентября 2017	декабря 2017	ОЗП	да	нет	Да
П00007	C32.50	C32.50.3	Поставка технологической мебели	Согласно ТЗ	839	комплект	1	4648000000	г. Фрязино	9 483 000,00	сентября 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	нет	Да
П00008	C10.89.9	C10.89.99.000	Поставка продуктов питания	Согласно ТЗ	704	набор	1	2820200000	Тверская обл.	3 000 000,00	мая 2017	декабря 2017	ОЗК	да	нет	Да
П00009	D35.11.1	D35.11.10.119	Поставка электроэнергии	Согласно ТЗ	704	набор	1	2820200000	Тверская обл.	3 398 000,00	мая 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	да	Да
П00010	G47.64.4	G47.64.40.000	Поставка моторной лодки	Согласно ТЗ	796	штука	1	2820200000	Тверская обл.	1 500 000,00	мая 2017	января 2017	ОЗК	нет	нет	Да
П00011	F42.99	F42.91.20.190	Выполнение работ по укреплению береговой зоны от разлива	Согласно ТЗ	704	набор	1	2820200000	Тверская обл.	4 000 000,00	мая 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	нет	Да
П00012	C25.99.2	C25.99.29.190	Поставка проката черных металлов	Согласно ТЗ	166	килограмм	3077	4648000000	г. Фрязино	607 078,02	апреля 2017	декабря 2017	ОЗК	нет	Да	Да
П00013	C25.94	C25.94.1	Поставка метизов	Согласно ТЗ	704	набор	1	4648000000	г. Фрязино	3 250 530,00	мая 2017	декабря 2017	ОЗК	нет	нет	Да

П00014	С24.41	С24.41	Поставка драгоценных металлов и их сплавов, редкоземельных металлов	Соответствие действующим ГОСТам и ТУ	704	набор	1	46480000000	г. Фрязино	48 654 700,00	мая 2017	декабря 2017	ОК	нет	нет	Да
П00015	С20.5	С20.59.5	Поставка химической продукции, химпосуда	Согласно ТЗ	704	набор	1	46480000000	г. Фрязино	42 255 370,00	мая 2017	декабря 2017	ОК	нет	нет	Да
П00016	С22.19	С22.19	Поставка изоляционных материалов	Согласно ТЗ	704	набор	1	46480000000	г. Фрязино	5 350 800,00	мая 2017	декабря 2017	ОК	нет	нет	Да
П00017	С19.20	С19.20.29.130	Поставка ГСМ	Согласно ТЗ, своевременная поставка	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	8 203 009,34	марта 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	да	Да
П00018	С27.32	С27.32.13.192	Поставка кабельной продукции	Согласно ТЗ	704	набор	1	46480000000	г. Фрязино	7 540 900,00	мая 2017	декабря 2017	ОК	нет	нет	Да
П00019	С31.0	С31.09.1	Поставка мебели	Согласно ТЗ	796	штука	1840	46480000000	г. Фрязино	9 880 100,00	мая 2017	декабря 2017	ОК	нет	нет	Да
П00020	С14.12	С14.12.30.190	Поставка технологической одежды	Согласно ТЗ	704	набор	1	46480000000	г. Фрязино	413 837,48	апреля 2017	декабря 2017	ОЗК	нет	Да	Да
П00021	С23.43	С27.33.14	Поставка запорной арматуры	Согласно ТЗ	796	штука	13609	46480000000	г. Фрязино	3 890 100,00	мая 2017	декабря 2017	ОЗК	нет	нет	Да
П00022	С23.19	С23.19.26.000	Поставка стеклоизделий из стекла С52-1в	Согласно ТЗ	166	килограмм	820	46480000000	г. Фрязино	8 814 592,75	апреля 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	нет	Да
П00023	С17.23	С17.23.13.199	Поставка канцтоваров	Согласно ТЗ, своевременная поставка	704	набор	1	46480000000	г. Фрязино	7 000 000,00	мая 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	нет	Да
П00024	С11.07	С11.07.19.190	Поставка воды	Согласно ТЗ, своевременная поставка	704	набор	1	46480000000	г. Фрязино	8 000 000,00	мая 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	нет	Да
П00025	F43.99	F43.99.90.190	Выполнение работ по капитальному ремонту фасада корпуса 4	Согласно ТЗ	704	набор	1	46480000000	г. Фрязино	12 511 380,29	мая 2017	декабря 2017	ОК	нет	да	Да
П00026	F43.99	F43.99.90.190	Выполнение работ по капитальному ремонту чистых производственных помещений 207 и 210 корп.82	Согласно ТЗ	704	набор	1	46480000000	г. Фрязино	51 231 033,40	мая 2017	декабря 2017	ОК	нет	да	Да

П00027	F43.99	F43.99.90.190	Выполнение работ по капитальному ремонту лестницы перед входом в корпус и лестницы восточной стороны, вестибюля и комнат №108, 201, 212, 213, 214, часть коридора 2-го этажа, комната №304 (с заменой окон и дверей). Корпус 10.	Согласно ТЗ	704	набор	1	46480000000	г. Фрязино	5 682 867,02	мая 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	да	Да
П00028	F43.99	F43.99.90.190	Выполнение работ по капитальному ремонту помещений цеха 25 в корпусе 64 - помещения для экономистов, кабинет начальника цеха, секретарь, комната мастеров, КИП, мастерская КИП, Красный уголок, К Б (кабинет заместителя начальника цеха), общий коридор	Согласно ТЗ	704	набор	1	46480000000	г. Фрязино	2 690 566,73	мая 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	нет	Да
П00029	F43.33	F43.3	Выполнение работ по капитальному ремонту в корпусе 82 (помещения №61, 62, 302, 304, 306, 307, 310, 102)	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	46480000000	г. Фрязино	8 409 079,85	сентября 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	да	Да
П00030	F43.99	F43.99.90.190	Выполнение работ по капитальному ремонту комнат №203, 203а, 208, 209, 209а, 209б, в корпусе 9 + ремонт участка пола центральной эстакады корпуса 9	Согласно ТЗ	704	набор	1	46480000000	г. Фрязино	2 779 954,44	мая 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	да	Да
П00031	F43.99	F43.99.90.190	Выполнение работ по капитальному ремонту внутренних помещений склада в корпусе №28	Согласно ТЗ	704	набор	1	46480000000	г. Фрязино	10 964 612,43	мая 2017	декабря 2017	ОК	нет	да	Да
П00032	F43.99	F43.99.90.190	Выполнение работ по ремонту корпуса №53 (внешняя отделка)	Согласно ТЗ	704	набор	1	46480000000	г. Фрязино	796 830,44	мая 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	нет	Да
П00033	F43.99	F43.99.90.190	Выполнение работ по ремонту корпуса №28 (пристройка)	Согласно ТЗ	704	набор	1	46480000000	г. Фрязино	3 613 585,98	мая 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	нет	Да
П00034	F43.99	F43.99.90.190	Выполнение работ по капитальному ремонту станции водоподготовки (корпус №99)	Согласно ТЗ	704	набор	1	46480000000	г. Фрязино	5 396 677,54	мая 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	да	Да

П00035	F43.99	F43.99.90.190	Выполнение работ по капитальному ремонту фасада с заменой окон и ремонт пристройки в корпусе №67	Согласно ТЗ	704	набор	1	46480000000	г. Фрязино	4 416 240,35	мая 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	нет	Да
П00036	C26.11	C26.11.2	Поставка транзисторов	Соответствие действующим ГОСТам и ТУ	796	штука	80 000	46480000000	г. Фрязино	40 000 000,00	мая 2017	декабря 2017	ОК	нет	да	Да
П00037	C26.11	C26.11.2	Поставка диодов	Соответствие действующим ГОСТам и ТУ	796	штука	100 000	46480000000	г. Фрязино	50 000 000,00	мая 2017	декабря 2017	ОК	нет	да	Да
П00038	C27.33	C27.33.13	Поставка соединителей	Соответствие действующим ГОСТам и ТУ	796	штука	60 000	46480000000	г. Фрязино	66 000 000,00	мая 2017	декабря 2017	ОК	нет	да	Да
П00039	C26.11.9	C26.11.40.190	Поставка конденсаторов	Согласно ТЗ	796	штука	800 000	46480000000	г. Фрязино	60 000 000,00	мая 2017	декабря 2017	ОК	нет	да	Да
П00040	C26.11.2	C26.11.22.130	Поставка кварцевых генераторов, фильтров	Соответствие действующим ГОСТам и ТУ	796	штука	6 000	46480000000	г. Фрязино	80 000 000,00	мая 2017	декабря 2017	ОК	нет	да	Да
П00041	C26.11.9	C26.11.40.190	Поставка резисторов	Согласно ТЗ	796	штука	400 000	46480000000	г. Фрязино	24 000 000,00	мая 2017	декабря 2017	ОК	нет	да	Да
П00042	C25.99	C25.99.29.110	Поставка полуфабрикатов, магнитов	Согласно ТЗ	796	штука	120 000	46480000000	г. Фрязино	100 000 000,00	мая 2017	декабря 2017	ОК	нет	да	Да
П00043	C26.11	C26.11.3	Поставка микросхем	Согласно ТЗ	796	штука	120 000	46480000000	г. Фрязино	160 000 000,00	мая 2017	декабря 2017	ОК	нет	да	Да
П00044	C27.33	C27.33.13.164	Поставка дросселей	Соответствие действующим ГОСТам и ТУ	796	штука	400 000	46480000000	г. Фрязино	18 000 000,00	мая 2017	декабря 2017	ОК	нет	да	Да
П00045	C26.12	C26.20.40.190	Поставка блоков изделий для спецприборов	Соответствие действующим ГОСТам и ТУ	796	штука	800	46480000000	г. Фрязино	1 000 000 000,00	мая 2017	декабря 2017	ОК	нет	да	Да
П00046	C26.11	C26.11.2	Поставка прочих электротехнических изделий для ремонта и эксплуатации оборудования и помещений	Согласно ТЗ	796	штука	8 000	46480000000	г. Фрязино	6 000 000,00	мая 2017	декабря 2017	ОК	нет	да	Да
П00047	C26.51.2	C26.51.20	Поставка деталей приборов	Согласно ТЗ	796	штука	600 000	46480000000	г. Фрязино	152 000 000,00	мая 2017	декабря 2017	ОК	нет	да	Да
П00048	E36.00.2	E36.00.30.000	Оказание услуг по подаче питьевой воды, приему и транспортировке стоков	Соответствие действующим ГОСТам и ТУ	113	метр кубический	32 300	46480000000	г. Фрязино	1 249 030,00	декабря 2017	декабря 2017	ЕП	нет	да	Нет
П00049	D35.14	D35.14.10.000	Оказание услуг по подаче тепловой энергии	Соответствие действующим ГОСТам и ТУ	233	гигакалория	2 940	46480000000	г. Фрязино	4 822 424,00	декабря 2017	декабря 2017	ЕП	нет	да	Нет

П00050	D35.14	D35.14.10.000	Оказание услуг по поставке электроэнергии	Соответствие действующим ГОСТам и ТУ	245	киловатт-час	363 000	46480000000	г. Фрязино	1 807 760,00	декабря 2017	декабря 2017	ЕП	нет	да	Нет
П00051	K65.12.3	K65.12.21.000	Оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств. (ОСАГО)	ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств № 40 от 25.04.2002 г.	704	набор	1	46480000000	г. Фрязино	1 600 000,00	октября 2017	ноября 2018	ОЗК	нет	да	Нет
П00052	K65.12.2	K65.12.29.000	Оказание услуг по добровольному страхованию наземных транспортных средств и спецтехники (КАСКО)	Согласно ТЗ	704	набор	1	46480000000	г. Фрязино	4 000 000,00	октября 2017	ноября 2018	ОЗП	нет	да	Нет
П00053	K65.12.2	K65.12.4	Оказание услуг по страхованию имущества, являющегося предметом залога по дог. №00500014/24011100	Согласно ТЗ	704	набор	1	46480000000	г. Фрязино	500 000,00	октября 2017	ноября 2018	ОЗП	нет	да	Нет
П00054	C26.51	C26.51.45	Поставка измерительного оборудования	Согласно ТЗ	796	Штука	4	46480000000	Фрязино	903 601,72	февраля 2017	декабря 2017	ОЗК	нет	нет	да
П00055	C26.51.6	C26.51.66.190	Поставка комплекта для модернизации, монтажа и запуска АИВК	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	14 401 694,92	марта 2017	декабря 2017	ОК	да	нет	да
П00056	C26.70	C26.70.22.150	Поставка микроскопов	Согласно ТЗ	796	Штука	64	46480000000	Фрязино	3 908 581,92	февраля 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	нет	да
П00057	C27.90	C27.90	Поставка паяльной станции WELLER WNA3000P	Согласно ТЗ	796	Штука	3	46480000000	Фрязино	633 516,00	сентября 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	нет	да
П00058	C27.90	C27.90.31	Поставка технологического оборудования	Согласно ТЗ	796	Штука	23	46480000000	Фрязино	239 491,04	февраля 2017	декабря 2017	ОЗК	нет	нет	да
П00059	C27.90	C27.90.31.110	Поставка установки микросварки УМС-ЗКПМ	Согласно ТЗ	796	Штука	3	46480000000	Фрязино	5 241 525,45	февраля 2017	декабря 2017	ОЗП	да	нет	да

П00060	C28.21	C28.21.13	Поставка печей	Согласно ТЗ	796	Штука	4	4648000000	Фрязино	5 964 449,92	марта 2017	декабря 2017	ОЗП	да	нет	да
П00061	C28.21	C28.21	Поставка муфельной печи МИМП-10М	Согласно ТЗ	796	Штука	1	4648000000	Фрязино	79 747,33	февраля 2017	декабря 2017	ОЗК	нет	нет	да
П00062	C28.21	C28.21.13.117	Поставка печи индукционной вакуумной VIM02	Согласно ТЗ	796	Штука	1	4648000000	Фрязино	20 972 640,00	февраля 2017	декабря 2017	ОК	нет	нет	да
П00063	C28.41	C28.41.23.130	Поставка станка круглошлифовального GU-3275NC	Согласно ТЗ	796	Штука	2	4648000000	Фрязино	26 526 733,34	сентября 2017	декабря 2017	ОК	нет	нет	да
П00064	C28.49	C28.49	Поставка мельницы дисковой LM5000	Согласно ТЗ	796	Штука	1	4648000000	Фрязино	3 177 200,00	сентября 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	нет	да
П00065	C28.49	C28.49	Поставка вибрмельниц	Согласно ТЗ	796	Штука	4	4648000000	Фрязино	7 417 696,00	сентября 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	нет	да
П00066	C28.99	C28.99	Поставка технологического оборудования	Согласно ТЗ	796	Штука	3	4648000000	Фрязино	80 908 853,84	сентября 2017	декабря 2017	ОК	да	нет	да
П00067	C28.99	C28.99	Поставка лазерной установки для подгонки резисторов МЛ 5-2	Согласно ТЗ	796	Штука	1	4648000000	Фрязино	9 674 437,50	февраля 2017	декабря 2017	ОК	да	нет	да
П00068	C28.99	C28.99.39.190	Поставка вакуумного планетарного миксера KK-V2000	Согласно ТЗ	796	Штука	1	4648000000	Фрязино	10 838 405,67	сентября 2017	декабря 2017	ОК	нет	нет	да
П00069	C31.09	C31.09	Поставка столов монтажных	Согласно ТЗ	796	Штука	70	4648000000	Фрязино	4 551 656,78	февраля 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	нет	да
П00070	C28.21	C28.21.13.110	Поставка шкафов сушильных	Согласно ТЗ	796	Штука	10	4648000000	Фрязино	2 822 573,24	сентября 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	нет	да
П00071	C28.21	C28.21.13.110	Поставка шкафов сухожарочных	Согласно ТЗ	796	Штука	8	4648000000	Фрязино	2 873 959,84	сентября 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	нет	да
П00072	C28.21	C28.21.13.110	Поставка печи водородной с нижней загрузкой 1712GSH2 FL	Согласно ТЗ	796	Штука	2	4648000000	Фрязино	28 000 000,00	сентября 2017	декабря 2017	ОК	нет	нет	да
П00073	C28.49	C28.49	Поставка технологического оборудования	Согласно ТЗ	796	Штука	5	4648000000	Фрязино	5 863 733,33	сентября 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	нет	да
П00074	C27.90	C28.99.39.190	Поставка модуля очистки ЛО-3	Согласно ТЗ	796	Штука	1	4648000000	Фрязино	508 474,59	февраля 2017	декабря 2017	ОЗК	нет	нет	да
П00075	C27.90	C28.99.39.190	Поставка модуля покрытий ЛП-6	Согласно ТЗ	796	Штука	1	4648000000	Фрязино	2 087 952,54	февраля 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	нет	да
П00076	C26.51	C26.51	Поставка анализатора частиц HORIBA LA-960	Согласно ТЗ	796	Штука	1	4648000000	Фрязино	5 666 827,66	сентября 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	нет	да
П00077	C26.70	C26.70.22.150	Поставка стереомикроскопа SMZ1270	Согласно ТЗ	796	Штука	2	4648000000	Фрязино	2 990 982,67	сентября 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	нет	да
П00078	C26.70	C26.70.22.150	Поставка микроскопа MAR VISION MM200	Согласно ТЗ	796	Штука	1	4648000000	Фрязино	860 263,30	сентября 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	нет	да
П00079	C27.90	C28.99.39.190	Поставка установки лазерной сварки LRS-150AU	Согласно ТЗ	796	Штука	1	4648000000	Фрязино	3 017 090,41	марта 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	нет	да
П00080	C20.59.5	C 20.59.52.194	Поставка натрия гидроокиси чда	Согласно ТЗ	166	кг	39600	4648000000	Фрязино	4 377 011,76	января 2017	декабря 2017	ОЗК	нет	да	Да
П00081	C20.11	C20.11.11.140	Поставка азота жидкого осч	Согласно ТЗ	168	тн	480	4648000000	Фрязино	4 049 760,00	января 2017	декабря 2017	ОЗК	нет	да	Да

П00082	M72.19.2	M72.19.29.190	Выполнение СЧ ОКР "Разработка технологии и изготовление тонких поликристаллических алмазных пленок с высокой теплопроводностью на подложках кремния (ТПАП-Si)"	Согласно ТЗ	704	набор	1	46480000000	Фрязино	8 000 000,00	февраля 2017	мая 2018	ЕП	нет	нет	Нет
П00083	M72.19.2	M72.19.29.190	Выполнение СЧ ОКР "Разработка технологии и изготовление поликристаллических алмазных пленок на подложках кремния (ПАП Si)"	Согласно ТЗ	704	набор	1	46480000000	Фрязино	12 300 000,00	февраля 2017	мая 2018	ЕП	нет	нет	Нет
П00084	F43.3	F43.3	Выполнение ремонтных работ в корпусе №28 (кровля, полы, фасад, стены, регистры, пом. №2, 3, АБК, цоколь внутри здания)	Согласно ТЗ	704	набор	1	46480000000	Фрязино	2 165 010,59	марта 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	да	да
П00085	F43.33	F43.33	Выполнение работ по капитальному ремонту в корпусе 3 (помещения №79, 80, 81, 82, коридора 83 и части 88, с/узлов 30, 31, 35,36)	Согласно ТЗ	704	набор	1	46480000000	Фрязино	3 998 152,83	января 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	да	да
П00086	C25.73	C25.73.40	Поставка инструмента	Согласно ТЗ	642	единица	8400	46480000000	Фрязино	4 182 923,48	января 2017	декабря 2017	ОЗК	да	да	да
П00087	F42.2	F43.29.12.110	Выполнение работ по реконструкции ограждения охранной зоны периметра №5 с устройством КПП и нового въезда (выезда) автомобильной техники в охранной зоне №6	Согласно ТЗ	704	набор	1	46480000000	Фрязино	9 257 550,40	марта 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	да	да
П00088	F42.22	F42.22.12.120	Выполнение пусконаладочных работ систем электроснабжения в корпусе №101	Согласно ТЗ	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	1 294 954,09	января 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	да	да
П00089	F41.20	F41.20.20.100	Выполнение общестроительных работ в корпусе №101	Согласно ТЗ	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	8 623 034,90	января 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	да	да

П00090	F41.20	F41.20.20.100	Выполнение работ по покраске полов в корпусе №101	Согласно ТЗ	704	набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	2 699 334,96	января 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	да	да
П00091	F43.22	F43.22.12	Выполнение работ по монтажу системы молниезащиты и заземления в корпусе №101	Согласно ТЗ	704	набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	801 336,00	января 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	да	да
П00092	F43.22	F43.22.11	Выполнение работ по прокладке наружных сетей канализации в траншее в корпусе №101	Согласно ТЗ	704	набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	959 699,91	января 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	да	да
П00093	F43.22	F43.22.11	Выполнение работ по автоматизации и пусконаладке приточной вентиляции корпуса №101	Согласно ТЗ	704	набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	5 409 146,30	января 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	да	да
П00094	F41.20	F41.20.20.100	Выполнение работ по устройству и пусконаладке грузового шахтного подъемника в корпусе №101	Согласно ТЗ	704	набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	1 198 146,25	января 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	да	да
П00095	F42.22	F42.22.12.120	Выполнение работ по монтажу и пусконаладке систем охранного телевидения и контроля управления доступом в корпусе №101	Согласно ТЗ	704	набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	1 011 411,44	марта 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	да	да
П00096	F42.22.	F42.22.12.120	Выполнение работ по монтажу и пусконаладке структурированной кабельной сети в корпусе №101	Согласно ТЗ	704	набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	2 806 363,72	марта 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	да	да
П00097	F42.22	F42.22.12.120	Выполнение пусконаладочных работ систем пожарной сигнализации и оповещения о пожаре в корпусе №101	Согласно ТЗ	704	набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	2 111 555,37	января 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	да	да
П00098	F43.22	F43.22.12	Выполнение работ по монтажу системы водоснабжения и канализации корпуса №16	Согласно ТЗ	704	набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	3 710 879,58	января 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	да	да
П00099	F43.22	F43.22.12	Выполнение работ по монтажу системы наружной канализации корпуса №16	Согласно ТЗ	704	набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	5 541 873,81	января 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	да	да

П00100	F42.22	F42.22.12.120	Выполнение работ по монтажу и пусконаладке структурированной кабельной сети пристройки корпуса №16	Согласно ТЗ	704	набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	2 058 963,87	мая 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	да	да
П00101	F42.22	F42.22.12.120	Выполнение работ по монтажу и пусконаладке систем охранного телевидения и контроля управления доступом в корпусе №16	Согласно ТЗ	704	набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	1 226 578,73	мая 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	да	да
П00102	F43.3	F43.3	Выполнение работ по капитальному ремонту в корпусе №16 (участки шлифовки, малярный, сварочный, прокатки, коридор), в корпусе №1 (помещения №№564, 549, коридор), корпусе №1 (коридор, санузлы 3-й этаж, левое крыло), капитальный ремонт кровли механического цеха №36 (правое крыло)	Согласно ТЗ	704	набор	1	4648000000 22203876001	Московская обл., г. Фрязино Нижегородская область, Арзамасский район, село Чернуха	18 245 975,56	января 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	да	да
П00103	F43.33	F43.33	Выполнение работ по капитальному ремонту в корпусе 1 (помещения №№437, 450, 452, коридор), в корпусе 2 (помещения №9, 10, 11, 12)	Согласно ТЗ	704	набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	6 229 268,93	января 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	да	да
П00104	F43.3	F43.3	Выполнение работ по капитальному ремонту в корпусе 10 (помещения №108, 201, 212, 213, 214, 304, коридор 2 эт., 102, 103, 113, 217, 217а, 217б)	Согласно ТЗ	704	набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	8 660 043,14	января 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	да	да
П00105	F43.3	F43.3	Выполнение работ по капитальному ремонту в корпусе 10 (помещения №206, 208, 209, 210) в корпусе 1 (помещение №432)	Согласно ТЗ	704	набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	8 721 505,22	января 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	да	да
П00106	C26.51.4	C26.51.43.112	Поставка вольтметра переменного напряжения ВКЗ-78А	Согласно ТЗ	796	штука	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	1 632 230,00	марта 2017	июня 2017	ОЗП	нет	да	да

П00107	C26.51.4	C26.51.4	Поставка компаратора-калибратора	Согласно ТЗ	796	штука	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	826 590,00	мая 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	да	да
П00108	F43.3	F43.3	Выполнение работ по капитальному ремонту в корпусе №126 (помещения №34, 35, 9, 12, коридор, 45), в корпусе №64 (помещения №1, 2, 4-7, 10-13) в корпусе №1 (помещения №447, 490, коридор)	Согласно ТЗ	704	набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	9 857 204,20	мая 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	да	да
П00109	C25.99	C25.9	Поставка арматуры	Согласно ТЗ	796	штука	8	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	5 762 784,88	мая 2017	декабря 2017	ЕП	нет	да	Нет
П00110	C26.11.2	C26.11.22.130	Поставка генераторов	Соответствие действующим ГОСТам и ТУ	796	штука	35	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	643 524,80	мая 2017	декабря 2017	ЕП	нет	нет	нет
П00111	C26.11.2	C26.11.22.130	Поставка генераторов	Соответствие действующим ГОСТам и ТУ	796	штука	5	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	1 058 814,00	мая 2017	декабря 2017	ЕП	нет	нет	нет
П00112	F42.22	F42.22.11.110	Выполнение работ по прокладке кабельных линий и возведению 2-х цепной ВЛЗ-10кВ на б/о "Электрон"	Согласно ТЗ	704	набор	1	28202000000	Тверская обл.	19 669 294,32	января 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	нет	да
П00113	F42.22	F42.22.12	Выполнение работ по выносу кабеля 10 кВ из пятна застройки корпусов № 152, 153, 154	Согласно ТЗ	704	набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	653 074,54	февраля 2017	июня 2017	ОЗП	нет	да	да
П00114	C26.51.8	C26.51.82.110	Выполнение работ по изготовлению деталей приборов	Согласно ТЗ	796	штука	370590	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	16 966 060,59	марта 2017	декабря 2017	ЕП	нет	нет	Нет
П00115	C26.51.8	C26.51.82.110	Выполнение работ по изготовлению деталей приборов	Согласно ТЗ	796	штука	3711	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	9 492 413,25	апреля 2017	декабря 2017	ЕП	нет	нет	Нет
П00116	F43.33	F43.33	Выполнение работ по капитальному ремонту в корпусе №4 (помещения №131, 129а, 150, 152, 137, 303, 234, 136, санузлы)	Согласно ТЗ	704	набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	4 425 466,58	января 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	да	да

П00117	F41.20	F41.20.20.100	Выполнение строительно-монтажных работ по изменению конфигурации пандуса корпуса №87 (ЗСГО №1)	Согласно ТЗ	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	6 480 362,23	января 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	да	да
П00118	C26.30.3	C26.30.30	Поставка модуля усилителя	Согласно ТЗ	796	штука	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	1 156 400,00	февраля 2017	декабря 2017	ЕП	нет	нет	Нет
П00119	C26.51	C26.51.66.190	Поставка комплекта для модернизации установки УВН-74 П-3	Согласно ТЗ	796	штука	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	12 062 146,89	февраля 2017	декабря 2017	ОК	да	нет	да
П00120	C26.51	C26.51.45	Поставка анализатора цепей Р4М-18/1	Согласно ТЗ	796	штука	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	1 861 457,35	января 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	нет	да
П00121	C28.41.2	C28.41.33	Поставка прессов	Согласно ТЗ	796	штука	3	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	16 611 389,83	февраля 2017	декабря 2017	ОК	нет	нет	да
П00122	C27.90	C27.90.11.000	Поставка установки импульсного намагничивания и размагничивания "МЕРА-62"	Согласно ТЗ	796	штука	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	4 745 762,71	апреля 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	нет	да
П00123	C27.90	C27.90.31.110	Поставка установки диффузионной сварки УДСР-200/250-1150-100	Согласно ТЗ	796	штука	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	25 381 355,93	февраля 2017	декабря 2017	ОК	да	нет	да
П00124	C28.21	C28.21	Поставка печей водородных	Согласно ТЗ	796	штука	3	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	30 432 983,59	февраля 2017	декабря 2017	ОК	нет	нет	да
П00125	C28.21	C28.21	Поставка печей	Согласно ТЗ	796	штука	3	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	32 200 000,00	февраля 2017	декабря 2017	ОК	нет	нет	да
П00126	C28.99	C28.99.20	Поставка рабочих мест со столом и обеспыленным ламинарным потоком воздуха	Согласно ТЗ	796	штука	11	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	3 504 237,19	февраля 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	нет	да
П00127	C28.99	C28.99	Поставка столов монтажных ПРНТ	Согласно ТЗ	796	штука	28	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	13 356 610,50	февраля 2017	декабря 2017	ОК	да	нет	да

П00128	С28.99	С28.99.20	Поставка малогабаритной вакуумной установки плазмохимического травления слоев с ИСР источником МВУ ТМ ПЛАЗМА 03	Согласно ТЗ	796	штука	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	9 857 271,17	января 2017	декабря 2017	ОК	нет	нет	да
П00129	С28.99	С28.99.39.190	Поставка станка нанесения покрытий СЦП/СРП-1-160	Согласно ТЗ	796	штука	10	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	8 400 988,02	февраля 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	нет	да
П00130	С27.90	С28.99.39.190	Поставка планетарной мельницы МПА	Согласно ТЗ	796	штука	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	1 280 677,96	февраля 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	нет	да
П00131	С28.41.2	С28.41.33	Поставка прессов гидравлических	Согласно ТЗ	796	штука	2	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	14 105 743,16	февраля 2017	декабря 2017	ОК	нет	нет	да
П00132	С13.9	С13.92	Поставка экранирующей ткани	Согласно ТЗ	018	Погонный метр	550	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	4 458 299,01	января 2017	декабря 2017	ОЗП	да	да	да
П00133	С26.51.8	С26.51.82.110	Выполнение работ по изготовлению деталей приборов	Согласно ТЗ	796	штука	1125	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	673 018,90	февраля 2017	июня 2017	ЕП	да	нет	Нет
П00134	С26.51.8	С26.51.82.110	Выполнение работ по изготовлению деталей приборов	Согласно ТЗ	796	штука	5323	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	944 356,50	февраля 2017	июня 2017	ЕП	да	нет	Нет
П00135	С26.51.8	С26.51.82.110	Выполнение работ по изготовлению деталей приборов	Согласно ТЗ	796	штука	3403	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	1 260 970,33	февраля 2017	июня 2017	ЕП	да	нет	Нет
П00136	С26.51.8	С26.51.82.110	Выполнение работ по изготовлению деталей приборов	Согласно ТЗ	796	штука	350	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	2 393 748,00	февраля 2017	июня 2017	ЕП	нет	нет	Нет

П00137	С26.51.8	С26.51.82.110	Выполнение работ по изготовлению деталей приборов	Согласно ТЗ	796	штука	11381	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	9 247 476,50	февраля 2017	июня 2017	ЕП	нет	нет	Нет
П00138	С26.51.8	С26.51.82.110	Выполнение работ по изготовлению деталей приборов	Согласно ТЗ	796	штука	96	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	605 410,80	апреля 2017	декабря 2017	ЕП	нет	да	Нет
П00139	С26.51.8	С26.51.82.110	Выполнение работ по изготовлению деталей приборов	Согласно ТЗ	796	штука	270	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	1 811 772,00	апреля 2017	декабря 2017	ЕП	нет	нет	Нет
П00140	С26.51.8	С26.51.82.110	Выполнение работ по изготовлению деталей приборов	Согласно ТЗ	796	штука	3092	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	519 123,10	апреля 2017	декабря 2017	ЕП	нет	да	Нет
П00141	С26.11	С26.11.21.110	Поставка диодов	Согласно ТЗ	796	штука	2620	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	1 299 321,60	апреля 2017	декабря 2017	ЕП	нет	нет	Нет
П00142	С26.51.8	С26.51.82.110	Выполнение работ по изготовлению деталей приборов	Согласно ТЗ	796	штука	620	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	2 636 621,12	апреля 2017	декабря 2017	ЕП	нет	да	Нет
П00143	F43.22	F43.22.12.190	Выполнение работ по созданию чистого производственного помещения в помещении №346 корпуса №1	Согласно ТЗ	704	набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	16 540 761,32	февраля 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	да	да
П00144	D35.30.14	D35.30.12	Оказание услуг по поставке тепловой энергии и теплоносителя	Согласно ТЗ	704	набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	4 701 799,40	февраля 2017	декабря 2017	ЕП	нет	да	Нет
П00145	D35.30.14	D35.30.12	Оказание услуг по подаче горячего водоснабжения	Согласно ТЗ	704	набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	2 581 962,00	февраля 2017	декабря 2017	ЕП	нет	да	Нет
П00146	С26.51.4	С26.51.4	Поставка стенда настройки и контроля параметров ЛБВ	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	12 957 187,60	апреля 2017	декабря 2017	ОК	да	нет	да

П00147	С25.99.2	С25.99.29.190	Поставка металлопроката в ассортименте	Согласно ТЗ, своевременная поставка	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	300 000 000,00	марта 2017	декабря 2017	ОК	нет	нет	да
П00148	С25.94	С25.94.1	Поставка метизов	Согласно ТЗ, своевременная поставка	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	25 000 000,00	марта 2017	декабря 2017	ОК	нет	нет	да
П00149	С24.41	С24.41	Поставка драгоценных металлов и их сплавов, редкоземельных металлов	Согласно ТЗ, своевременная поставка	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	200 000 000,00	марта 2017	декабря 2017	ОК	нет	нет	да
П00150	С20.5	С20.30.22.110	Поставка химической продукции, химпосуда	Согласно ТЗ, своевременная поставка	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	185 000 000,00	марта 2017	декабря 2017	ОК	нет	нет	да
П00151	С17.2	С17.29.1	Поставка изоляционных материалов	Согласно ТЗ, своевременная поставка	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	20 000 000,00	марта 2017	декабря 2017	ОК	нет	нет	да
П00152	С19.20	С19.20.29.130	Поставка ГСМ	Согласно ТЗ, своевременная поставка	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	30 000 000,00	марта 2017	декабря 2017	ОК	нет	нет	да
П00153	С27.32	С27.32.13.192	Поставка кабельной продукции	Согласно ТЗ, своевременная поставка	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	30 000 000,00	марта 2017	декабря 2017	ОК	нет	нет	да
П00154	С31.0	С31.09.1	Поставка мебели	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	1840	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	40 000 000,00	марта 2017	декабря 2017	ОК	нет	нет	да
П00155	С14.12	С14.12.30	Поставка ткани, спецодежды, обуви	Согласно ТЗ, своевременная поставка	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	30 000 000,00	марта 2017	декабря 2017	ОК	нет	нет	да
П00156	С23.43	С27.33.14	Поставка запорной арматуры	Согласно ТЗ, своевременная поставка	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	12 000 000,00	марта 2017	декабря 2017	ОК	нет	нет	да
П00157	С17.2	С17.29.1	Поставка бумаги в ассортименте, стекло, фотошаблоны	Согласно ТЗ, своевременная поставка	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	50 000 000,00	марта 2017	декабря 2017	ОК	нет	нет	да
П00158	С28.99	С28.99.3	Поставка лабораторной роликовой мельницы	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	900 000,00	мая 2017	декабря 2017	ОЗК	нет	нет	да

П00159	26.51.6	26.51.66.190	Поставка гелиевого теческателья	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	1 797 833,34	марта 2017	декабря 2017	ОЗП	да	да	да
П00160	С27.90	С27.90.3	Поставка механизма холодного отпая штенгелей	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	885 150,00	сентября 2017	декабря 2017	ОЗК	нет	нет	да
П00161	С28.21	С28.21.13	Поставка шкафов для хранения деталей в защитной среде	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	10	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	861 400,00	марта 2017	декабря 2017	ОЗП	да	да	да
П00162	С26.51	С26.51.4	Поставка блоков питания фирмы Spellman	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	4	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	1 579 515,00	сентября 2017	декабря 2017	ОЗК	нет	нет	да
П00163	28.21.1	С28.21.13.119	Поставка системы диффузионной однозонной многотрубной	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	12 980 000,00	сентября 2017	декабря 2017	ОК	да	да	да
П00164	С26.51	С26.51.4	Поставка вольтметра ВК3-78А	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	1 632 200,00	сентября 2017	декабря 2017	ОЗК	нет	нет	да
П00165	С26.51	С26.51.4	Поставка компаратора калибратора КМ300КНТ	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	823 600,00	сентября 2017	декабря 2017	ОЗК	нет	нет	да
П00166	С26.51	С26.51.6	Поставка твердомера	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	826 000,00	сентября 2017	декабря 2017	ОЗК	нет	нет	да
П00167	С26.51	С26.51.6	Поставка испытательных стенов	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	4	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	24 638 420,01	сентября 2017	декабря 2017	ОК	нет	нет	да
П00168	С26.51	С26.51.6	Поставка стенда контроля АСК ГС	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	978 200,00	сентября 2017	декабря 2017	ОЗК	нет	нет	да
П00169	С26.20	С26.20.30	Поставка персональных компьютеров	Согласно ТЗ, своевременная поставка	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	6 346 700,00	июля 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	нет	да
П00170	С28.23	С28.23.25	Поставка средств печати	Согласно ТЗ, своевременная поставка	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	4 130 000,00	июля 2017	декабря 2017	ОЗК	нет	нет	да
П00171	С26.20	С26.20.30	Поставка IT-оборудования	Согласно ТЗ, своевременная поставка	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	1 050 000,00	июля 2017	декабря 2017	ОЗК	нет	нет	да

П00172	Ј61.10	Ј61.10.30	Поставка средств и систем связи	Согласно ТЗ, своевременная поставка	704	набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	21 948 000,00	июля 2017	декабря 2017	ОК	нет	нет	да
П00173	С26.20	С26.20.30	Поставка серверов	Согласно ТЗ, своевременная поставка	704	набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	20 338 000,00	июля 2017	декабря 2017	ОК	нет	нет	да
П00174	С26.30	С26.30.3	Поставка сетевых устройств и связи	Согласно ТЗ, своевременная поставка	704	набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	8 400 000,00	июля 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	нет	да
П00175	С28.23.2	С28.23.25	Поставка средств печати	Согласно ТЗ, своевременная поставка	704	набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	1 770 000,00	июля 2017	декабря 2017	ОЗК	нет	нет	да
П00176	Ј62.01	Ј62.01.2	Поставка специализированного программного обеспечения	Согласно ТЗ, своевременная поставка	704	набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	25 000 000,00	июля 2017	декабря 2017	ОК	нет	нет	да
П00177	Н80.20	Н80.20.10	Выполнение работ по монтажу систем автоматической пожарной сигнализации	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	24 500 000,00	июля 2017	декабря 2017	ОК	нет	нет	да
П00178	С26.20	С26.20.11	Поставка IT-оборудования, связи и слаботочных сетей	Согласно ТЗ, своевременная поставка	704	набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	30 550 000,00	июля 2017	декабря 2017	ОК	нет	нет	да
П00179	Ј62.02	Ј62.01.29	Поставка неисключительных прав на ПО для IT-оборудования	Согласно ТЗ, своевременная поставка	704	набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	48 000 000,00	июля 2017	декабря 2017	ОК	нет	нет	да
П00180	С28.23.2	С28.23.25	Поставка расходных материалов для печатного и копировально-множительного оборудования	Согласно ТЗ, своевременная поставка	704	набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	30 000 000,00	июля 2017	декабря 2017	ОК	нет	нет	да
П00181	С26.20	С26.20.12	Поставка запчастей и комплектующих для инженерно-технических средств охраны (ИТСО)	Согласно ТЗ, своевременная поставка	704	набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	7 200 000,00	июля 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	нет	да
П00182	Н80.20	Н80.20.10	Выполнение работ по ремонту систем пожарной безопасности на предприятии	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	3 000 000,00	июля 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	нет	да
П00183	С26.20	С26.20.11	Поставка запчастей и комплектующих для ремонта связи, слаботочных сетей и IT оборудования	Согласно ТЗ, своевременная поставка	704	набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	12 000 000,00	июля 2017	декабря 2017	ОК	нет	нет	да

П00184	№80.20	№80.20.10	Оказание услуг по технической поддержке и обслуживанию оборудования связи, слаботочных сетей и ИТ оборудования	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	1 900 000,00	июля 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	нет	да
П00185	№80.20	№80.20.10	Оказание услуг по эксплуатации и содержанию инженерно-технических средств охраны (ИТСО)	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	4 200 000,00	июля 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	нет	да
П00186	№62.02	№62.02.20	Оказание услуг по технической поддержке ПО для ИТ оборудования	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	29 397 900,00	июля 2017	декабря 2017	ОК	нет	нет	да
П00187	№61.10	№61.10.11	Оказание услуг стационарной телефонной связи	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	4 454 100,00	июля 2017	декабря 2017	ОЗК	нет	нет	да
П00188	№61.10.3	№61.10.43	Оказание услуг по предоставлению доступа к сетям передачи данных, в том числе, к сети Интернет	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	2 542 400,00	июля 2017	декабря 2017	ОЗК	нет	нет	да
П00189	№61.2	№61.20.1	Оказание услуг по предоставлению мобильной связи	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	3 000 000,00	июля 2017	декабря 2017	ОЗК	нет	нет	да
П00190	№42.22	№42.22	Выполнение пусконаладочных работ электросилового оборудования и ОВиК под нагрузкой участка керамики ПТК-39 и участок АФАР пилотной линии № 2 НПК-7	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	12 138 050,00	марта 2017	декабря 2017	ОК	нет	нет	да
П00191	№71.12	№71.12	Оказание услуг по разработке проектной и рабочей документации по реконструкции корпуса № 91	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	22 422 290,00	марта 2017	декабря 2017	ОК	нет	нет	да
П00192	№41.20	№41.20.40	Выполнение строительно-монтажных работы в корпусе № 91	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	19 645 090,00	марта 2017	декабря 2017	ОК	нет	нет	да

П00193	F41.20	F41.20.40	Выполнение комплекса работ по созданию центрального диспетчерского пункта в корпусе № 1	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	25 000 000,00	мая 2017	декабря 2017	ОК	нет	нет	да
П00194	F42.21	F42.21.22	Выполнение монтажных работ петли ультрачистой воды для запитки оборудования Рамграббер на Пилотной линии	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	6 600 000,00	марта 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	нет	да
П00195	F42.22	F42.22	Выполнение работ по увеличению производительности установки УЧВ	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	22 000 000,00	мая 2017	декабря 2017	ОК	нет	нет	да
П00196	F43.3	F43.3	Выполнение работ по созданию чистого производственного помещения в помещении №346 корпуса №1	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	21 587 170,00	мая 2017	декабря 2017	ОК	нет	нет	да
П00197	F41.20	F41.20.40	Выполнение работ по ремонту фасада корпуса № 82	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	182 652 380,00	мая 2017	декабря 2017	ОК	нет	нет	да
П00198	F43.3	F43.3	Выполнение работ по созданию чистого производственного помещения в корпусе №82	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	51 231 030,00	сентября 2017	декабря 2017	ОК	нет	нет	да
П00199	43.22	43.22.1	Выполнение работ по реконструкции корпуса №1 (1 этап - фойе, лестничные марши)	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	15 480 690,00	сентября 2017	декабря 2017	ОК	нет	нет	да
П00200	F42.9	F43.29.12	Выполнение работ по реконструкции ограждения охранной зоны периметра №5 с устройством КПП и нового въезда (выезда) автомобильной техники в охранной зоне №6	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	12 321 000,00	мая 2017	декабря 2017	ОК	нет	нет	да
П00201	F42.22	F42.22	Выполнение работ по монтажу систем электрообеспечения пристройки корпуса № 16	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	12 744 360,00	мая 2017	декабря 2017	ОК	нет	нет	да

П00202	F41.20	F41.20.40	Выполнение строительно-монтажных и отделочных работ в пристройке к корпусу № 16	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	22 132 470,00	марта 2017	декабря 2017	ОК	нет	нет	да
П00203	81.30	81.30.10.000	Выполнение работ по благоустройству территории корпуса № 101	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	8 565 011,00	марта 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	да	да
П00204	F41.20	F41.20.40	Выполнение общестроительных работ, покраски полов, монтаж вентилируемого фасада. молниезащиты и заземления. Работы по устройству пристройки для вентустановок. Корпус № 101	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	26 593 360,00	марта 2017	декабря 2017	ОК	нет	нет	да
П00205	F43.22	F43.22.12	Выполнение работ по монтажу теплоснабжения приточных установок, пусконаладочных работ систем вентиляции, автоматизации вентиляции (приточные системы), пусконаладочных работ систем приточной вентиляции, пусконаладочных работ автоматизации вентиляции. Корпус № 101	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	14 632 560,00	марта 2017	декабря 2017	ОК	нет	нет	да
П00206	F42.22	F43.21.10	Выполнение пусконаладочных работ систем электроснабжения, работы по монтажу электросилового оборудования, помещения №№ 218, 227, 141, 142, 113, 114, работы по монтажу электросилового оборудования, помещения №№ 128, 116, 117, 118, 115, 108, 109, 138, 136, 137, 140, 139, 107, 225, 220, 221, 222, 208. Корпус № 101	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	14 870 110,00	марта 2017	декабря 2017	ОК	нет	нет	да

П00207	F42.21	F42.21.22	Выполнение работ по строительству сетей технических газов (Азот)	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	8 195 250,00	марта 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	нет	да
П00208	F42.21	F42.21.22	Выполнение работ по строительству сетей технических газов (Сжатый воздух)	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	10 238 860,00	марта 2017	декабря 2017	ОК	нет	нет	да
П00209	F42.21	F42.21.22	Выполнение работ по строительству сетей природных газов	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	10 126 990,00	марта 2017	декабря 2017	ОК	нет	нет	да
П00210	F43.1	F43.1	Выполнение работ по подготовке строительной площадки корпуса №150 (демонтажные работы)	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	21 038 580,00	марта 2017	декабря 2017	ОК	нет	нет	да
П00211	F42.99	F42.99.29	Выполнение работ по благоустройству территории и реконструкции дорог АО "НПП "Исток" им. Шокина"	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	46 555 000,00	мая 2017	декабря 2017	ОК	нет	нет	да
П00212	M71.12	M71.12	Выполнение проектно-изыскательных работ по реконструкции корпусов и инженерных сетей АО "НПП "Исток" им. Шокина"	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	32 043 000,00	мая 2017	декабря 2017	ОК	нет	нет	да
П00213	C26.51.8	C26.51.82.110	Выполнение работ по изготовлению деталей приборов	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	3078	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	693 009,16	апреля 2017	декабря 2017	ЕП	нет	нет	Нет
П00214	F43.22	F43.22.12	Выполнение работ по монтажу системы вентиляции пристройки корпуса №16	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	6 864 508,22	февраля 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	да	да
П00215	C24.45.5	C24.45.30.126	Поставка полосы из молибдено-медного сплава МД 50	Согласно ТЗ, своевременная поставка	166	килограмм	200	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	2 482 720,00	марта 2017	декабря 2017	ОЗП	да	да	да
П00216	26.51	26.51.43.120	Поставка контрольно-измерительных систем	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	5	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	96 622 178,17	сентября 2017	декабря 2017	ОК	да	нет	да

П00217	26.11	26.11.22.130	Поставка диодов	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	600	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	1 224 604,00	сентября 2017	декабря 2017	ЕП	да	нет	Нет
П00218	26.12	26.20.40.190	Поставка комплектов блоков для изделия	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	3	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	4 751 175,60	февраля 2017	декабря 2017	ЕП	нет	нет	Нет
П00219	26.12	26.20.40.190	Поставка комплектов блоков для изделия	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	20	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	31 674 504,00	февраля 2017	декабря 2017	ЕП	нет	да	Нет
П00220	25.99.2	25.99.29.190	Поставка алюминиевого и латунного прокатов	Согласно ТЗ, своевременная поставка	166	килограмм	4805	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	1 665 637,60	марта 2017	декабря 2017	ОЗП	да	да	да
П00221	25.99.2	25.99.29.190	Поставка стали электротехнической	Согласно ТЗ, своевременная поставка	166	килограмм	4500	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	3 719 947,64	марта 2017	декабря 2017	ОЗП	да	да	да
П00222	20.5	20.59.5	Поставка химической продукции	Согласно ТЗ, своевременная поставка	112	литр	2656	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	3 693 670,50	марта 2017	декабря 2017	ОЗП	да	да	да
П00223	13.92	13.92.29.190	Поставка текстильных изделий, ткани, бязи	Согласно ТЗ, своевременная поставка	704	набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	3 541 120,02	февраля 2017	декабря 2017	ОЗК	да	да	да
П00224	17.2	17.29.1	Поставка бумаги в ассортименте	Согласно ТЗ, своевременная поставка	704	набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	6 382 913,36	февраля 2017	декабря 2017	ОЗК	нет	да	да
П00225	72.19.2	72.19.29.190	Выполнение составной части опытно-конструкторской работы "Разработка модуля перестраиваемого фильтра на МСВ с быстрой перестройкой частоты"	Согласно ТЗ	704	набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	11 000 000,00	апреля 2017	декабря 2017	ЕП	нет	нет	Нет
П00226	70.22.	70.22.11.000	Оказание услуг по разработке стратегии развития электронной и радиоэлектронной промышленности Российской Федерации до 2030 года	Согласно ТЗ	704	набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	50 000 000,00	февраля 2017	января 2018	ОК	нет	нет	да

П00227	28.23.2	28.23.25	Поставка расходных материалов для офисных машин	Согласно ТЗ, своевременная поставка	704	набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	6 200 000,00	февраля 2017	декабря 2017	ОЗП	да	да	да
П00228	43.22	43.22.20	Выполнение работ по модернизации подключения установок SUSS ACS200 GEN3 и SUSS ACS200 GEN3M5 к системе технологических газов	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	2 265 472,94	февраля 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	да	да
П00229	71.20	71.20	Оказание услуг по проведению специальной оценки условий труда	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	7 500 000,00	февраля 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	да	да
П00230	36.00.2	36.00.30.000	Оказание услуг по подаче холодного водоснабжения и приему сточных вод	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	2 342 600,00	марта 2017	декабря 2017	ЕП	нет	да	Нет
П00231	72.19.2	72.19.29.190	Выполнение СЧ ОКР "Разработка металлокерамических корпусов для МИС СВЧ переключателей"	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	20 500 000,00	февраля 2017	июля 2018	ЕП	нет	нет	Нет
П00232	61.20	61.90.10.160	Оказание услуг фиксированной связи	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	5 000 000,00	февраля 2017	декабря 2018	ЕП	нет	да	Нет
П00233	27.11	27.11	Поставка агрегатов электропреобразовательных 3-х фазного тока ПСЧ	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	3 744 391,72	февраля 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	да	да
П00234	28.13	28.13	Поставка насосов для ОГИ	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	5	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	2 268 489,11	февраля 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	да	да
П00235	26.51.5	26.51.53.190	Поставка стендов	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	8	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	121 448 550,16	марта 2017	декабря 2017	ОК	да	нет	да

П00236	33.12	33.12.16.000	Оказание услуг по техническому обслуживанию и поддержке устройств печати и копировально-множительной техники для нужд АО "НПП "Исток" им. Шокина"	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	1 500 000,00	марта 2017	декабря 2017	ОЗП	да	да	да
П00237	Е36.00	Е36.00.20	Оказание услуг по водоснабжению и водоотведению	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	68 562 720,00	апреля 2017	декабря 2017	ЕП	нет	да	Нет
П00238	F41.20	F41.20.20.100	Выполнение работ по устройству и пусконаладке грузового шахтного подъемника в корпусе №101	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	1 198 146,25	марта 2017	декабря 2017	ЕП	нет	да	Нет
П00239	27.33	27.33.13	Поставка разъемов	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	796	штука	8950	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	9 043 591,39	апреля 2017	декабря 2017	ЕП	нет	да	Нет
П00240	F43.22	F43.22.12	Выполнение работ по монтажу системы водоснабжения и канализации корпуса №16	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	3 710 879,58	февраля 2017	декабря 2017	ЕП	нет	да	Нет
П00241	43.3	43.3	Выполнение работ по капитальному ремонту в корпусе №10 (помещения №№108, 201, 212, 214, 304, коридор 2 эт., 102, 103, 113, 217, 217а, 217б)	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	8 281 032,11	апреля 2017	декабря 2017	ОЗП	да	да	Нет
П00242	C20.59.5	C20.59.52.194	Поставка натрия гидроокиси чда	Согласно ТЗ, своевременная поставка	166	килограмм	39600	46480000001	Московская обл., г. Фрязино	4 377 011,76	февраля 2017	декабря 2017	ОЗК	нет	да	да
П00243	N81.21	N81.21.10	Выполнение работ по поддерживающей уборке чистых производственных помещений	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	839	комплект	1	46480000001	Московская обл., г. Фрязино	9 786 666,67	марта 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	да	да
П00244	F43.3	F43.3	Выполнение работ по капитальному ремонту в корпусе № 82 (помещения № 509,509а)	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	2 098 046,25	марта 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	да	да
П00245	20.59.5	20.59	Поставка химической продукции	Согласно ТЗ, своевременная поставка	166	килограмм	45108	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	9 975 386,93	марта 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	да	да

П00246	C25.94.1	C25.94	Поставка крепежных изделий	Согласно ТЗ, своевременная поставка	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	3 068 972,00	февраля 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	да	да
П00247	F43.99	F43.99.9	Выполнение работ по капитальному ремонту помещений № 22, 54-58, 70-71, 87 корпуса № 91	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	1 795 316,90	марта 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	нет	да
П00248	F42.21	F42.21.22	Выполнение комплекса работ по выносу сетей технических газов из пятна застройки корпуса № 150 (1-й этап)	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	22 923 487,06	марта 2017	декабря 2017	ОК	нет	да	да
П00249	F42.21	F42.21.1	Выполнение комплекса работ по выносу сетей технических газов из пятна застройки корпуса № 150 (2-й этап)	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	22 882 600,60	марта 2017	декабря 2017	ОК	нет	да	да
П00250	86.1	86.1	Оказание услуг по проведению периодического медицинского осмотра работников	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	8 500 000,00	марта 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	нет	да
П00251	26.51.4	26.51.4	Поставка векторного анализатора цепей	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	18 573 339,33	марта 2017	декабря 2017	ОК	да	нет	да
П00252	20.59.5	20.59.59.000	Поставка импортной химической продукции	Согласно ТЗ, своевременная поставка	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	10 035 366,24	марта 2017	декабря 2017	ОК	да	да	да
П00253	26.20	26.20.40.190	Поставка блоков 1.10	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	30	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	4 667 700,00	февраля 2017	декабря 2017	ЕП	да	да	Нет
П00254	63.99.2	63.99.10.110	Оказание информационных услуг с использованием систем Техэксперт	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	1 028 160,00	марта 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	да	да
П00255	25.99.2	25.99.29.190	Поставка проката туполавких металлов	Согласно ТЗ, своевременная поставка	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	1 173 674,80	марта 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	да	да

П00256	72.19.2	72.19.29.000	Выполнение работ по созданию НТП "Подготовка и проведение испытаний на стойкость к воздействию специальных факторов и импульсную электрическую прочность образцов монолитных интегральных схем быстродействующих ограничителей мощности, разрабатываемых в ОКР "Одноцветник-53"	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	6 800 000,00	марта 2017	июля 2017	ЕП	да	нет	Нет
П00257	72.19.2	72.19.29.000	Выполнение работ по созданию НТП "Подготовка и проведение испытаний на стойкость к воздействию специальных факторов и импульсную электрическую прочность образцов усилителя мощности КА диапазона в бескорпусном исполнении, разрабатываемых в ОКР "Одноцветник-56"	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	4 400 000,00	марта 2017	июля 2017	ЕП	да	нет	Нет
П00258	Ј62.01	Ј62.01.29	Оказание услуг по сопровождению внедренной на предприятии системы учета рабочего времени, расчета заработной платы и распределения затрат на базе решения 1С ЗУП КОРП 3.0 для нужд АО "НПП "ИСТОК" им. ШОКИНА	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	6 000 000,00	марта 2017	декабря 2017	ОЗП	да	да	да

П00259	Ј62.01	Ј62.01.29	Оказание услуг по сопровождению внедренной на предприятии автоматизированной системы разработки и хранения технологической документации для нужд АО "НПП "ИСТОК" им. ШОКИНА	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	2 900 000,00	марта 2017	декабря 2017	ОЗП	да	да	да
П00260	Ј62.01	Ј62.01.29	Оказание услуг по сопровождению внедренной на предприятии автоматизированной системы учета движения товарно-материальных ценностей для нужд АО "НПП "ИСТОК" им. ШОКИНА	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	3 000 000,00	марта 2017	декабря 2017	ОЗП	да	да	да
П00261	80	80.10.12.000	Оказание услуг ведомственной охраной Государственной корпорации "Ростех"	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	77 741 052,00	февраля 2017	декабря 2017	ЕП	нет	да	Нет
П00262	23.44	23.44.12.190	Поставка трубок керамических	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	58000	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	4 395 830,40	февраля 2017	декабря 2017	ОЗК	нет	да	да
П00263	26.11	26.11.3	Поставка микросхем МИС усилитель	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	20	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	1 287 162,70	марта 2017	декабря 2017	ОЗК	нет	нет	да
П00264	25.99	25.99.29.110	Поставка магнитов	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	2060	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	630 710,00	марта 2017	декабря 2017	ЕП	нет	да	Нет
П00265	С27.90	С27.90.31	Поставка технологического оборудования	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	23	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	239 491,04	апреля 2017	декабря 2017	ОЗК	нет	нет	да
П00266	26.11	26.11.40.190	Поставка продукции (электронные компоненты, средства для их производства, контроля и измерений)	Согласно ТЗ, своевременная поставка	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	9 931 633,90	февраля 2017	декабря 2017	ОЗП	да	нет	да
П00267	26.11	26.11.40.190	Поставка продукции (электронные компоненты, средства для их производства, контроля и измерений)	Согласно ТЗ, своевременная поставка	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	5 961 769,50	февраля 2017	декабря 2017	ОЗП	да	нет	да

П00268	23.99.1	23.99.11	Поставка материалов из асбеста	Согласно ТЗ, своевременная поставка	704	набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	1 420 111,00	марта 2017	декабря 2017	ОЗК	нет	да	да
П00269	22.29	22.29.26	Поставка фторопласта и полиамида	Согласно ТЗ, своевременная поставка	166	килограмм	2707	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	2 056 069,37	марта 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	нет	да
П00270	42.21	42.21	Выполнение "Работ по обвязке установок SSEC M3300ML-2353, SSEC M3300ML-2365, Merlin и LEO 1525 участков теххимии и электронной литографии НПК-4 трубопроводами азота, сжатого воздуха и вакуума (1-й этаж, правое крыло, Корпус №1, пом. А.10, А.12, А.16)"	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	2 524 436,85	марта 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	да	да
П00271	20.59.0	20.59.59.000	Поставка концентрата минерального "Галита"	Согласно ТЗ, своевременная поставка	168	Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	240	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	851 998,70	марта 2017	декабря 2017	ОЗК	нет	да	да
П00272	28.13	28.13.2	Поставка вакуумного спирального насоса	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	446 441,66	марта 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	да	да
П00273	26.51.6	26.51.66.190	Поставка анализатора рентгенфлуоресцентного	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	1 858 500,00	мая 2017	декабря 2017	ОЗП	да	нет	да
П00274	26.51.6	26.51.6	Поставка стенда	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	2	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	6 872 546,67	марта 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	да	да
П00275	F43.99.5	F43.99.50	Выполнение строительно-монтажных работ по изменению конфигурации пандуса корпуса №87 (ЗСГО №1)	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	6 480 362,23	марта 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	да	да
П00276	25.99.2	25.99.29.190	Поставка медного проката	Согласно ТЗ, своевременная поставка	166	килограмм	8500	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	9 733 412,90	марта 2017	декабря 2017	ОЗП	да	да	да
П00277	C20.41.3	C20.41.32	Поставка мощных средств	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	45310	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	2 386 465,13	марта 2017	декабря 2017	ОЗК	нет	да	да

П00278	26.51.8	26.51.82.110	Выполнение работ по изготовлению деталей приборов	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	796	штука	1127	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	5 795 581,80	марта 2017	декабря 2017	ЕП	нет	нет	Нет
П00279	26.51.8	26.51.82.110	Выполнение работ по изготовлению деталей приборов	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	796	штука	9216	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	31 621 994,00	марта 2017	декабря 2017	ЕП	нет	да	Нет
П00280	43.3	43.3	Выполнение работ по капитальному ремонту в корпусе №4 (помещения №131, 129а, 150, 152, 137, 303, 234, 136, санузлы)	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	4 425 466,58	марта 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	да	да
П00281	43.3	43.3	Выполнение работ по капитальному ремонту в корпусе 3 (помещения №79, 80, 81, 82, коридора 83 и части 88, с/узлов 30, 31, 35,36)	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	3 998 152,83	марта 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	да	да
П00282	F43.22	F43.22.11	Выполнение работ по автоматизации и пусконаладке приточной вентиляции корпуса №101	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	5 409 146,30	марта 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	да	да
П00283	29.10	29.10	Поставка электротележек	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	2	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	1 889 246,00	марта 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	да	да
П00284	63.99.2	63.99.10.110	Оказание услуг по сопровождению электронного периодического справочника "Система ГАРАНТ"	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	1 026 255,91	марта 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	да	да
П00285	93,29	93.29.19.000	Оказание услуг по организации спортивного мероприятия	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	12 000 000,00	марта 2017	декабря 2017	ЕП	да	нет	Нет

П00286	41.20	41.20.40	Выполнение работ по организации строительства, реконструкции и технического перевооружения для создания производственно-технологической базы разработки и серийного выпуска сверхвысокочастотных многофункциональных монолитных интегральных схем (далее - проект "АЗВ5"), строительства и реконструкции производственно-технологического комплекса для серийного выпуска оптимальной номенклатуры высокоинтегрированных многофункциональных сверхвысокочастотных модулей (далее - проект "МФМ"), строительства производственно-	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	4 586 775 536,39	марта 2017	декабря 2017	ЕП	нет	да	Нет
П00287	41.20	41.20.40	Выполнение работ по организации строительства современной технологической базы выпуска электровакуумных приборов СВЧ (проект "Вакуум"), строительства контрольно-измерительных и испытательных комплексов для обеспечения промышленного выпуска мощных СВЧ транзисторов, МИС, блоков и СВЧ модулей (проект "КИК")	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	6 485 848 474,92	марта 2017	декабря 2017	ЕП	нет	да	Нет
П00288	41.20	41.20.40	Выполнение работ по организации строительства центра высокоточной металлообработки (проект "Металлообработка")	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	1 794 018 519,85	марта 2017	декабря 2017	ЕП	нет	да	Нет
П00289	27.11.12	27.11.10.130	Поставка агрегатов электропреобразовательных 3-х фазного тока ПСЧ	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	5	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	3 744 391,72	марта 2017	декабря 2017	ЕП	нет	да	да

П00290	27.90	28.99.39.190	Поставка модуля очистки ЛО-3	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	508 474,59	марта 2017	декабря 2017	ЕП	нет	нет	Нет
П00291	26.20	26.20.40.190	Поставка ЭВМ "Багет-83В"	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	30	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	5 734 870,80	апреля 2017	декабря 2017	ЕП	да	да	Нет
П00292	41.20	41.20.20.100	Выполнение работ по устройству финишного покрытия полов в корпусе № 101	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	6 540 947,03	марта 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	да	да
П00293	26.20	26.20.30.000	Поставка комплектующих средств для офисных машин	Согласно ТЗ, своевременная поставка	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	9 024 912,60	апреля 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	да	да
П00294	23.44	23.44.12.190	Поставка трубок керамических	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	65000	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	4 932 872,00	марта 2017	декабря 2017	ОЗК	нет	да	да
П00295	27.51	27.51.21.113	Выполнение работ по сервисному обслуживанию с заменой запчастей	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	796	штука	22	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	420 093,68	апреля 2017	декабря 2017	ОЗК	нет	да	да
П00296	F43.22	F43.22.12.190	Выполнение работ по созданию чистого производственного помещения в помещении №346 корпуса №1	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	16 540 761,32	апреля 2017	декабря 2017	ЕП	нет	да	Нет
П00297	70.22	70.22.11.000	Оказание услуг по разработке стратегии развития электронной и радиоэлектронной промышленности Российской Федерации до 2030 года	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	50 000 000,00	марта 2017	января 2018	ЕП	нет	нет	Нет
П00298	F42.22	F42.22.12	Выполнение работ по выносу кабеля 10 кВ из пятна застройки корпусов № 152, 153, 154	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	653 074,54	апреля 2017	июня 2017	ЕП	нет	да	Нет
П00299	26.11	26.11.40.190	Поставка продукции (электронные компоненты, средства для их производства, контроля и измерений)	Согласно ТЗ, своевременная поставка	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	9 931 633,90	марта 2017	декабря 2017	ЕП	да	нет	Нет

П00300	26.11	26.11.40.190	Поставка продукции (электронные компоненты, средства для их производства, контроля и измерений)	Согласно ТЗ, своевременная поставка	704	набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	5 961 769,50	марта 2017	декабря 2017	ЕП	да	нет	Нет
П00301	25.73	25.73.40	Поставка инструментов	Соответствие действующим ГОСТам и ТУ	796	штука	1900	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	1 853 029,33	апреля 2017	декабря 2017	ОЗК	да	да	да
П00302	26.51.8	26.51.82.110	Поставка деталей приборов	Соответствие действующим ГОСТам и ТУ	796	штука	200	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	1 254 111,00	апреля 2017	декабря 2017	ЕП	нет	да	Нет
П00303	43.3	43.3	Выполнение работ по капитальному ремонту в корпусе 10 (помещения №206, 208, 209, 210) в корпусе 1 (помещение №432)	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	8 721 505,22	марта 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	нет	да
П00304	43.2	43.2	Выполнение строительно-монтажных работ в корпусе №29 в рамках реализации проекта "Техническое перевооружение производства СВЧ submodule"	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	123 704 871,40	апреля 2017	декабря 2017	ОК	да	нет	да
П00305	69.20.1	69.20.10	Оказание аудиторских услуг обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "НПП "Исток" им. Шокина" за 2017 г.	Соответствие действующим ГОСТам и ТУ	704	набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	4 410 000,00	марта 2017	декабря 2017	ОК	нет	да	да
П00306	72.19.2	72.19.29.190	Выполнение опытно-конструкторской работы "Разработка широкополосного ретранслятора-имитатора с целью существенного снижения вероятности обнаружения и сопровождения вертолета типа МИ-8 внешними радиоэлектронными средствами (РЭС) СВЧ-диапазона длин волн путем создания имитирующих помех"	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	95 000 000,00	апреля 2017	мая 2017	ЕП	нет	нет	Нет

П00307	93.29.9	93.29.19.000	Поставка путевок в детское оздоровительное учреждение	Согласно ТЗ, своевременная поставка	704	набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	2 016 000,00	марта 2017	августа 2017	ЕП	да	нет	Нет
П00308	93.29.9	93.29.19.000	Поставка путевок в детское оздоровительное учреждение	Согласно ТЗ, своевременная поставка	704	набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	2 016 000,00	марта 2017	сентября 2017	ЕП	да	нет	Нет
П00309	74.90	74.90.20	Выполнение профилактических работ и техническое обслуживание (ТО) Двухканальных тиратронных источников питания с модуляцией для автоматизированных лазерных технологических установок (АЛТУ) типа "Каравелла"	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	966 420,00	апреля 2017	декабря 2017	ОЗК	нет	да	да
П00310	25.99.2	25.99.29.190	Поставка проката тугоплавких металлов	Согласно ТЗ, своевременная поставка	166	килограмм	60	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	3 822 486,98	апреля 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	да	да
П00311	28.99	28.99.3	Поставка проката тугоплавких металлов	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	839	комплект	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	566 318,20	апреля 2017	декабря 2017	ОЗК	да	да	да
П00312	61.10.3	61.10.43.000	Оказание услуг фиксированной связи	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	1 215 636,00	апреля 2017	декабря 2017	ЕП	нет	нет	Нет
П00313	43.22	43.22.1	Выполнение работ по реконструкции корпуса №1 (оси 1-14, технологический канал подвала, инженерные коммуникации) - 1 этап	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	14 849 096,40	апреля 2017	декабря 2017	ОК	нет	да	да
П00314	35.14	35.14.10.000	Поставка электрической энергии (мощности)	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	22637448000	Нижегородская обл., с. Чернуха	4 500 000,00	апреля 2017	декабря 2017	ЕП	нет	нет	Нет

П00315	26.11.	26.11.40.190	Заключение агентского договора на совершение сделки по поставке продукции (электронные компоненты, средства для их производства, контроля и измерений)	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	796	штука	5540	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	9 033 377,47	марта 2017	декабря 2017	ОЗП	да	нет	да
П00316	26.11	26.11.40.190	Заключение агентского договора на совершение сделки по поставке продукции (электронные компоненты, средства для их производства, контроля и измерений)	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	796	штука	5520	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	8 970 283,13	марта 2017	декабря 2017	ОЗП	да	нет	да
П00317	28.21	28.21	Поставка печей водородных	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	3	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	30 432 983,59	апреля 2017	декабря 2017	ОК	нет	нет	да
П00318	27.90	27.90.31.110	Поставка установки лазерной сварки LRS-150AU	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	3 017 090,41	апреля 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	нет	да
П00319	27.90	28.99.39.190	Поставка станка нанесения покрытий СЦП/СРП-1-160	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	10	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	8 400 988,02	апреля 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	нет	да
П00320	27.90	27.90.31	Поставка технологического оборудования	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	23	4648000000	Фрязино	239 491,04	апреля 2017	декабря 2017	ОЗК	нет	нет	да
П00321	27.90	28.99.39.190	Поставка планетарной мельницы МПА	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	1 280 677,96	апреля 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	нет	да
П00322	26.51	26.51.45	Поставка анализатора цепей Р4М-18/1	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	1 861 457,35	апреля 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	нет	да
П00323	28.21	28.21	Поставка муфельной печи МИМП-10М	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	79 747,33	апреля 2017	декабря 2017	ОЗК	нет	нет	да
П00324	26.51	26.51.45	Поставка измерительного оборудования	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	4	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	903 601,72	апреля 2017	декабря 2017	ОЗК	нет	нет	да

П00325	26.30.3	26.30.30	Приобретение модуля усилителей	Соответствие ГОСТ и ТУ	796	штука	2	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	2 312 800,00	апреля 2017	декабря 2017	ЕП	нет	нет	Нет
П00326	24.45.7	24.45.30.223	Поставка пластин ПМС-ФП, ППХ-Ф для фотошаблонных заготовок	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	1080	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	1 433 558,40	апреля 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	да	да
П00327	23.99	23.99.19.190	Поставка пластин поликристаллического алмаза	Соответствие ГОСТ и ТУ	796	штука	8	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	2 560 000,00	апреля 2017	декабря 2017	ЕП	нет	нет	Нет
П00328	23.99	23.99.19.190	Поставка пластин поликристаллического алмаза	Соответствие ГОСТ и ТУ	796	штука	17	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	3 125 000,00	апреля 2017	декабря 2017	ЕП	нет	нет	Нет
П00329	25.99.2	25.99.29.190	Поставка пластины из псевдосплава МД 50	Согласно ТЗ, своевременная поставка	166	килограмм	185	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	5 770 396,05	апреля 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	нет	да
П00330	25.73	25.73.40	Закупка инструмента	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	5259	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	3 787 376,82	апреля 2017	декабря 2017	ОЗК	да	да	да
П00331	43.91	43.91.1	Выполнение работ по ремонту кровли корпуса №12	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	8 667 542,50	апреля 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	да	да
П00332	71.20	71.20	Проведение специальной оценки условий труда	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	7 500 000,00	апреля 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	да	да
П00333	24.45.7	24.45.30.223	Поставка пластин ПМС-ФП, ППХ-Ф для фотошаблонных заготовок	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	1008	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	1 406 512,80	апреля 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	нет	да
П00334	26.51.8	26.51.82.110	Выполнение работ по изготовлению деталей приборов	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	796	штука	6010	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	1 093 284,55	апреля 2017	декабря 2017	ЕП	нет	да	Нет
П00335	26.51.8	26.51.82.110	Выполнение работ по изготовлению деталей приборов	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	796	штука	635	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	6 777 688,00	апреля 2017	декабря 2017	ЕП	нет	да	Нет
П00336	27.33	27.33.13	Поставка разъемов	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	1296	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	537 494,72	апреля 2017	декабря 2017	ЕП	нет	да	Нет
П00337	26.11.2	26.11.22.130	Приобретение генераторов кварцевых	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	24	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	3 823 200,00	апреля 2017	декабря 2017	ЕП	нет	да	Нет
П00338	72.19.2	72.19.29.190	Выполнение составной части опытно-конструкторской работы "Разработка второго варианта исполнения базовой гиросtabilизированной оптико-электронной платформы для обзорно-поисковой системы вертолетов"	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	29 275 200,00	апреля 2017	декабря 2017	ЕП	нет	нет	Нет

П00339	F43.99.5	F43.99.50	Выполнение строительно-монтажных работ по изменению конфигурации пандуса корпуса №87 (ЗСГО №1)	Соответствие ГОСТ и ТУ	704	набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	6 480 362,23	мая 2017	декабря 2017	ЕП	нет	да	Нет
П00340	31.09	31.09	Поставка столов монтажных	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	70	4648000000	Фрязино	4 551 656,78	апреля 2017	декабря 2017	ЕП	нет	нет	Нет
П00341	28.41.2	28.41.33.130	Поставка прессов	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	3	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	16 611 389,83	апреля 2017	декабря 2017	ЕП	да	нет	Нет
П00342	43.22	43.22.20.	Выполнение работ по модернизации подключения установок SUSS ACS200 GEN3 и SUSS ACS200 GEN3M5 к системе технологических газов	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	2 265 472,94	апреля 2017	декабря 2017	ЕП	нет	да	Нет
П00343	28.21	28.21.13.117	Поставка печи индукционной вакуумной VIM02	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	1	4648000000	Фрязино	20 972 640,00	апреля 2017	декабря 2017	ЕП	нет	нет	Нет
П00344	43.3	43.3	Выполнение ремонтных работ в корпусе №28 (кровля, полы, фасад, стены, регистры, пом. №2, 3, АБК, цоколь внутри здания)	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	4648000000	Фрязино	2 165 010,59	апреля 2017	декабря 2017	ЕП	нет	да	Нет
П00345	25.94	25.94.1	Поставка крепежных изделий	Согласно ТЗ, своевременная поставка	704	набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	3 068 972,00	апреля 2017	декабря 2017	ЕП	нет	да	Нет
П00346	28.99	28.99.20	Поставка малогабаритной вакуумной установки плазмохимического травления слоев с ICP источником МВУ ТМ ПЛАЗМА 03	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	9 857 271,17	апреля 2017	декабря 2017	ЕП	нет	нет	Нет
П00347	28.99	28.99	Поставка лазерной установки для подгонки резисторов МЛ 5-2	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	1	4648000000	Фрязино	9 674 437,50	апреля 2017	декабря 2017	ЕП	да	нет	Нет
П00348	25.99.2	25.99.29.190	Поставка медного проката	Согласно ТЗ, своевременная поставка	166	килограмм	8500	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	9 733 412,90	апреля 2017	декабря 2017	ЕП	да	да	Нет
П00349	28.21	28.21.13	Поставка печей	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	4	4648000000	Фрязино	5 964 449,92	апреля 2017	декабря 2017	ЕП	да	нет	Нет
П00350	25.99.2	25.99.29.190	Поставка стали электротехнической	Согласно ТЗ, своевременная поставка	166	килограмм	4500	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	3 719 947,64	апреля 2017	декабря 2017	ЕП	да	да	Нет

П00351	43.33	43.33	Выполнение работ по капитальному ремонту в корпусе №29 (помещения №№ 111, 112, 116, 203, 204, 206-208, 211, 900, 903, подвал) и лаборатории 370 (помещения №№ 302а, 314, 314а, 315, 316, 316а, 317, 317а, 317б, 317в, 318, 319, 320, 321) в корпусе №14в корпусе №14	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	9 221 754,52	апреля 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	да	да
П00352	43.3	43.3	Выполнение работ по капитальному ремонту в корпусе №16 (помещения №43-45), в корпусе №73 (помещения отдела кадров, бюро пропусков и кровли)	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	7 010 453,22	апреля 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	Да	да
П00353	25.73	25.73.40	Закупка инструмента	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	593	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	3 376 214,60	апреля 2017	декабря 2017	ОЗК	да	Да	да
П00354	25.99.2	25.99.29.190	Поставка заготовок из сплава МД15НП	Согласно ТЗ, своевременная поставка	166	килограмм	41,5	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	1 682 420,40	апреля 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	нет	да
П00355	43.3	43.3	Выполнение работ по капитальному ремонту помещений, коридора, лестничных маршей на этажах 1, 1А, 2, 2А в корпусе №3	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	7 342 379,62	мая 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	да	да
П00356	43.11	43.11	Выполнение работ по подготовке строительной площадки корпуса №150 (демонтажные работы)	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	20 483 384,85	мая 2017	декабря 2017	ОК	нет	да	да
П00357	43.33	43.33	Выполнение работ по ремонту в корпусе №2 (пом. №17, 18, 23, 24, 33, 41, 42, 52), корпусе №4 (пом. №129), корпусе №9 (пом. №203, 203а, 208, 209, 209а, 209б, 38), корпусе №66 (пом. №3, 4, 7, 15-22)	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	9 965 756,61	мая 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	да	да
П00358	43.39	43.39.19.190	Выполнение работ по ремонту корпуса №42 (кровля, фасад, фундамент, пом. 1 эт. - 1-9, пом. 2 эт. - №1, 2)	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	7 843 641,72	мая 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	да	да
П00359	23.44	23.44.12.190	Приобретение трубок керамических	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	48100	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	3 356 316,48	апреля 2017	декабря 2017	ОЗК	нет	нет	да

П00360	72.19.2	72.19.29.000	Создание НТП "Подготовка и проведение испытаний образцов переключателей в диапазоне частот до 4 ГГц, разрабатываемых в ОКР "Переключатель-И1", на стойкость к воздействию факторов с характеристиками по ГОСТ РВ 20.39.414.2"	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	15 000 000,00	апреля 2017	октября 2018	ЕП	да	да	Нет
П00361	27.33	27.33.13	Поставка соединителей радиочастотных и низкочастотных	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	5486	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	2 870 609,60	апреля 2017	декабря 2017	ЕП	нет	нет	Нет
П00362	33.12	33.12.29	Ремонт блока управления установки HED TCM121	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	2 090 367,67	мая 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	да	да
П00363	72.19.2	72.19.29.000	Создание НТП "Подготовка и проведение испытаний образцов малошумящих усилителей в диапазоне частот от 4 ГГц, разрабатываемых в ОКР "Одноцветник-ИЗ-РК", на стойкость к воздействию факторов с характеристиками по ГОСТ РВ 20.39.414.2"	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	12 600 000,00	апреля 2017	октября 2018	ЕП	да	нет	Нет
П00364	72.19.2	72.19.29.000	Создание НТП "Подготовка и проведение испытаний образцов широкополосных малошумящих усилителей в диапазоне частот до 18 ГГц, разрабатываемых в ОКР "Одноцветник-И4-РК", на стойкость к воздействию факторов с характеристиками по ГОСТ РВ 20.39.414.2"	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	12 600 000,00	апреля 2017	октября 2018	ЕП	да	нет	Нет
П00365	27.33	27.33	Поставка низковольтной аппаратуры	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	2922	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	2 999 060,40	мая 2017	декабря 2017	ОЗК	да	да	да
П00366	20.5	20.14.21.000	Поставка этилового спирта ректификованный из пищевого сырья "Люкс"	Согласно ТЗ, своевременная поставка	116	декалитр	875	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	2 421 168,75	мая 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	да	да
П00367	20.11	20.11.11.131	Поставка газов "Гелий"	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	420	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	3 162 883,33	мая 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	да	да

П00368	20.30.2	20.30.21.130	Поставка эмалей и красок	Согласно ТЗ, своевременная поставка	704	набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	3 403 141,86	мая 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	да	да
П00369	71.20	71.20.13.000	Оказание услуг по проведению сервисного обслуживания	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	796	штука	2	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	1 445 910,66	мая 2017	декабря 2017	ОЗК	нет	да	да
П00370	С26.51	С26.51.66.190	Поставка комплекта для модернизации установки УВН-74 П-3	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	12 062 146,89	апреля 2017	декабря 2017	ЕП	да	нет	Нет
П00371	F42.2	F43.29.12.110	Выполнение работ по реконструкции ограждения охранной зоны периметра №5 с устройством КПП и нового въезда (выезда) автомобильной техники в охранной зоне №6	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	4648000000	Фрязино	9 257 550,40	апреля 2017	декабря 2017	ЕП	нет	да	Нет
П00372	42.21	42.21	Выполнение "Работ по обвязке установок SSEC M3300ML-2353, SSEC M3300ML-2365, Merlin и LEO 1525 участков технохимии и электронной литографии НПК-4 трубопроводами азота, сжатого воздуха и вакуума (1-й этаж, правое крыло, Корпус №1, пом. А.10, А.12, А.16)"	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	2 524 436,85	апреля 2017	декабря 2017	ЕП	нет	да	Нет
П00373	F43.99	F43.99.9	Выполнение работ по капитальному ремонту помещений № 22, 54-58, 70-71, 87 корпуса № 91	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	1 795 316,90	апреля 2017	декабря 2017	ЕП	нет	нет	Нет
П00374	23.44	23.44.12.190	Поставка трубок керамических	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	65000	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	4 932 872,00	апреля 2017	декабря 2017	ЕП	нет	да	Нет
П00375	29.10.4	29.10.41.111	Поставка автомобиля ГАЗ А32R32 - ГАЗель NEXТ ЦМФ (7 мест). Длинная база	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	1	2820200000	Тверская обл.	1 497 833,33	апреля 2017	декабря 2017	ОЗК	да	нет	да
П00376	29.10.2	29.10.24.000	Поставка легкового автомобиля Mercedes Benz V-Класс V 250 d	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	5 695 309,02	апреля 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	нет	да
П00377	29.10.31	29.10.30.110	Поставка автобуса пригородного Газель Next ГАЗ-А63R42 на 18 посадочных мест класса "В"	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	1 736 666,67	апреля 2017	декабря 2017	ОЗК	да	да	да
П00378	29.10.4	29.10.41.111	Поставка ГАЗ - А21R22 Фургон изотермический (сендвич)	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	1 372 666,67	апреля 2017	декабря 2017	ОЗК	да	да	да

П00379	43.99	43.99.90.190	Выполнение работ по реконструкции корпуса 16 (фасад)	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	29 958 189,65	мая 2017	декабря 2017	ОК	нет	да	да
П00380	43.22	43.22.12	Выполнение работ по монтажу дополнительного оборудования систем вентиляции и кондиционирования обеспечивающего необходимые параметры микроклимата на участке керамического производства в корпусе 82 (чистые производственные помещения)	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	9 927 226,81	мая 2017	декабря 2017	ОК	нет	да	да
П00381	19.20	19.20.21.100	Поставка автомобильного бензина Регуляр-92, дизельное топливо - зимнее, дизельное топливо - летнее	Согласно ТЗ, своевременная поставка	112	литр	79000	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	2 685 621,00	мая 2017	декабря 2017	ОЗК	нет	да	да
П00382	19.20	19.20.21.100	Поставка автомобильного бензина Регуляр-92, премиум Евро-95, дизельное топливо	Согласно ТЗ, своевременная поставка	112	литр	163330	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	6 901 748,96	мая 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	да	да
П00383	26.11	26.11.40.190	Заключение агентского договора на совершение сделки по поставке продукции (электронные компоненты, средства для их производства, контроля и измерений)	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	796	штука	5520	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	8 970 283,13	апреля 2017	декабря 2017	ЕП	да	нет	Нет
П00384	26.11	26.11.40.190	Заключение агентского договора на совершение сделки по поставке продукции (электронные компоненты, средства для их производства, контроля и измерений)	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	796	штука	5540	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	9 033 377,47	апреля 2017	декабря 2017	ЕП	да	нет	Нет
П00385	С26.51.6	С26.51.66.190	Поставка комплекта для модернизации, монтажа и запуска АИВК	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	14 401 694,92	апреля 2017	декабря 2017	ЕП	да	нет	Нет
П00386	28.13	28.13	Поставка насосов для ОГИ	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	5	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	2 268 489,11	апреля 2017	декабря 2017	ЕП	нет	да	Нет