

План закупки товаров (работ, услуг)

на 2017 год

| | |
|---------------------------------|--|
| Адрес местонахождения заказчика | 141190, Московская область, г.Фрязино, ул.Вокзальная, д.2А |
| Телефон заказчика | |
| Электронная почта заказчика | otdelzakupok@istokmw.ru |
| ИНН | 5050108496 |
| КПП | 509950001 |
| ОКАТО | 46480000000 |

| Индивидуальный номер | Код по ОКВЭД2 | Код по ОКПД2 | Предмет договора | Минимальные требования, предъявляемые к закупаемым товарам (работам, услугам) | Единица измерения | | Сведения о количестве (объеме) | Условия договора Регион поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | | Сведения о НМЦ договора (цене лота), руб. | График осуществления процедур закупки | | Способ закупки | Участникам и закупки могут быть только да/нет | Закупка не учитывается в соответствии да/нет | Закупка в электронной форме да/нет | Особая закупочная ситуация |
|----------------------|---------------|---------------|---|---|-------------------|--------------|--------------------------------|---|-----------------------------|---|---|---------------------------------------|----------------|---|--|------------------------------------|----------------------------|
| | | | | | Код по ОКЕИ | Наименование | | Код по ОКАТО | Наименование | | Планируемая дата или период размещения извещения о закупке (месяц, год) | Срок исполнения договора (месяц, год) | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| П00001 | С28.25 | С28.25 | Выполнение работ по поставке и монтажу систем кондиционирования воздуха в Чистом производственном помещении (п. 316, корпус №1) | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 839 | комплект | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 3 146 923,33 | мая 2017 | сентября 2017 | ОЗП | нет | да | Да | ГОЗ |
| П00002 | Н81.21 | Н81.21.10 | Оказание услуг по уборке чистых производственных помещений | Согласно ТЗ | 839 | комплект | 1 | 46480000000 | г. Фрязино | 24 000 000,00 | апреля 2017 | декабря 2017 | ОК | нет | нет | Да | Не применимо |
| П00003 | С33.12 | С33.12.18.000 | Оказание услуг по техническому обслуживанию систем кондиционирования воздуха | Согласно ТЗ | 839 | комплект | 1 | 46480000000 | г. Фрязино | 12 000 000,00 | мая 2017 | декабря 2017 | ОК | нет | нет | Да | Не применимо |
| П00004 | 28.49 | 28.49 | Поставка технологического оборудования | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 3 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 26 142 294,92 | мая 2017 | декабря 2017 | ОК | нет | нет | да | ИВП, ФЦП |
| П00005 | С27.90 | С27.90.31.110 | Поставка установки лазерной сварки LRS-300А | Согласно ТЗ | 796 | штука | 1 | 46480000000 | г. Фрязино | 4 500 000,00 | сентября 2017 | декабря 2017 | ОЗП | нет | нет | Да | Не применимо |
| П00006 | С27.51 | С27.51 | Поставка бытовой техники | Согласно ТЗ | 839 | комплект | 1 | 46480000000 | г. Фрязино | 1 970 000,00 | сентября 2017 | декабря 2017 | ОЗП | да | нет | Да | МСП |
| П00007 | С32.50 | С32.50.3 | Поставка технологической мебели | Согласно ТЗ | 839 | комплект | 1 | 46480000000 | г. Фрязино | 9 483 000,00 | сентября 2017 | декабря 2017 | ОЗП | нет | нет | Да | Не применимо |
| П00008 | С10.89.9 | С10.89.99.000 | Поставка продуктов питания | Согласно ТЗ | 704 | набор | 1 | 28202000000 | Тверская обл. | 3 000 000,00 | мая 2017 | декабря 2017 | ОЗК | да | нет | Да | МСП |
| П00009 | D35.11.1 | D35.11.10.119 | Поставка электроэнергии | Согласно ТЗ | 704 | набор | 1 | 28202000000 | Тверская обл. | 3 398 000,00 | мая 2017 | декабря 2017 | ОЗП | нет | да | Да | Не применимо |
| П00010 | G47.64.4 | G47.64.40.000 | Поставка моторной лодки | Согласно ТЗ | 796 | штука | 1 | 28202000000 | Тверская обл. | 1 500 000,00 | мая 2017 | января 2017 | ОЗК | нет | нет | Да | Не применимо |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------|---------------|---|--------------------------------------|-----|-----------|------|-------------|-----------------------------|---------------|-------------|--------------|-----|-----|-----|----|--------------|
| П00011 | F42.99 | F42.91.20.190 | Выполнение работ по укреплению береговой зоны от разлива | Согласно ТЗ | 704 | набор | 1 | 28202000000 | Тверская обл. | 4 000 000,00 | мая 2017 | декабря 2017 | ОЗП | нет | нет | Да | Не применимо |
| П00012 | C25.99.2 | C25.99.29.190 | Поставка проката черных металлов | Согласно ТЗ | 166 | килограмм | 3077 | 46480000000 | г. Фрязино | 607 078,02 | апреля 2017 | декабря 2017 | ОЗК | нет | Да | Да | ГОЗ |
| П00013 | C25.94 | C25.94.1 | Поставка метизов | Согласно ТЗ | 704 | набор | 1 | 46480000000 | г. Фрязино | 3 250 530,00 | мая 2017 | декабря 2017 | ОЗК | нет | нет | Да | Не применимо |
| П00014 | C24.41 | C24.41 | Поставка драгоценных металлов и их сплавов, редкоземельных металлов | Соответствие действующим ГОСТам и ТУ | 704 | набор | 1 | 46480000000 | г. Фрязино | 48 654 700,00 | мая 2017 | декабря 2017 | ОК | нет | нет | Да | Не применимо |
| П00015 | C20.5 | C20.59.5 | Поставка химической продукции, химпосуда | Согласно ТЗ | 704 | набор | 1 | 46480000000 | г. Фрязино | 42 255 370,00 | мая 2017 | декабря 2017 | ОК | нет | нет | Да | Не применимо |
| П00016 | C22.19 | C22.19 | Поставка изоляционных материалов | Согласно ТЗ | 704 | набор | 1 | 46480000000 | г. Фрязино | 5 350 800,00 | мая 2017 | декабря 2017 | ОК | нет | нет | Да | Не применимо |
| П00017 | C19.20 | C19.20.29.130 | Поставка ГСМ | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 704 | набор | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 8 203 009,34 | апреля 2017 | декабря 2017 | ОЗП | нет | да | Да | ГОЗ |
| П00018 | C27.32 | C27.32.13.192 | Поставка кабельной продукции | Согласно ТЗ | 704 | набор | 1 | 46480000000 | г. Фрязино | 7 540 900,00 | мая 2017 | декабря 2017 | ОК | нет | нет | Да | Не применимо |
| П00019 | C31.0 | C31.09.1 | Поставка мебели | Согласно ТЗ | 796 | штука | 1840 | 46480000000 | г. Фрязино | 9 880 100,00 | мая 2017 | декабря 2017 | ОК | нет | нет | Да | Не применимо |
| П00020 | C14.12 | C14.12.30.190 | Поставка технологической одежды | Согласно ТЗ | 704 | набор | 1 | 46480000000 | г. Фрязино | 413 837,48 | апреля 2017 | декабря 2017 | ОЗК | нет | Да | Да | ГОЗ |
| П00021 | 46.74.2 | 46.74.12 | Поставка запорной арматуры | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 7342 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 6 833 105,53 | мая 2017 | декабря 2017 | ОЗП | нет | да | Да | ГОЗ |
| П00022 | C23.19 | C23.19.26.000 | Поставка стеклоизделий из стекла С52-1в | Согласно ТЗ | 166 | килограмм | 820 | 46480000000 | г. Фрязино | 8 814 592,75 | апреля 2017 | декабря 2017 | ОЗП | нет | нет | Да | Не применимо |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------|---------------|--|---------------------------------------|-----|-------|---|-------------|------------|---------------|----------|--------------|-----|-----|-----|----|--------------|
| П00023 | С17.23 | С17.23.13.199 | Поставка канцтоваров | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 704 | набор | 1 | 46480000000 | г. Фрязино | 7 000 000,00 | мая 2017 | декабря 2017 | ОЗП | нет | нет | Да | Не применимо |
| П00024 | С11.07 | С11.07.19.190 | Поставка воды | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 704 | набор | 1 | 46480000000 | г. Фрязино | 8 000 000,00 | мая 2017 | декабря 2017 | ОЗП | нет | нет | Да | Не применимо |
| П00025 | F43.99 | F43.99.90.190 | Выполнение работ по капитальному ремонту фасада корпуса 4 | Согласно ТЗ | 704 | набор | 1 | 46480000000 | г. Фрязино | 12 511 380,29 | мая 2017 | декабря 2017 | ОК | нет | да | Да | ГОЗ |
| П00026 | F43.99 | F43.99.90.190 | Выполнение работ по капитальному ремонту чистых производственных помещений 207 и 210 корп.82 | Согласно ТЗ | 704 | набор | 1 | 46480000000 | г. Фрязино | 51 231 033,40 | мая 2017 | декабря 2017 | ОК | нет | да | Да | ГОЗ |
| П00027 | F43.99 | F43.99.90.190 | Выполнение работ по капитальному ремонту лестницы перед входом в корпус и лестницы восточной стороны, вестибюля и комнат №108, 201, 212, 213, 214, часть коридора 2-го этажа, комната №304 (с заменой окон и дверей). Корпус 10. | Согласно ТЗ | 704 | набор | 1 | 46480000000 | г. Фрязино | 5 682 867,02 | мая 2017 | декабря 2017 | ОЗП | нет | да | Да | ГОЗ |
| П00028 | F43.99 | F43.99.90.190 | Выполнение работ по капитальному ремонту помещений цеха 25 в корпусе 64 - помещение для экономистов, кабинет начальника цеха, секретарь, комната мастеров, КИП, мастерская КИП, Красный уголок, К Б (кабинет заместителя начальника цеха), общий коридор | Согласно ТЗ | 704 | набор | 1 | 46480000000 | г. Фрязино | 2 690 566,73 | мая 2017 | декабря 2017 | ОЗП | нет | нет | Да | Не применимо |
| П00029 | F43.33 | F43.3 | Выполнение работ по капитальному ремонту в корпусе 82 (помещения №61, 62, 302, 304, 306, 307, 310, 102) | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 704 | набор | 1 | 46480000000 | г. Фрязино | 8 409 079,85 | мая 2017 | декабря 2017 | ОЗП | нет | да | Да | ГОЗ |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------|---------------|--|--------------------------------------|-----|-------|---------|-------------|------------|---------------|----------|--------------|-----|-----|-----|----|--------------|
| П00030 | F43.99 | F43.99.90.190 | Выполнение работ по капитальному ремонту комнат №203, 203а, 208, 209, 209а, 209б, в корпусе 9 + ремонт участка пола центральной эстакады корпуса 9 | Согласно ТЗ | 704 | набор | 1 | 46480000000 | г. Фрязино | 2 779 954,44 | мая 2017 | декабря 2017 | ОЗП | нет | да | Да | ГОЗ |
| П00031 | F43.99 | F43.99.90.190 | Выполнение работ по капитальному ремонту внутренних помещений склада в корпусе №28 | Согласно ТЗ | 704 | набор | 1 | 46480000000 | г. Фрязино | 10 964 612,43 | мая 2017 | декабря 2017 | ОК | нет | да | Да | ГОЗ |
| П00032 | F43.99 | F43.99.90.190 | Выполнение работ по ремонту корпуса №53 (внешняя отделка) | Согласно ТЗ | 704 | набор | 1 | 46480000000 | г. Фрязино | 796 830,44 | мая 2017 | декабря 2017 | ОЗП | нет | нет | Да | Не применимо |
| П00033 | F43.99 | F43.99.90.190 | Выполнение работ по ремонту корпуса №28 (пристройка) | Согласно ТЗ | 704 | набор | 1 | 46480000000 | г. Фрязино | 3 613 585,98 | мая 2017 | декабря 2017 | ОЗП | нет | нет | Да | Не применимо |
| П00034 | F43.99 | F43.99.90.190 | Выполнение работ по капитальному ремонту станции водоподготовки (корпус №99) | Согласно ТЗ | 704 | набор | 1 | 46480000000 | г. Фрязино | 5 396 677,54 | мая 2017 | декабря 2017 | ОЗП | нет | да | Да | ГОЗ |
| П00035 | F43.99 | F43.99.90.190 | Выполнение работ по капитальному ремонту фасада с заменой окон и ремонт пристройки в корпусе №67 | Согласно ТЗ | 704 | набор | 1 | 46480000000 | г. Фрязино | 4 416 240,35 | мая 2017 | декабря 2017 | ОЗП | нет | нет | Да | Не применимо |
| П00036 | C26.11 | C26.11.2 | Поставка транзисторов | Соответствие действующим ГОСТам и ТУ | 796 | штука | 80 000 | 46480000000 | г. Фрязино | 40 000 000,00 | мая 2017 | декабря 2017 | ОК | нет | да | Да | ГОЗ |
| П00037 | C26.11 | C26.11.2 | Поставка диодов | Соответствие действующим ГОСТам и ТУ | 796 | штука | 100 000 | 46480000000 | г. Фрязино | 50 000 000,00 | мая 2017 | декабря 2017 | ОК | нет | да | Да | ГОЗ |
| П00038 | C27.33 | C27.33.13 | Поставка соединителей | Соответствие действующим ГОСТам и ТУ | 796 | штука | 60 000 | 46480000000 | г. Фрязино | 66 000 000,00 | мая 2017 | декабря 2017 | ОК | нет | да | Да | ГОЗ |
| П00039 | C26.11.9 | C26.11.40.190 | Поставка конденсаторов | Согласно ТЗ | 796 | штука | 800 000 | 46480000000 | г. Фрязино | 60 000 000,00 | мая 2017 | декабря 2017 | ОК | нет | да | Да | ГОЗ |
| П00040 | C26.11.2 | C26.11.22.130 | Поставка кварцевых генераторов, фильтров | Соответствие действующим ГОСТам и ТУ | 796 | штука | 6 000 | 46480000000 | г. Фрязино | 80 000 000,00 | мая 2017 | декабря 2017 | ОК | нет | да | Да | ГОЗ |
| П00041 | C26.11.9 | C26.11.40.190 | Поставка резисторов | Согласно ТЗ | 796 | штука | 400 000 | 46480000000 | г. Фрязино | 24 000 000,00 | мая 2017 | декабря 2017 | ОК | нет | да | Да | ГОЗ |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------|---------------|--|---|-----|-----------------|---------|-------------|-----------------------------|------------------|--------------|--------------|-----|-----|----|-----|-------------------------------------|
| П00042 | C25.99 | C25.99.29.110 | Поставка полуфабрикатов, магнитов | Согласно ТЗ | 796 | штука | 120 000 | 46480000000 | г. Фрязино | 100 000 000,00 | мая 2017 | декабря 2017 | ОК | нет | да | Да | ГОЗ |
| П00043 | C26.11 | C26.11.3 | Поставка микросхем | Согласно ТЗ | 796 | штука | 120 000 | 46480000000 | г. Фрязино | 160 000 000,00 | мая 2017 | декабря 2017 | ОК | нет | да | Да | ГОЗ |
| П00044 | C27.33 | C27.33.13.164 | Поставка дросселей | Соответствие действующим ГОСТам и ТУ | 796 | штука | 400 000 | 46480000000 | г. Фрязино | 18 000 000,00 | мая 2017 | декабря 2017 | ОК | нет | да | Да | ГОЗ |
| П00045 | C26.12 | C26.20.40.190 | Поставка блоков изделий для спецприборов | Соответствие действующим ГОСТам и ТУ | 796 | штука | 800 | 46480000000 | г. Фрязино | 1 000 000 000,00 | мая 2017 | декабря 2017 | ОК | нет | да | Да | ГОЗ |
| П00046 | C26.11 | C26.11.2 | Поставка прочих электротехнических изделий для ремонта и эксплуатации оборудования и помещений | Согласно ТЗ | 796 | штука | 8 000 | 46480000000 | г. Фрязино | 6 000 000,00 | мая 2017 | декабря 2017 | ОК | нет | да | Да | ГОЗ |
| П00047 | C26.51.8 | C26.51.82.110 | Поставка деталей приборов | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 5 302 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 13 756 274,80 | мая 2017 | декабря 2017 | ЕП | да | да | Нет | ГОЗ, МСП |
| П00048 | E36.00.2 | E36.00.30.000 | Оказание услуг по подаче питьевой воды, приему и транспортировке стоков | Соответствие действующим ГОСТам и ТУ | 113 | метр кубический | 32 300 | 46480000000 | г. Фрязино | 1 249 030,00 | декабря 2017 | декабря 2017 | ЕП | нет | да | Нет | Не применимо |
| П00049 | D35.14 | D35.14.10.000 | Оказание услуг по подаче тепловой энергии | Соответствие действующим ГОСТам и ТУ | 233 | гигакалория | 2 940 | 46480000000 | г. Фрязино | 4 822 424,00 | декабря 2017 | декабря 2017 | ЕП | нет | да | Нет | Не применимо |
| П00050 | D35.14 | D35.14.10.000 | Оказание услуг по поставке электроэнергии | Соответствие действующим ГОСТам и ТУ | 245 | киловатт-час | 363 000 | 46480000000 | г. Фрязино | 1 807 760,00 | декабря 2017 | декабря 2017 | ЕП | нет | да | Нет | Не применимо |
| П00051 | K65.12.3 | K65.12.21.000 | Оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств. (ОСАГО) | ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств № 40 от 25.04.2002 г. | 704 | набор | 1 | 46480000000 | г. Фрязино | 1 600 000,00 | октября 2017 | ноября 2018 | ОЗК | нет | да | Нет | пп.д), п.7 ПП РФ 1352 (фин. Услуги) |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------|---------------|--|-------------------------------------|-----|-------|----|-------------|-----------------------------|---------------|--------------|--------------|-----|-----|-----|-----|-------------------------------------|
| П00052 | К65.12.2 | К65.12.29.000 | Оказание услуг по добровольному страхованию наземных транспортных средств и спецтехники (КАСКО) | Согласно ТЗ | 704 | набор | 1 | 46480000000 | г. Фрязино | 4 000 000,00 | октября 2017 | ноября 2018 | ОЗП | нет | да | Нет | пл.д), п.7 ПП РФ 1352 (фин. Услуги) |
| П00053 | К65.12.2 | К65.12.4 | Оказание услуг по страхованию имущества, являющегося предметом залога по дог. №00500014/24011100 | Согласно ТЗ | 704 | набор | 1 | 46480000000 | г. Фрязино | 500 000,00 | октября 2017 | ноября 2018 | ОЗП | нет | да | Нет | пл.д), п.7 ПП РФ 1352 (фин. Услуги) |
| П00054 | С26.51 | С26.51.45 | Поставка измерительного оборудования | Согласно ТЗ | 796 | Штука | 4 | 46480000000 | Фрязино | 903 601,72 | февраля 2017 | декабря 2017 | ОЗК | нет | нет | да | ФЦП |
| П00055 | С26.51.6 | С26.51.66.190 | Поставка комплекта для модернизации, монтажа и запуска АИВК | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | Штука | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 14 401 694,92 | марта 2017 | декабря 2017 | ОК | да | нет | да | МСП, ИВП, ФЦП |
| П00056 | С26.70 | С26.70.22.150 | Поставка микроскопов | Согласно ТЗ | 796 | Штука | 64 | 46480000000 | Фрязино | 3 908 581,92 | февраля 2017 | декабря 2017 | ОЗП | нет | нет | да | ИВП, ФЦП |
| П00057 | С27.90 | С27.90.31.110 | Поставка паяльной станции WELLER WNA3000P | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | Штука | 3 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 395 576,26 | мая 2017 | декабря 2017 | ОЗК | нет | нет | да | ИВП, ФЦП |
| П00058 | С27.90 | С27.90.31 | Поставка технологического оборудования | Согласно ТЗ | 796 | Штука | 23 | 46480000000 | Фрязино | 239 491,04 | февраля 2017 | декабря 2017 | ОЗК | нет | нет | да | ФЦП |
| П00059 | С27.90 | С27.90.31.110 | Поставка установки микросварки УМС-ЗКПМ | Согласно ТЗ | 796 | Штука | 3 | 46480000000 | Фрязино | 5 241 525,45 | февраля 2017 | декабря 2017 | ОЗП | да | нет | да | МСП, ИВП, ФЦП |
| П00060 | С28.21 | С28.21.13 | Поставка печей | Согласно ТЗ | 796 | Штука | 4 | 46480000000 | Фрязино | 5 964 449,92 | марта 2017 | декабря 2017 | ОЗП | да | нет | да | МСП, ИВП, ФЦП |
| П00061 | С28.21 | С28.21 | Поставка муфельной печи МИМП-10М | Согласно ТЗ | 796 | Штука | 1 | 46480000000 | Фрязино | 79 747,33 | февраля 2017 | декабря 2017 | ОЗК | нет | нет | да | ИВП, ФЦП |
| П00062 | С28.21 | С28.21.13.117 | Поставка печи индукционной вакуумной VIM02 | Согласно ТЗ | 796 | Штука | 1 | 46480000000 | Фрязино | 20 972 640,00 | февраля 2017 | декабря 2017 | ОК | нет | нет | да | ФЦП |
| П00063 | С28.41 | С28.41.23.130 | Поставка станков круглошлифовальных GU-3275NC | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | Штука | 2 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 15 689 265,54 | мая 2017 | декабря 2017 | ОК | нет | нет | да | ИВП, ФЦП |
| П00064 | С28.49 | С28.49 | Поставка мельницы дисковой LMS5000 | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | Штука | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 2 692 542,36 | мая 2017 | декабря 2017 | ОЗП | нет | нет | да | ИВП, ФЦП |
| П00065 | С28.49 | С28.49 | Поставка вибрмельницы DM-1 | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | Штука | 2 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 3 242 200,00 | мая 2017 | декабря 2017 | ОЗП | нет | нет | да | ИВП, ФЦП |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------|----------------|--|-------------------------------------|-----|-------|-------|-------------|-----------------------------|---------------|---------------|--------------|-----|-----|-----|----|---------------|
| П00066 | С28.99 | С28.99 | Поставка технологического оборудования | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | Штука | 2 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 37 805 752,56 | апреля 2017 | декабря 2017 | ОК | да | нет | да | МСП, ИВП, ФЦП |
| П00067 | С28.99 | С28.99 | Поставка лазерной установки для подгонки резисторов МЛ 5-2 | Согласно ТЗ | 796 | Штука | 1 | 46480000000 | Фрязино | 9 674 437,50 | февраля 2017 | декабря 2017 | ОК | да | нет | да | МСП, ИВП, ФЦП |
| П00068 | С28.99 | С28.99 | Поставка вакуумного планетарного миксера КК-V2000 | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | Штука | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 8 009 998,07 | мая 2017 | декабря 2017 | ОЗП | нет | нет | да | ИВП, ФЦП |
| П00069 | С31.09 | С31.09 | Поставка столов монтажных | Согласно ТЗ | 796 | Штука | 70 | 46480000000 | Фрязино | 4 551 656,78 | февраля 2017 | декабря 2017 | ОЗП | нет | нет | да | ФЦП |
| П00070 | 28.99 | 28.99 | Поставка сушильных шкафов | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | Штука | 10 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 2 009 486,04 | мая 2017 | декабря 2017 | ОЗП | нет | нет | да | ИВП, ФЦП |
| П00071 | 28.99 | 28.99 | Поставка шкафов сушижарочных FED 240 | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | Штука | 8 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 2 435 559,16 | мая 2017 | декабря 2017 | ОЗП | нет | нет | да | ИВП, ФЦП |
| П00072 | С28.21 | С28.21.13.110 | Поставка печи водородной VLO 20 | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | Штука | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 15 744 554,79 | апреля 2017 | декабря 2017 | ОК | да | нет | да | МСП, ИВП, ФЦП |
| П00073 | С28.49 | С28.49 | Поставка технологического оборудования | Согласно ТЗ | 796 | Штука | 5 | 46480000000 | Фрязино | 5 863 733,33 | сентября 2017 | декабря 2017 | ОЗП | нет | нет | да | ИВП, ФЦП |
| П00074 | С27.90 | С28.99.39.190 | Поставка модуля очистки ЛО-3 | Согласно ТЗ | 796 | Штука | 1 | 46480000000 | Фрязино | 508 474,59 | февраля 2017 | декабря 2017 | ОЗК | нет | нет | да | ИВП, ФЦП |
| П00075 | С27.90 | С28.99.39.190 | Поставка модуля покрытий ЛП-6 | Согласно ТЗ | 796 | Штука | 1 | 46480000000 | Фрязино | 2 087 952,54 | февраля 2017 | декабря 2017 | ОЗП | нет | нет | да | ИВП, ФЦП |
| П00076 | С26.51 | С26.51.45.190 | Поставка анализатора частиц HORIBA LA-960 | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | Штука | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 3 582 035,35 | мая 2017 | декабря 2017 | ОЗП | нет | нет | да | ИВП, ФЦП |
| П00077 | С26.70 | С26.70.22.150 | Поставка стереомикроскопа SMZ1270 | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | Штука | 2 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 1 607 875,00 | мая 2017 | декабря 2017 | ОЗП | нет | нет | да | ИВП, ФЦП |
| П00078 | С26.70 | С26.70.22.150 | Поставка микроскопа MAR VISION MM200 | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | Штука | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 613 575,29 | мая 2017 | декабря 2017 | ОЗК | нет | нет | да | ИВП, ФЦП |
| П00079 | С27.90 | С28.99.39.190 | Поставка установки лазерной сварки LRS-150AU | Согласно ТЗ | 796 | Штука | 1 | 46480000000 | Фрязино | 3 017 090,41 | марта 2017 | декабря 2017 | ОЗП | нет | нет | да | ИВП, ФЦП |
| П00080 | С20.59.5 | С 20.59.52.194 | Поставка натрия гидроокиси чда | Согласно ТЗ | 166 | кг | 39600 | 46480000000 | Фрязино | 4 377 011,76 | января 2017 | декабря 2017 | ОЗК | нет | да | Да | ГОЗ |
| П00081 | С20.11 | С20.11.11.140 | Поставка азота жидкого очс | Согласно ТЗ | 168 | тн | 480 | 46480000000 | Фрязино | 4 049 760,00 | января 2017 | декабря 2017 | ОЗК | нет | да | Да | ГОЗ |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------|---------------|--|-------------|-----|---------|------|-------------|-----------------------------|---------------|--------------|--------------|-----|-----|-----|-----|---------------|
| П00082 | M72.19.2 | M72.19.29.190 | Выполнение СЧ ОКР "Разработка технологии и изготовление тонких поликристаллических алмазных пленок с высокой теплопроводностью на подложках кремния (ТПАП-Si)" | Согласно ТЗ | 704 | набор | 1 | 46480000000 | Фрязино | 8 000 000,00 | февраля 2017 | мая 2018 | ЕП | нет | нет | Нет | ИВП |
| П00083 | M72.19.2 | M72.19.29.190 | Выполнение СЧ ОКР "Разработка технологии и изготовление поликристаллических алмазных пленок на подложках кремния (ПАП Si)" | Согласно ТЗ | 704 | набор | 1 | 46480000000 | Фрязино | 12 300 000,00 | февраля 2017 | мая 2018 | ЕП | нет | нет | Нет | ИВП |
| П00084 | F43.3 | F43.3 | Выполнение ремонтных работ в корпусе №28 (кровля, полы, фасад, стены, регистры, пом. №2, 3, АБК, цоколь внутри здания) | Согласно ТЗ | 704 | набор | 1 | 46480000000 | Фрязино | 2 165 010,59 | марта 2017 | декабря 2017 | ОЗП | нет | да | да | ГОЗ |
| П00085 | F43.33 | F43.33 | Выполнение работ по капитальному ремонту в корпусе 3 (помещения №79, 80, 81, 82, коридора 83 и части 88, с/узлов 30, 31, 35,36) | Согласно ТЗ | 704 | набор | 1 | 46480000000 | Фрязино | 3 998 152,83 | января 2017 | декабря 2017 | ОЗП | нет | да | да | ГОЗ |
| П00086 | C25.73 | C25.73.40 | Поставка инструмента | Согласно ТЗ | 642 | единица | 8400 | 46480000000 | Фрязино | 4 182 923,48 | января 2017 | декабря 2017 | ОЗК | да | да | да | ГОЗ, ИВП, МСП |
| П00087 | F42.2 | F43.29.12.110 | Выполнение работ по реконструкции ограждения охранной зоны периметра №5 с устройством КПП и нового въезда (выезда) автомобильной техники в охранной зоне №6 | Согласно ТЗ | 704 | набор | 1 | 46480000000 | Фрязино | 9 257 550,40 | марта 2017 | декабря 2017 | ОЗП | нет | да | да | ГОЗ |
| П00088 | F42.22 | F42.22.12.120 | Выполнение пусконаладочных работ систем электроснабжения в корпусе №101 | Согласно ТЗ | 704 | набор | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 1 294 954,09 | января 2017 | декабря 2017 | ОЗП | нет | да | да | ГОЗ |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------|---------------|---|-------------|-----|-------|---|-------------|-----------------------------|--------------|-------------|--------------|-----|-----|----|----|-----|
| П00089 | F41.20 | F41.20.20.100 | Выполнение общестроительных работ в корпусе №101 | Согласно ТЗ | 704 | набор | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 8 623 034,90 | января 2017 | декабря 2017 | ОЗП | нет | да | да | ГОЗ |
| П00090 | F41.20 | F41.20.20.100 | Выполнение работ по покраске полов в корпусе №101 | Согласно ТЗ | 704 | набор | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 2 699 334,96 | января 2017 | декабря 2017 | ОЗП | нет | да | да | ГОЗ |
| П00091 | F43.22 | F43.22.12 | Выполнение работ по монтажу системы молниезащиты и заземления в корпусе №101 | Согласно ТЗ | 704 | набор | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 801 336,00 | января 2017 | декабря 2017 | ОЗП | нет | да | да | ГОЗ |
| П00092 | F43.22 | F43.22.11 | Выполнение работ по прокладке наружных сетей канализации в траншее в корпусе №101 | Согласно ТЗ | 704 | набор | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 959 699,91 | января 2017 | декабря 2017 | ОЗП | нет | да | да | ГОЗ |
| П00093 | F43.22 | F43.22.11 | Выполнение работ по автоматизации и пусконаладке приточной вентиляции корпуса №101 | Согласно ТЗ | 704 | набор | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 5 409 146,30 | января 2017 | декабря 2017 | ОЗП | нет | да | да | ГОЗ |
| П00094 | F41.20 | F41.20.20.100 | Выполнение работ по устройству и пусконаладке грузового шахтного подъемника в корпусе №101 | Согласно ТЗ | 704 | набор | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 1 198 146,25 | января 2017 | декабря 2017 | ОЗП | нет | да | да | ГОЗ |
| П00095 | F42.22 | F42.22.12.120 | Выполнение работ по монтажу и пусконаладке систем охранного телевидения и контроля управления доступом в корпусе №101 | Согласно ТЗ | 704 | набор | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 1 011 411,44 | июня 2017 | декабря 2017 | ОЗП | нет | да | да | ГОЗ |
| П00096 | F42.22. | F42.22.12.120 | Выполнение работ по монтажу и пусконаладке структурированной кабельной сети в корпусе №101 | Согласно ТЗ | 704 | набор | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 2 806 363,72 | июня 2017 | декабря 2017 | ОЗП | нет | да | да | ГОЗ |
| П00097 | F42.22 | F42.22.12.120 | Выполнение пусконаладочных работ систем пожарной сигнализации и оповещения о пожаре в корпусе №101 | Согласно ТЗ | 704 | набор | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 2 111 555,37 | января 2017 | декабря 2017 | ОЗП | нет | да | да | ГОЗ |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------|---------------|--|-------------|-----|-------|---|----------------------------|---|---------------|-------------|--------------|-----|-----|----|----|-----|
| П00098 | F43.22 | F43.22.12 | Выполнение работ по монтажу системы водоснабжения и канализации корпуса №16 | Согласно ТЗ | 704 | набор | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 3 710 879,58 | января 2017 | декабря 2017 | ОЗП | нет | да | да | ГОЗ |
| П00099 | F43.22 | F43.22.12 | Выполнение работ по монтажу системы наружной канализации корпуса №16 | Согласно ТЗ | 704 | набор | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 5 541 873,81 | января 2017 | декабря 2017 | ОЗП | нет | да | да | ГОЗ |
| П00100 | F42.22 | F42.22.12.120 | Выполнение работ по монтажу и пусконаладке структурированной кабельной сети пристройки корпуса №16 | Согласно ТЗ | 704 | набор | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 2 058 963,87 | мая 2017 | декабря 2017 | ОЗП | нет | да | да | ГОЗ |
| П00101 | F42.22 | F42.22.12.120 | Выполнение работ по монтажу и пусконаладке систем охранного телевидения и контроля управления доступом в корпусе №16 | Согласно ТЗ | 704 | набор | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 1 226 578,73 | мая 2017 | декабря 2017 | ОЗП | нет | да | да | ГОЗ |
| П00102 | F43.3 | F43.3 | Выполнение работ по капитальному ремонту в корпусе №16 (участки шлифовки, малярный, сварочный, прокатки, коридор), в корпусе №1 (помещения №№564, 549, коридор), корпусе №1 (коридор, санузелы 3-й этаж, левое крыло), капитальный ремонт кровли механического цеха №36 (правое крыло) | Согласно ТЗ | 704 | набор | 1 | 46480000000 22203876001 | Московская обл., г. Фрязино Нижегородская область, Арзамасский район, село Чернуха | 18 245 975,56 | января 2017 | декабря 2017 | ОЗП | нет | да | да | ГОЗ |
| П00103 | F43.33 | F43.33 | Выполнение работ по капитальному ремонту в корпусе 1 (помещения №№437, 450, 452, коридор), в корпусе 2 (помещения №9, 10, 11, 12) | Согласно ТЗ | 704 | набор | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 6 229 268,93 | января 2017 | декабря 2017 | ОЗП | нет | да | да | ГОЗ |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------|---------------|--|--------------------------------------|-----|-------|----|-------------|-----------------------------|---------------|-------------|--------------|-----|-----|-----|-----|--------------|
| П00104 | F43.3 | F43.3 | Выполнение работ по капитальному ремонту в корпусе 10 (помещения №108, 201, 212, 213, 214, 304, коридор 2 эт., 102, 103, 113, 217, 217а, 217б) | Согласно ТЗ | 704 | набор | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 8 660 043,14 | января 2017 | декабря 2017 | ОЗП | нет | да | да | ГОЗ |
| П00105 | F43.3 | F43.3 | Выполнение работ по капитальному ремонту в корпусе 10 (помещения №206, 208, 209, 210) в корпусе 1 (помещение №432) | Согласно ТЗ | 704 | набор | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 8 721 505,22 | января 2017 | декабря 2017 | ОЗП | нет | да | да | ГОЗ |
| П00106 | C26.51.4 | C26.51.43.112 | Поставка вольтметра переменного напряжения ВКЗ-78А | Согласно ТЗ | 796 | штука | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 1 632 230,00 | июня 2017 | июня 2017 | ОЗП | нет | да | да | ГОЗ |
| П00107 | C26.51.4 | C26.51.4 | Поставка компаратора-калибратора | Согласно ТЗ | 796 | штука | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 826 590,00 | мая 2017 | декабря 2017 | ОЗП | нет | да | да | ГОЗ, ИВП |
| П00108 | F43.3 | F43.3 | Выполнение работ по капитальному ремонту в корпусе №126 (помещения №34, 35, 9, 12, коридор, 45), в корпусе №64 (помещения №1, 2, 4-7, 10-13) в корпусе №1 (помещения №447, 490, коридор) | Согласно ТЗ | 704 | набор | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 9 857 204,20 | мая 2017 | декабря 2017 | ОЗП | нет | да | да | ГОЗ |
| П00109 | C25.99 | C25.9 | Поставка арматуры | Согласно ТЗ | 796 | штука | 8 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 5 762 784,88 | мая 2017 | декабря 2017 | ЕП | нет | да | Нет | ГОЗ |
| П00110 | C26.11.2 | C26.11.22.130 | Поставка генераторов | Соответствие действующим ГОСТам и ТУ | 796 | штука | 35 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 643 524,80 | мая 2017 | декабря 2017 | ЕП | нет | нет | нет | ИВП |
| П00111 | C26.11.2 | C26.11.22.130 | Поставка генераторов | Соответствие действующим ГОСТам и ТУ | 796 | штука | 5 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 1 058 814,00 | мая 2017 | декабря 2017 | ЕП | нет | нет | нет | ИВП |
| П00112 | F42.22 | F42.22.11.110 | Выполнение работ по прокладке кабельных линий и возведению 2-х цепной ВЛЗ-10кВ на б/о "Электрон" | Согласно ТЗ | 704 | набор | 1 | 28202000000 | Тверская обл. | 19 669 294,32 | января 2017 | декабря 2017 | ОЗП | нет | нет | да | Не применимо |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------|---------------|---|-------------|-----|-------|--------|-------------|-----------------------------|---------------|--------------|--------------|-----|-----|-----|-----|---------------|
| П00113 | F42.22 | F42.22.12 | Выполнение работ по выносу кабеля 10 кВ из пятна застройки корпусов № 152, 153, 154 | Согласно ТЗ | 704 | набор | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 653 074,54 | февраля 2017 | июня 2017 | ОЗП | нет | да | да | ГОЗ |
| П00114 | C26.51.8 | C26.51.82.110 | Выполнение работ по изготовлению деталей приборов | Согласно ТЗ | 796 | штука | 370590 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 16 966 060,59 | марта 2017 | декабря 2017 | ЕП | нет | нет | Нет | Не применимо |
| П00115 | C26.51.8 | C26.51.82.110 | Выполнение работ по изготовлению деталей приборов | Согласно ТЗ | 796 | штука | 3711 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 9 492 413,25 | апреля 2017 | декабря 2017 | ЕП | нет | нет | Нет | Не применимо |
| П00116 | F43.33 | F43.33 | Выполнение работ по капитальному ремонту в корпусе №4 (помещения №131, 129а, 150, 152, 137, 303, 234, 136, санузлы) | Согласно ТЗ | 704 | набор | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 4 425 466,58 | января 2017 | декабря 2017 | ОЗП | нет | да | да | ГОЗ |
| П00117 | F41.20 | F41.20.20.100 | Выполнение строительно-монтажных работ по изменению конфигурации пандуса корпуса №87 (ЗСГО №1) | Согласно ТЗ | 704 | набор | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 6 480 362,23 | января 2017 | декабря 2017 | ОЗП | нет | да | да | ГОЗ |
| П00118 | C26.30.3 | C26.30.30 | Поставка модуля усилителя | Согласно ТЗ | 796 | штука | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 1 156 400,00 | февраля 2017 | декабря 2017 | ЕП | нет | нет | Нет | Не применимо |
| П00119 | C26.51 | C26.51.66.190 | Поставка комплекта для модернизации установки УВН-74 П-3 | Согласно ТЗ | 796 | штука | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 12 062 146,89 | февраля 2017 | декабря 2017 | ОК | да | нет | да | МСП, ИВП, ФЦП |
| П00120 | C26.51 | C26.51.45 | Поставка анализатора цепей Р4М-18/1 | Согласно ТЗ | 796 | штука | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 1 861 457,35 | января 2017 | декабря 2017 | ОЗП | нет | нет | да | ФЦП |
| П00121 | C28.41.2 | C28.41.33 | Поставка прессов | Согласно ТЗ | 796 | штука | 3 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 16 611 389,83 | февраля 2017 | декабря 2017 | ОК | нет | нет | да | ИВП, ФЦП |
| П00122 | C27.90 | C27.90.11.000 | Поставка установки импульсного намагничивания и размагничивания "МЕРА-62" | Согласно ТЗ | 796 | штука | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 4 745 762,71 | апреля 2017 | декабря 2017 | ОЗП | нет | нет | да | ИВП, ФЦП |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------|---------------|---|-------------|-----|---------------|-----|-------------|-----------------------------|---------------|--------------|--------------|-----|-----|-----|----|---------------|
| П00123 | С27.90 | С27.90.31.110 | Поставка установки диффузионной сварки УДСР-200/250-1150-100 | Согласно ТЗ | 796 | штука | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 25 381 355,93 | февраля 2017 | декабря 2017 | ОК | да | нет | да | МСП, ИВП, ФЦП |
| П00124 | С28.21 | С28.21 | Поставка печей водородных | Согласно ТЗ | 796 | штука | 3 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 30 432 983,59 | февраля 2017 | декабря 2017 | ОК | нет | нет | да | ИВП, ФЦП |
| П00125 | С28.21 | С28.21 | Поставка печей | Согласно ТЗ | 796 | штука | 3 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 32 200 000,00 | февраля 2017 | декабря 2017 | ОК | нет | нет | да | ИВП, ФЦП |
| П00126 | С28.99 | С28.99.20 | Поставка рабочих мест со столом и обеспыленным ламинарным потоком воздуха | Согласно ТЗ | 796 | штука | 11 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 3 504 237,19 | февраля 2017 | декабря 2017 | ОЗП | нет | нет | да | ИВП, ФЦП |
| П00127 | С28.99 | С28.99 | Поставка столов монтажных ПРНТ | Согласно ТЗ | 796 | штука | 28 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 13 356 610,50 | февраля 2017 | декабря 2017 | ОК | да | нет | да | МСП, ИВП, ФЦП |
| П00128 | С28.99 | С28.99.20 | Поставка малогабаритной вакуумной установки плазмохимического травления слоев с ИСР источником МВУ ТМ ПЛАЗМА 03 | Согласно ТЗ | 796 | штука | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 9 857 271,17 | января 2017 | декабря 2017 | ОК | нет | нет | да | ИВП, ФЦП |
| П00129 | С28.99 | С28.99.39.190 | Поставка станка нанесения покрытий СЦП/СРП-1-160 | Согласно ТЗ | 796 | штука | 10 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 8 400 988,02 | февраля 2017 | декабря 2017 | ОЗП | нет | нет | да | ИВП, ФЦП |
| П00130 | С27.90 | С28.99.39.190 | Поставка планетарной мельницы МПА | Согласно ТЗ | 796 | штука | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 1 280 677,96 | февраля 2017 | декабря 2017 | ОЗП | нет | нет | да | ИВП, ФЦП |
| П00131 | С28.41.2 | С28.41.33 | Поставка прессов гидравлических | Согласно ТЗ | 796 | штука | 2 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 14 105 743,16 | февраля 2017 | декабря 2017 | ОК | нет | нет | да | ИВП, ФЦП |
| П00132 | С13.9 | С13.92 | Поставка экранирующей ткани | Согласно ТЗ | 018 | Погонный метр | 550 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 4 458 299,01 | января 2017 | декабря 2017 | ОЗП | да | да | да | МСП, ГОЗ |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------|---------------|---|-------------|-----|-------|-------|-------------|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|----|-----|-----|-----|--------------|
| П00133 | C26.51.8 | C26.51.82.110 | Выполнение работ по изготовлению деталей приборов | Согласно ТЗ | 796 | штука | 1125 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 673 018,90 | февраля 2017 | июня 2017 | ЕП | да | нет | Нет | МСП |
| П00134 | C26.51.8 | C26.51.82.110 | Выполнение работ по изготовлению деталей приборов | Согласно ТЗ | 796 | штука | 5323 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 944 356,50 | февраля 2017 | июня 2017 | ЕП | да | нет | Нет | МСП |
| П00135 | C26.51.8 | C26.51.82.110 | Выполнение работ по изготовлению деталей приборов | Согласно ТЗ | 796 | штука | 3403 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 1 260 970,33 | февраля 2017 | июня 2017 | ЕП | да | нет | Нет | МСП |
| П00136 | C26.51.8 | C26.51.82.110 | Выполнение работ по изготовлению деталей приборов | Согласно ТЗ | 796 | штука | 350 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 2 393 748,00 | февраля 2017 | июня 2017 | ЕП | нет | нет | Нет | Не применимо |
| П00137 | C26.51.8 | C26.51.82.110 | Выполнение работ по изготовлению деталей приборов | Согласно ТЗ | 796 | штука | 11381 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 9 247 476,50 | февраля 2017 | июня 2017 | ЕП | нет | нет | Нет | Не применимо |
| П00138 | C26.51.8 | C26.51.82.110 | Выполнение работ по изготовлению деталей приборов | Согласно ТЗ | 796 | штука | 96 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 605 410,80 | апреля 2017 | декабря 2017 | ЕП | да | да | Нет | ГОЗ, МСП |
| П00139 | C26.51.8 | C26.51.82.110 | Выполнение работ по изготовлению деталей приборов | Согласно ТЗ | 796 | штука | 270 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 1 811 772,00 | апреля 2017 | декабря 2017 | ЕП | да | нет | Нет | МСП |
| П00140 | C26.51.8 | C26.51.82.110 | Выполнение работ по изготовлению деталей приборов | Согласно ТЗ | 796 | штука | 3092 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 519 123,10 | апреля 2017 | декабря 2017 | ЕП | нет | да | Нет | ГОЗ |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-----------|---------------|--|-------------------------------------|-----|-------|------|-------------|-----------------------------|----------------|--------------|--------------|-----|-----|-----|-----|-----------------------|
| П00141 | C26.11 | C26.11.21.110 | Поставка диодов | Согласно ТЗ | 796 | штука | 2620 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 1 299 321,60 | апреля 2017 | декабря 2017 | ЕП | нет | нет | Нет | Не применимо |
| П00142 | C26.51.8 | C26.51.82.110 | Выполнение работ по изготовлению деталей приборов | Согласно ТЗ | 796 | штука | 620 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 2 636 621,12 | апреля 2017 | декабря 2017 | ЕП | нет | да | Нет | ГОЗ |
| П00143 | F43.22 | F43.22.12.190 | Выполнение работ по созданию чистого производственного помещения в помещении №346 корпуса №1 | Согласно ТЗ | 704 | набор | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 16 540 761,32 | февраля 2017 | декабря 2017 | ОЗП | нет | да | да | ГОЗ |
| П00144 | D35.30.14 | D35.30.12 | Оказание услуг по поставке тепловой энергии и теплоносителя | Согласно ТЗ | 704 | набор | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 4 701 799,40 | февраля 2017 | декабря 2017 | ЕП | нет | да | Нет | пп.з), п.7 ПП РФ 1352 |
| П00145 | D35.30.14 | D35.30.12 | Оказание услуг по подаче горячего водоснабжения | Согласно ТЗ | 704 | набор | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 2 581 962,00 | февраля 2017 | декабря 2017 | ЕП | нет | да | Нет | пп.з), п.7 ПП РФ 1352 |
| П00146 | C26.51.4 | C26.51.4 | Поставка стенда настройки и контроля параметров ЛБВ | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 12 957 187,60 | апреля 2017 | декабря 2017 | ОК | да | нет | да | МСП, ИВП |
| П00147 | C25.99.2 | C25.99.29.190 | Поставка металлопроката в ассортименте | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 704 | набор | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 300 000 000,00 | июня 2017 | декабря 2017 | ОК | нет | нет | да | Не применимо |
| П00148 | C25.94 | C25.94.1 | Поставка метизов | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 704 | набор | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 25 000 000,00 | июня 2017 | декабря 2017 | ОК | нет | нет | да | Не применимо |
| П00149 | C24.41 | C24.41 | Поставка драгоценных металлов и их сплавов, редкоземельных металлов | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 704 | набор | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 200 000 000,00 | июня 2017 | декабря 2017 | ОК | нет | нет | да | Не применимо |
| П00150 | C20.5 | C20.30.22.110 | Поставка химической продукции, химпосуда | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 704 | набор | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 185 000 000,00 | июня 2017 | декабря 2017 | ОК | нет | нет | да | Не применимо |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------|---------------|---|-------------------------------------|-----|-------|------|------------|-----------------------------|---------------|---------------|--------------|-----|-----|-----|----|---------------|
| П00151 | С17.2 | С17.29.1 | Поставка изоляционных материалов | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 704 | набор | 1 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 20 000 000,00 | июня 2017 | декабря 2017 | ОК | нет | нет | да | Не применимо |
| П00152 | С19.20 | С19.20.29.130 | Поставка ГСМ | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 704 | набор | 1 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 30 000 000,00 | июня 2017 | декабря 2017 | ОК | нет | нет | да | Не применимо |
| П00153 | С27.32 | С27.32.13.192 | Поставка кабельной продукции | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 704 | набор | 1 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 30 000 000,00 | июня 2017 | декабря 2017 | ОК | нет | нет | да | Не применимо |
| П00154 | С31.0 | С31.09.1 | Поставка мебели | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 1840 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 40 000 000,00 | июня 2017 | декабря 2017 | ОК | нет | нет | да | Не применимо |
| П00155 | С14.12 | С14.12.30 | Поставка спецодежды, спецобуви | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 704 | набор | 1 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 6 593 618,90 | мая 2017 | декабря 2017 | ОЗП | нет | да | да | ГОЗ |
| П00156 | С23.43 | С27.33.14 | Поставка запорной арматуры | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 704 | набор | 1 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 12 000 000,00 | июня 2017 | декабря 2017 | ОК | нет | нет | да | Не применимо |
| П00157 | С17.2 | С17.29.1 | Поставка бумаги в ассортименте, стекло, фотошаблоны | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 704 | набор | 1 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 50 000 000,00 | июня 2017 | декабря 2017 | ОК | нет | нет | да | Не применимо |
| П00158 | С28.99 | С28.99.3 | Поставка лабораторной роликовой мельницы | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 1 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 900 000,00 | мая 2017 | декабря 2017 | ОЗК | нет | нет | да | Не применимо |
| П00159 | 26.51.6 | 26.51.66.190 | Поставка гелиевого течейскаателя | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 1 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 1 797 833,34 | июня 2017 | декабря 2017 | ОЗП | нет | да | да | ГОЗ, ИВП |
| П00160 | С27.90 | С27.90.3 | Поставка механизма холодного отпая штенгелей | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 1 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 885 150,00 | сентября 2017 | декабря 2017 | ОЗК | нет | нет | да | ИВП |
| П00161 | С28.21 | С28.21.13 | Поставка шкафов для хранения деталей в защитной среде | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 10 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 861 400,00 | июня 2017 | декабря 2017 | ОЗП | да | да | да | ГОЗ, ИВП, МСП |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------|---------------|---|-------------------------------------|-----|-------|---|-------------|-----------------------------|---------------|---------------|--------------|-----|-----|-----|----|--------------|
| П00162 | С26.51 | С26.51.4 | Поставка блоков питания фирмы Spellman | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 4 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 1 579 515,00 | сентября 2017 | декабря 2017 | ОЗК | нет | нет | да | ИВП |
| П00163 | 28.21.1 | С28.21.13.119 | Поставка системы диффузионной однозонной многотрубной | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 12 980 000,00 | сентября 2017 | декабря 2017 | ОК | да | да | да | МСП, ГОЗ |
| П00164 | С26.51 | С26.51.4 | Поставка вольтметра ВК3-78А | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 1 632 200,00 | сентября 2017 | декабря 2017 | ОЗК | нет | нет | да | ИВП |
| П00165 | С26.51 | С26.51.4 | Поставка компаратора калибратора КМ300КНТ | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 823 600,00 | сентября 2017 | декабря 2017 | ОЗК | нет | нет | да | ИВП |
| П00166 | С26.51 | С26.51.6 | Поставка твердомера | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 826 000,00 | сентября 2017 | декабря 2017 | ОЗК | нет | нет | да | Не применимо |
| П00167 | С26.51 | С26.51.6 | Поставка испытательных стендов | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 4 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 24 638 420,01 | сентября 2017 | декабря 2017 | ОК | нет | нет | да | Не применимо |
| П00168 | С26.51 | С26.51.6 | Поставка стенда контроля АСК ГС | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 978 200,00 | сентября 2017 | декабря 2017 | ОЗК | нет | нет | да | Не применимо |
| П00169 | С26.20 | С26.20.30 | Поставка персональных компьютеров | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 704 | набор | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 6 346 700,00 | июля 2017 | декабря 2017 | ОЗП | нет | нет | да | Не применимо |
| П00170 | С28.23 | С28.23.25 | Поставка средств печати | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 704 | набор | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 4 130 000,00 | июля 2017 | декабря 2017 | ОЗК | нет | нет | да | Не применимо |
| П00171 | С26.20 | С26.20.30 | Поставка IT-оборудования | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 704 | набор | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 1 050 000,00 | июля 2017 | декабря 2017 | ОЗК | нет | нет | да | Не применимо |
| П00172 | Ј61.10 | Ј61.10.30 | Поставка средств и систем связи | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 704 | набор | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 21 948 000,00 | июля 2017 | декабря 2017 | ОК | нет | нет | да | Не применимо |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------|-----------|---|---------------------------------------|-----|-------|---|-------------|-----------------------------|---------------|-----------|--------------|-----|-----|-----|----|--------------|
| П00173 | С26.20 | С26.20.30 | Поставка серверов | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 704 | набор | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 20 338 000,00 | июля 2017 | декабря 2017 | ОК | нет | нет | да | Не применимо |
| П00174 | С26.30 | С26.30.3 | Поставка сетевых устройств и связи | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 704 | набор | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 8 400 000,00 | июля 2017 | декабря 2017 | ОЗП | нет | нет | да | Не применимо |
| П00175 | С28.23.2 | С28.23.25 | Поставка средств печати | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 704 | набор | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 1 770 000,00 | июля 2017 | декабря 2017 | ОЗК | нет | нет | да | Не применимо |
| П00176 | Ј62.01 | Ј62.01.29 | Поставка программного комплекса MATLAB | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 704 | набор | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 8 500 000,00 | мая 2017 | декабря 2017 | ОЗП | нет | да | да | ГОЗ, ИВП |
| П00177 | Н80.20 | Н80.20.10 | Выполнение работ по монтажу систем автоматической пожарной сигнализации | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 704 | набор | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 24 500 000,00 | июля 2017 | декабря 2017 | ОК | нет | нет | да | Не применимо |
| П00178 | С26.20 | С26.20.11 | Поставка IT-оборудования, связи и слаботочных сетей | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 704 | набор | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 30 550 000,00 | июля 2017 | декабря 2017 | ОК | нет | нет | да | Не применимо |
| П00179 | Ј62.02 | Ј62.01.29 | Поставка неисключительных прав на ПО для IT-оборудования | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 704 | набор | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 48 000 000,00 | июля 2017 | декабря 2017 | ОК | нет | нет | да | Не применимо |
| П00180 | С28.23.2 | С28.23.25 | Поставка расходных материалов для печатного и копировально-множительного оборудования | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 704 | набор | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 30 000 000,00 | июля 2017 | декабря 2017 | ОК | нет | нет | да | Не применимо |
| П00181 | С26.20 | С26.20.12 | Поставка запчастей и комплектующих для инженерно-технических средств охраны (ИТСО) | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 704 | набор | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 7 200 000,00 | июля 2017 | декабря 2017 | ОЗП | нет | нет | да | Не применимо |
| П00182 | Н80.20 | Н80.20.10 | Выполнение работ по ремонту систем пожарной безопасности на предприятии | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 704 | набор | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 3 000 000,00 | июля 2017 | декабря 2017 | ОЗП | нет | нет | да | Не применимо |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------|-----------|--|---------------------------------------|-----|-------|---|------------|-----------------------------|---------------|-----------|--------------|-----|-----|-----|----|--------------|
| П00183 | С26.20 | С26.20.11 | Поставка запчастей и комплектующих для ремонта связи, слаботочных сетей и ИТ оборудования | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 704 | набор | 1 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 12 000 000,00 | июля 2017 | декабря 2017 | ОК | нет | нет | да | Не применимо |
| П00184 | Н80.20 | Н80.20.10 | Оказание услуг по технической поддержке и обслуживанию оборудования связи, слаботочных сетей и ИТ оборудования | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 704 | набор | 1 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 1 900 000,00 | июля 2017 | декабря 2017 | ОЗП | нет | нет | да | Не применимо |
| П00185 | Н80.20 | Н80.20.10 | Оказание услуг по эксплуатации и содержанию инженерно-технических средств охраны (ИТССО) | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 704 | набор | 1 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 4 200 000,00 | июля 2017 | декабря 2017 | ОЗП | нет | нет | да | Не применимо |
| П00186 | Ј62.02 | Ј62.02.20 | Оказание услуг по технической поддержке ПО для ИТ оборудования | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 704 | набор | 1 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 29 397 900,00 | июля 2017 | декабря 2017 | ОК | нет | нет | да | Не применимо |
| П00187 | Ј61.10 | Ј61.10.11 | Оказание услуг стационарной телефонной связи | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 704 | набор | 1 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 4 454 100,00 | июля 2017 | декабря 2017 | ОЗК | нет | нет | да | Не применимо |
| П00188 | Ј61.10.3 | Ј61.10.43 | Оказание услуг по предоставлению доступа к сетям передачи данных, в том числе, к сети Интернет | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 704 | набор | 1 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 2 542 400,00 | июля 2017 | декабря 2017 | ОЗК | нет | нет | да | Не применимо |
| П00189 | Ј61.2 | Ј61.20.1 | Оказание услуг по предоставлению мобильной связи | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 704 | набор | 1 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 3 000 000,00 | июля 2017 | декабря 2017 | ОЗК | нет | нет | да | Не применимо |
| П00190 | F42.22 | F42.22 | Выполнение пусконаладочных работ электросилового оборудования и ОВиК под нагрузкой участка керамики ПТК-39 и участок АФАР пилотной линии № 2 НПК-7 | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 704 | набор | 1 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 12 138 050,00 | июня 2017 | декабря 2017 | ОК | нет | нет | да | Не применимо |
| П00191 | M71.12 | M71.12 | Оказание услуг по разработке проектной и рабочей документации по реконструкции корпуса № 91 | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 704 | набор | 1 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 22 422 290,00 | июня 2017 | декабря 2017 | ОК | нет | нет | да | Не применимо |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------|-----------|--|---------------------------------------|-----|-------|---|-------------|-----------------------------|----------------|---------------|--------------|-----|-----|-----|----|--------------|
| П00192 | F41.20 | F41.20.40 | Выполнение строительно-монтажных работ в корпусе № 91 | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 704 | набор | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 19 645 090,00 | июня 2017 | декабря 2017 | ОК | нет | нет | да | Не применимо |
| П00193 | F41.20 | F41.20.40 | Выполнение комплекса работ по созданию центрального диспетчерского пункта в корпусе № 1 | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 704 | набор | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 25 000 000,00 | мая 2017 | декабря 2017 | ОК | нет | нет | да | Не применимо |
| П00194 | F42.21 | F42.21.22 | Выполнение монтажных работ петли ультрачистой воды для запитки оборудования Рамграббер на Пилотной линии | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 704 | набор | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 6 600 000,00 | июня 2017 | декабря 2017 | ОЗП | нет | нет | да | Не применимо |
| П00195 | F42.22 | F42.22 | Выполнение работ по увеличению производительности установки УЧВ | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 704 | набор | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 22 000 000,00 | мая 2017 | декабря 2017 | ОК | нет | нет | да | Не применимо |
| П00196 | F43.3 | F43.3 | Выполнение работ по созданию чистого производственного помещения в помещении №346 корпуса №1 | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 704 | набор | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 21 587 170,00 | мая 2017 | декабря 2017 | ОК | нет | нет | да | Не применимо |
| П00197 | F41.20 | F41.20.40 | Выполнение работ по ремонту фасада корпуса № 82 | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 704 | набор | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 182 652 380,00 | мая 2017 | декабря 2017 | ОК | нет | нет | да | Не применимо |
| П00198 | F43.3 | F43.3 | Выполнение работ по созданию чистого производственного помещения в корпусе №82 | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 704 | набор | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 51 231 030,00 | сентября 2017 | декабря 2017 | ОК | нет | нет | да | Не применимо |
| П00199 | 43.22 | 43.22.1 | Выполнение работ по реконструкции корпуса №1 (1 этап - фойе, лестничные марши) | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 704 | набор | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 15 480 690,00 | сентября 2017 | декабря 2017 | ОК | нет | нет | да | Не применимо |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------|--------------|---|---------------------------------------|-----|-------|---|-------------|-----------------------------|---------------|------------|--------------|-----|-----|-----|-----|--------------|
| П00200 | F42.9 | F43.29.12 | Выполнение работ по реконструкции ограждения охранной зоны периметра №5 с устройством КПП и нового въезда (выезда) автомобильной техники в охранной зоне №6 | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 704 | набор | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 12 321 000,00 | мая 2017 | декабря 2017 | ОК | нет | нет | да | Не применимо |
| П00201 | F42.22 | F42.22 | Выполнение работ по монтажу систем электрообеспечения пристройки корпуса № 16 | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 704 | набор | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 12 744 360,00 | мая 2017 | декабря 2017 | ОК | нет | нет | да | Не применимо |
| П00202 | F41.20 | F41.20.40 | Выполнение строительно-монтажных и отделочных работ в пристройке к корпусу № 16 | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 704 | набор | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 22 132 470,00 | июня 2017 | декабря 2017 | ОК | нет | нет | да | Не применимо |
| П00203 | 81.30 | 81.30.10.000 | Выполнение работ по благоустройству территории корпуса № 101 | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 704 | набор | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 8 565 011,00 | марта 2017 | декабря 2017 | ОЗП | нет | да | да | ГОЗ |
| П00204 | 45.2 | 45.23.11.140 | Выполнение работ по благоустройству территории корпуса № 101 | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 704 | набор | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 8 565 011,00 | мая 2017 | декабря 2017 | ЕП | нет | да | Нет | ГОЗ |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------|-----------|--|---------------------------------------|-----|-------|---|------------|-----------------------------|---------------|-----------|--------------|-----|-----|-----|----|--------------|
| П00205 | F43.22 | F43.22.12 | Выполнение работ по монтажу теплоснабжения приточных установок, пусконаладочных работ систем вентиляции, автоматизации вентиляции (приточные системы), пусконаладочных работ систем приточной вентиляции, пусконаладочных работ автоматизации вентиляции. Корпус № 101 | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 704 | набор | 1 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 14 632 560,00 | июня 2017 | декабря 2017 | ОК | нет | нет | да | Не применимо |
| П00206 | F42.22 | F43.21.10 | Выполнение пусконаладочных работ систем электроснабжения, работы по монтажу электросилового оборудования, помещения №№ 218, 227, 141, 142, 113, 114, работы по монтажу электросилового оборудования, помещения №№ 128, 116, 117, 118, 115, 108, 109, 138, 136, 137, 140, 139, 107, 225, 220, 221, 222, 208. Корпус № 101 | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 704 | набор | 1 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 14 870 110,00 | июня 2017 | декабря 2017 | ОК | нет | нет | да | Не применимо |
| П00207 | F42.21 | F42.21.22 | Выполнение работ по строительству сетей технических газов (Азот) | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 704 | набор | 1 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 8 195 250,00 | июня 2017 | декабря 2017 | ОЗП | нет | нет | да | Не применимо |
| П00208 | F42.21 | F42.21.22 | Выполнение работ по строительству сетей технических газов (Сжатый воздух) | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 704 | набор | 1 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 10 238 860,00 | июня 2017 | декабря 2017 | ОК | нет | нет | да | Не применимо |
| П00209 | F42.21 | F42.21.22 | Выполнение работ по строительству сетей природных газов | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 704 | набор | 1 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 10 126 990,00 | июня 2017 | декабря 2017 | ОК | нет | нет | да | Не применимо |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------|---------------|--|---------------------------------------|-----|-----------|------|-------------|-----------------------------|---------------|---------------|--------------|-----|-----|-----|-----|--------------|
| П00210 | F43.1 | F43.1 | Выполнение работ по подготовке строительной площадки корпуса №150 (демонтажные работы) | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 704 | набор | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 21 038 580,00 | июня 2017 | декабря 2017 | ОК | нет | нет | да | Не применимо |
| П00211 | F42.99 | F42.99.29 | Выполнение работ по благоустройству территории и реконструкции дорог АО "НПП "Исток" им. Шокина" | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 704 | набор | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 46 555 000,00 | мая 2017 | декабря 2017 | ОК | нет | нет | да | Не применимо |
| П00212 | M71.12 | M71.12 | Выполнение проектно-изыскательных работ по реконструкции корпусов и инженерных сетей АО "НПП "Исток" им. Шокина" | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 704 | набор | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 32 043 000,00 | мая 2017 | декабря 2017 | ОК | нет | нет | да | Не применимо |
| П00213 | C26.51.8 | C26.51.82.110 | Выполнение работ по изготовлению деталей приборов | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 3078 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 693 009,16 | апреля 2017 | декабря 2017 | ЕП | нет | нет | Нет | Не применимо |
| П00214 | F43.22 | F43.22.12 | Выполнение работ по монтажу системы вентиляции пристройки корпуса №16 | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 704 | набор | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 6 864 508,22 | февраля 2017 | декабря 2017 | ОЗП | нет | да | да | ГОЗ |
| П00215 | C24.45.5 | C24.45.30.126 | Поставка полосы из молибдено-медного сплава МД 50 | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 166 | килограмм | 200 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 2 482 720,00 | марта 2017 | декабря 2017 | ОЗП | да | да | да | МСП, ГОЗ |
| П00216 | 26.51 | 26.51.43.120 | Поставка контрольно-измерительных систем | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 5 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 96 622 178,17 | сентября 2017 | декабря 2017 | ОК | да | нет | да | МСП, ФЦП |
| П00217 | 26.11 | 26.11.22.130 | Поставка диодов | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 600 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 1 224 604,00 | сентября 2017 | декабря 2017 | ЕП | да | нет | Нет | МСП, ИВП |
| П00218 | 26.12 | 26.20.40.190 | Поставка комплектов блоков для изделия | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 3 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 4 751 175,60 | февраля 2017 | декабря 2017 | ЕП | нет | нет | Нет | Не применимо |
| П00219 | 26.12 | 26.20.40.190 | Поставка комплектов блоков для изделия | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 20 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 31 674 504,00 | февраля 2017 | декабря 2017 | ЕП | нет | да | Нет | ГОЗ |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------|--------------|---|-------------------------------------|-----|-----------|------|-------------|-----------------------------|---------------|--------------|--------------|-----|-----|-----|-----|----------|
| П00220 | 25.99.2 | 25.99.29.190 | Поставка алюминиевого и латунного прокатов | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 166 | килограмм | 4805 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 1 665 637,60 | марта 2017 | декабря 2017 | ОЗП | да | да | да | МСП, ГОЗ |
| П00221 | 25.99.2 | 25.99.29.190 | Поставка стали электротехнической | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 166 | килограмм | 4500 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 3 719 947,64 | марта 2017 | декабря 2017 | ОЗП | да | да | да | МСП, ГОЗ |
| П00222 | 20.5 | 20.59.5 | Поставка химической продукции | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 112 | литр | 2656 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 3 693 670,50 | марта 2017 | декабря 2017 | ОЗП | да | да | да | МСП, ГОЗ |
| П00223 | 13.92 | 13.92.29.190 | Поставка текстильных изделий, ткани, бязи | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 704 | набор | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 3 541 120,02 | февраля 2017 | декабря 2017 | ОЗК | да | да | да | ГОЗ |
| П00224 | 17.2 | 17.29.1 | Поставка бумаги в ассортименте | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 704 | набор | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 6 382 913,36 | февраля 2017 | декабря 2017 | ОЗК | нет | да | да | ГОЗ |
| П00225 | 72.19.2 | 72.19.29.190 | Выполнение составной части опытно-конструкторской работы "Разработка модуля перестраиваемого фильтра на МСВ с быстрой перестройкой частоты" | Согласно ТЗ | 704 | набор | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 11 000 000,00 | апреля 2017 | декабря 2017 | ЕП | нет | нет | Нет | ИВП |
| П00226 | 70.22. | 70.22.11.000 | Оказание услуг по разработке стратегии развития электронной и радиоэлектронной промышленности Российской Федерации до 2030 года | Согласно ТЗ | 704 | набор | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 50 000 000,00 | февраля 2017 | января 2018 | ОК | нет | нет | да | ИВП |
| П00227 | 28.23.2 | 28.23.25 | Поставка расходных материалов для офисных машин | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 704 | набор | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 6 200 000,00 | февраля 2017 | декабря 2017 | ОЗП | да | да | да | МСП, ГОЗ |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------|--------------|--|---------------------------------------|-----|-------|---|-------------|-----------------------------|----------------|--------------|--------------|-----|-----|-----|-----|-----------------------|
| П00228 | 43.22 | 43.22.20 | Выполнение работ по модернизации подключения установок SUSS ACS200 GEN3 и SUSS ACS200 GEN3M5 к системе технологических газов | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 704 | набор | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 2 265 472,94 | февраля 2017 | декабря 2017 | ОЗП | нет | да | да | ГОЗ |
| П00229 | 71.20 | 71.20 | Оказание услуг по проведению специальной оценки условий труда | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 704 | набор | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 7 500 000,00 | февраля 2017 | декабря 2017 | ОЗП | нет | да | да | ГОЗ |
| П00230 | 36.00.2 | 36.00.30.000 | Оказание услуг по подаче холодного водоснабжения и приему сточных вод | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 704 | набор | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 2 342 600,00 | марта 2017 | декабря 2017 | ЕП | нет | да | Нет | пп.в), п.7 ПП РФ 1352 |
| П00231 | 72.19.2 | 72.19.29.190 | Выполнение СЧ ОКР "Разработка металлокерамических корпусов для МИС СВЧ переключателей" | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 704 | набор | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 20 500 000,00 | февраля 2017 | июля 2018 | ЕП | нет | нет | Нет | ИВП |
| П00232 | 61.20 | 61.90.10.160 | Оказание услуг фиксированной связи | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 704 | набор | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 5 000 000,00 | февраля 2017 | декабря 2018 | ЕП | нет | да | Нет | ГОЗ |
| П00233 | 27.11 | 27.11 | Поставка агрегатов электропреобразовательных 3-х фазного тока ПСЧ | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 3 744 391,72 | февраля 2017 | декабря 2017 | ОЗП | нет | да | да | ГОЗ |
| П00234 | 28.13 | 28.13 | Поставка насосов для ОГИ | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 5 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 2 268 489,11 | февраля 2017 | декабря 2017 | ОЗП | нет | да | да | ГОЗ |
| П00235 | 26.51.5 | 26.51.53.190 | Поставка стендов | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 8 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 121 448 550,16 | марта 2017 | декабря 2017 | ОК | да | нет | да | МСП, ИВП, ФЦП |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------|---------------|---|---------------------------------------|-----|-----------|-------|-------------|-----------------------------|---------------|--------------|--------------|-----|-----|----|-----|----------|
| П00236 | 33.12 | 33.12.16.000 | Оказание услуг по техническому обслуживанию и поддержке устройств печати и копировально-множительной техники для нужд АО "НПП "Исток" им. Шокина" | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 704 | набор | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 1 500 000,00 | марта 2017 | декабря 2017 | ОЗП | да | да | да | МСП, ГОЗ |
| П00237 | Е36.00 | Е36.00.20 | Оказание услуг по водоснабжению и водоотведению | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 704 | набор | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 68 562 720,00 | апреля 2017 | декабря 2017 | ЕП | нет | да | Нет | ГОЗ |
| П00238 | F41.20 | F41.20.20.100 | Выполнение работ по устройству и пусконаладке грузового шахтного подъемника в корпусе №101 | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 704 | набор | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 1 198 146,25 | марта 2017 | декабря 2017 | ЕП | нет | да | Нет | ГОЗ |
| П00239 | 27.33 | 27.33.13 | Поставка разъемов | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 796 | штука | 8950 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 9 043 591,39 | апреля 2017 | декабря 2017 | ЕП | нет | да | Нет | ГОЗ |
| П00240 | F43.22 | F43.22.12 | Выполнение работ по монтажу системы водоснабжения и канализации корпуса №16 | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 704 | набор | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 3 710 879,58 | февраля 2017 | декабря 2017 | ЕП | нет | да | Нет | ГОЗ |
| П00241 | 43.3 | 43.3 | Выполнение работ по капитальному ремонту в корпусе №10 (помещения №№108, 201, 212, 214, 304, коридор 2 эт., 102, 103, 113, 217, 217а, 217б) | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 704 | набор | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 8 281 032,11 | апреля 2017 | декабря 2017 | ОЗП | нет | да | да | ГОЗ |
| П00242 | C20.59.5 | C20.59.52.194 | Поставка натрия гидроокиси чда | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 166 | килограмм | 39600 | 46480000001 | Московская обл., г. Фрязино | 4 377 011,76 | февраля 2017 | декабря 2017 | ОЗК | нет | да | да | ГОЗ |
| П00243 | N81.21 | N81.21.10 | Выполнение работ по поддерживающей уборке чистых производственных помещений | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 839 | комплект | 1 | 46480000001 | Московская обл., г. Фрязино | 9 786 666,67 | марта 2017 | декабря 2017 | ОЗП | нет | да | да | ГОЗ |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------|--------------|--|---------------------------------------|-----|-----------|-------|-------------|-----------------------------|---------------|--------------|--------------|-----|-----|-----|-----|---------------|
| П00244 | F43.3 | F43.3 | Выполнение работ по капитальному ремонту в корпусе № 82 (помещения № 509,509а) | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 704 | набор | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 2 098 046,25 | марта 2017 | декабря 2017 | ОЗП | нет | да | да | ГОЗ |
| П00245 | 20.59.5 | 20.59 | Поставка химической продукции | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 166 | килограмм | 45108 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 9 975 386,93 | марта 2017 | декабря 2017 | ОЗП | нет | да | да | ГОЗ |
| П00246 | C25.94.1 | C25.94 | Поставка крепежных изделий | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 704 | набор | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 3 068 972,00 | февраля 2017 | декабря 2017 | ОЗП | нет | да | да | ГОЗ |
| П00247 | F43.99 | F43.99.9 | Выполнение работ по капитальному ремонту помещений № 22, 54-58, 70-71, 87 корпуса № 91 | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 704 | набор | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 1 795 316,90 | марта 2017 | декабря 2017 | ОЗП | нет | нет | да | |
| П00248 | F42.21 | F42.21.22 | Выполнение комплекса работ по выносу сетей технических газов из пятна застройки корпуса № 150 (1-й этап) | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 704 | набор | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 22 923 487,06 | марта 2017 | декабря 2017 | ОК | нет | да | да | ГОЗ |
| П00249 | F42.21 | F42.21.1 | Выполнение комплекса работ по выносу сетей технических газов из пятна застройки корпуса № 150 (2-й этап) | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 704 | набор | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 22 882 600,60 | июня 2017 | декабря 2017 | ОК | нет | да | да | ГОЗ |
| П00250 | 86.1 | 86.1 | Оказание услуг по проведению периодического медицинского осмотра работников | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 704 | набор | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 8 500 000,00 | марта 2017 | декабря 2017 | ОЗП | нет | нет | да | |
| П00251 | 26.51.4 | 26.51.4 | Поставка векторного анализатора цепей | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 18 573 339,33 | мая 2017 | декабря 2017 | ОК | да | да | да | ГОЗ, ИВП, МСП |
| П00252 | 20.59.5 | 20.59.59.000 | Поставка импортной химической продукции | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 704 | набор | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 10 035 366,24 | апреля 2017 | декабря 2017 | ОК | да | да | да | МСП, ГОЗ |
| П00253 | 26.20 | 26.20.40.190 | Поставка блоков 1.10 | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 30 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 4 667 700,00 | февраля 2017 | декабря 2017 | ЕП | да | да | Нет | ГОЗ, ИВП, МСП |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------|--------------|---|---------------------------------------|-----|-------|---|-------------|-----------------------------|--------------|-------------|--------------|-----|-----|-----|-----|----------|
| П00254 | 63.99.2 | 63.99.10.110 | Оказание информационных услуг с использованием систем Техэксперт | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 704 | набор | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 1 028 160,00 | апреля 2017 | декабря 2017 | ОЗП | нет | да | да | ГОЗ |
| П00255 | 25.99.2 | 25.99.29.190 | Поставка проката тугоплавок металлов | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 704 | набор | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 1 173 674,80 | марта 2017 | декабря 2017 | ОЗП | нет | да | да | ГОЗ |
| П00256 | 72.19.2 | 72.19.29.000 | Выполнение работ по созданию НТП "Подготовка и проведение испытаний на стойкость к воздействию специальных факторов и импульсную электрическую прочность образцов монолитных интегральных схем быстродействующих ограничителей мощности, разрабатываемых в ОКР "Одноцветник-53" | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 704 | набор | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 6 800 000,00 | марта 2017 | июля 2017 | ЕП | да | нет | Нет | МСП, ИВП |
| П00257 | 72.19.2 | 72.19.29.000 | Выполнение работ по созданию НТП "Подготовка и проведение испытаний на стойкость к воздействию специальных факторов и импульсную электрическую прочность образцов усилителя мощности КА диапазона в бескорпусном исполнении, разрабатываемых в ОКР "Одноцветник-56" | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 704 | набор | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 4 400 000,00 | апреля 2017 | июля 2017 | ЕП | да | нет | Нет | МСП, ИВП |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------|--------------|---|---------------------------------------|-----|-------|-------|-------------|-----------------------------|---------------|--------------|--------------|-----|-----|-----|-----|---------------|
| П00258 | Ј62.01 | Ј62.01.29 | Оказание услуг по сопровождению внедренной на предприятии системы учета рабочего времени, расчета заработной платы и распределения затрат на базе решения 1С ЗУП КОРП 3.0 для нужд АО "НПП "ИСТОК" им. ШОКИНА | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 704 | набор | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 6 000 000,00 | июня 2017 | декабря 2017 | ОЗП | да | да | да | ГОЗ, ИВП, МСП |
| П00259 | Ј62.01 | Ј62.01.29 | Оказание услуг по сопровождению внедренной на предприятии автоматизированной системы разработки и хранения технологической документации для нужд АО "НПП "ИСТОК" им. ШОКИНА | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 704 | набор | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 2 900 000,00 | июня 2017 | декабря 2017 | ОЗП | да | да | да | ГОЗ, ИВП, МСП |
| П00260 | Ј62.01 | Ј62.01.29 | Оказание услуг по сопровождению внедренной на предприятии автоматизированной системы учета движения товарно-материальных ценностей для нужд АО "НПП "ИСТОК" им. ШОКИНА | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 704 | набор | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 3 000 000,00 | июня 2017 | декабря 2017 | ОЗП | да | да | да | ГОЗ, ИВП, МСП |
| П00261 | 80 | 80.10.12.000 | Оказание услуг ведомственной охраной Государственной корпорации "Ростех" | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 704 | набор | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 77 741 052,00 | февраля 2017 | декабря 2017 | ЕП | нет | да | Нет | ГОЗ |
| П00262 | 23.44 | 23.44.12.190 | Поставка трубок керамических | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 58000 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 4 395 830,40 | февраля 2017 | декабря 2017 | ОЗК | нет | да | да | ГОЗ |
| П00263 | 26.11 | 26.11.3 | Поставка микросхем МИС усилитель | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 20 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 1 287 162,70 | июня 2017 | декабря 2017 | ОЗК | нет | нет | да | ИВП |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------|---------------|---|---------------------------------------|-----|------------------------------------|------|-------------|-----------------------------|---------------|--------------|--------------|-----|-----|-----|-----|----------|
| П00264 | 25.99 | 25.99.29.110 | Поставка магнитов | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 2060 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 630 710,00 | марта 2017 | декабря 2017 | ЕП | нет | да | Нет | ГОЗ |
| П00265 | С28.41.2 | С28.41.33.130 | Поставка прессов гидравлических | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 2 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 14 105 743,16 | мая 2017 | декабря 2017 | ОК | нет | нет | да | ИВП, ФЦП |
| П00266 | 26.11 | 26.11.40.190 | Поставка продукции (электронные компоненты, средства для их производства, контроля и измерений) | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 704 | набор | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 9 931 633,90 | февраля 2017 | декабря 2017 | ОЗП | да | нет | да | МСП, ИВП |
| П00267 | 26.11 | 26.11.40.190 | Поставка продукции (электронные компоненты, средства для их производства, контроля и измерений) | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 704 | набор | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 5 961 769,50 | февраля 2017 | декабря 2017 | ОЗП | да | нет | да | МСП, ИВП |
| П00268 | 23.99.1 | 23.99.11 | Поставка материалов из асбеста | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 704 | набор | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 1 420 111,00 | апреля 2017 | декабря 2017 | ОЗК | нет | да | да | ГОЗ |
| П00269 | 22.29 | 22.29.26 | Поставка фторопласта и полиамида | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 166 | килограмм | 2707 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 2 056 069,37 | июня 2017 | декабря 2017 | ОЗП | нет | нет | да | |
| П00270 | 42.21 | 42.21 | Выполнение "Работ по обвязке установок SSEC M3300ML-2353, SSEC M3300ML-2365, Merlin и LEO 1525 участков теххимии и электронной литографии НПК-4 трубопроводами азота, сжатого воздуха и вакуума (1-й этаж, правое крыло, Корпус №1, пом. А.10, А.12, А.16)" | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 704 | набор | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 2 524 436,85 | марта 2017 | декабря 2017 | ОЗП | нет | да | да | ГОЗ |
| П00271 | 20.59.0 | 20.59.59.000 | Поставка концентрата минерального "Галита" | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 168 | Тонна; метрическая тонна (1000 кг) | 240 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 851 998,70 | марта 2017 | декабря 2017 | ОЗК | нет | да | да | ГОЗ |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------|--------------|---|---------------------------------------|-----|-----------|-------|-------------|-----------------------------|---------------|-------------|--------------|-----|-----|-----|-----|---------------|
| П00272 | 28.13 | 28.13.2 | Поставка вакуумного спирального насоса | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 446 441,66 | апреля 2017 | декабря 2017 | ОЗП | нет | да | да | ГОЗ |
| П00273 | 26.51.6 | 26.51.66.190 | Поставка анализатора рентгенфлуоресцентного | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 1 858 500,00 | мая 2017 | декабря 2017 | ОЗП | да | да | да | ГОЗ, ИВП, МСП |
| П00274 | 26.51.6 | 26.51.6 | Поставка климатических камер | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 2 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 6 872 546,67 | мая 2017 | декабря 2017 | ОЗП | нет | да | да | ГОЗ, ИВП |
| П00275 | F43.99.5 | F43.99.50 | Выполнение строительно-монтажных работ по изменению конфигурации пандуса корпуса №87 (ЗСГО №1) | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 704 | набор | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 6 480 362,23 | марта 2017 | декабря 2017 | ОЗП | нет | да | да | ГОЗ |
| П00276 | 25.99.2 | 25.99.29.190 | Поставка медного проката | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 166 | килограмм | 8500 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 9 733 412,90 | марта 2017 | декабря 2017 | ОЗП | да | да | да | МСП, ГОЗ |
| П00277 | C20.41.3 | C20.41.32 | Поставка моющих средств | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 45310 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 2 386 465,13 | апреля 2017 | декабря 2017 | ОЗК | нет | да | да | ГОЗ |
| П00278 | 26.51.8 | 26.51.82.110 | Выполнение работ по изготовлению деталей приборов | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 796 | штука | 1127 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 5 795 581,80 | апреля 2017 | декабря 2017 | ЕП | да | нет | Нет | МСП |
| П00279 | 26.51.8 | 26.51.82.110 | Выполнение работ по изготовлению деталей приборов | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 796 | штука | 9216 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 31 621 994,00 | марта 2017 | декабря 2017 | ЕП | да | да | Нет | ГОЗ, МСП |
| П00280 | 43.3 | 43.3 | Выполнение работ по капитальному ремонту в корпусе №4 (помещения №131, 129а, 150, 152, 137, 303, 234, 136, санузел) | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 704 | набор | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 4 425 466,58 | марта 2017 | декабря 2017 | ОЗП | нет | да | да | ГОЗ |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------|--------------|---|---------------------------------------|-----|-------|---|-------------|-----------------------------|---------------|------------|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| П00281 | 43.3 | 43.3 | Выполнение работ по капитальному ремонту в корпусе 3 (помещения №79, 80, 81, 82, коридора 83 и части 88, с/узлов 30, 31, 35,36) | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 704 | набор | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 3 998 152,83 | марта 2017 | декабря 2017 | ОЗП | нет | да | да | ГОЗ |
| П00282 | F43.22 | F43.22.11 | Выполнение работ по автоматизации и пусконаладке приточной вентиляции корпуса №101 | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 704 | набор | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 5 409 146,30 | марта 2017 | декабря 2017 | ОЗП | нет | да | да | ГОЗ |
| П00283 | 29.10 | 29.10 | Поставка электротележек | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 2 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 1 889 246,00 | марта 2017 | декабря 2017 | ОЗП | нет | да | да | ГОЗ |
| П00284 | 63.99.2 | 63.99.10.110 | Оказание услуг по сопровождению электронного периодического справочника "Система ГАРАНТ" | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 704 | набор | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 1 026 255,91 | июня 2017 | декабря 2017 | ОЗП | нет | да | да | ГОЗ |
| П00285 | 93,29 | 93.29.19.000 | Оказание услуг по организации спортивного мероприятия | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 704 | набор | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 12 000 000,00 | марта 2017 | декабря 2017 | ЕП | да | нет | Нет | МСП |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-------|----------|--|---------------------------------------|-----|-------|---|-------------|-----------------------------|------------------|------------|--------------|----|-----|----|-----|-----------------------|
| П00286 | 41.20 | 41.20.40 | Выполнение работ по организации строительства, реконструкции и технического перевооружения для создания производственно-технологической базы разработки и серийного выпуска сверхвысокочастотных многофункциональных монолитных интегральных схем (далее - проект "АЗВ5"), строительства и реконструкции производственно-технологического комплекса для серийного выпуска оптимальной номенклатуры высокоинтегрированных многофункциональных сверхвысокочастотных модулей (далее - проект "МФМ"), строительства производственно- | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 704 | набор | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 4 586 775 536,39 | марта 2017 | декабря 2017 | ЕП | нет | да | Нет | пп.я), п.7 ПП РФ 1352 |
| П00287 | 41.20 | 41.20.40 | Выполнение работ по организации строительства современной технологической базы выпуска электровакуумных приборов СВЧ (проект "Вакуум"), строительства контрольно-измерительных и испытательных комплексов для обеспечения промышленного выпуска мощных СВЧ транзисторов, МИС, блоков и СВЧ модулей (проект "КИК") | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 704 | набор | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 6 485 848 474,92 | марта 2017 | декабря 2017 | ЕП | нет | да | Нет | пп.я), п.7 ПП РФ 1352 |
| П00288 | 41.20 | 41.20.40 | Выполнение работ по организации строительства центра высокоточной металлообработки (проект "Металлообработка") | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 704 | набор | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 1 794 018 519,85 | мая 2017 | декабря 2017 | ЕП | нет | да | Нет | пп.я), п.7 ПП РФ 1352 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------|---------------|---|---------------------------------------|-----|-------|-------|-------------|-----------------------------|---------------|-------------|--------------|-----|-----|-----|-----|---------------|
| П00289 | 27.11.12 | 27.11.10.130 | Поставка агрегатов электропреобразовательных 3-х фазного тока ПСЧ | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 5 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 3 744 391,72 | марта 2017 | декабря 2017 | ЕП | нет | да | Нет | ГОЗ |
| П00290 | 27.90 | 28.99.39.190 | Поставка модуля очистки ЛО-3 | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | Штука | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 508 474,59 | марта 2017 | декабря 2017 | ЕП | нет | нет | Нет | ИВП, ФЦП |
| П00291 | 26.20 | 26.20.40.190 | Поставка ЭВМ "Багет-83В" | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 30 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 5 734 870,80 | апреля 2017 | декабря 2017 | ЕП | да | да | Нет | ГОЗ, ИВП, МСП |
| П00292 | 41.20 | 41.20.20.100 | Выполнение работ по устройству финишного покрытия полов в корпусе № 101 | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 704 | набор | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 6 540 947,03 | апреля 2017 | декабря 2017 | ОЗП | нет | да | да | ГОЗ |
| П00293 | 26.20 | 26.20.30.000 | Поставка комплектующих средств для офисных машин | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 704 | набор | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 9 024 912,60 | апреля 2017 | декабря 2017 | ОЗП | нет | да | да | ГОЗ, ИВП |
| П00294 | 23.44 | 23.44.12.190 | Поставка трубок керамических | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 65000 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 4 932 872,00 | марта 2017 | декабря 2017 | ОЗК | нет | да | да | ГОЗ |
| П00295 | 27.51 | 27.51.21.113 | Выполнение работ по сервисному обслуживанию с заменой запчастей | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 796 | штука | 22 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 420 093,68 | апреля 2017 | декабря 2017 | ОЗК | нет | да | да | ГОЗ |
| П00296 | F43.22 | F43.22.12.190 | Выполнение работ по созданию чистого производственного помещения в помещении №346 корпуса №1 | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 704 | набор | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 16 540 761,32 | апреля 2017 | декабря 2017 | ЕП | нет | да | Нет | ГОЗ |
| П00297 | 70.22 | 70.22.11.000 | Оказание услуг по разработке стратегии развития электронной и радиоэлектронной промышленности Российской Федерации до 2030 года | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 704 | набор | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 50 000 000,00 | апреля 2017 | января 2018 | ЕП | нет | нет | Нет | ИВП |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------|--------------|--|---------------------------------------|-----|-------|------|-------------|-----------------------------|---------------|-------------|--------------|-----|-----|-----|-----|-----------------------|
| П00298 | F42.22 | F42.22.12 | Выполнение работ по выносу кабеля 10 кВ из пятна застройки корпусов № 152, 153, 154 | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 704 | набор | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 653 074,54 | апреля 2017 | июня 2017 | ЕП | нет | да | Нет | ГОЗ |
| П00299 | 71.20 | 71.20 | Оказание услуг по проведению специальной оценки условий труда | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 704 | набор | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 6 500 000,00 | мая 2017 | декабря 2017 | ОЗП | нет | да | да | ГОЗ |
| П00300 | 20.5 | 20.59.5 | Поставка химической продукции | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 112 | литр | 2656 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 3 693 670,50 | мая 2017 | декабря 2017 | ЕП | да | да | Нет | МСП, ГОЗ |
| П00301 | 25.73 | 25.73.40 | Поставка инструментов | Соответствие действующим ГОСТам и ТУ | 796 | штука | 1900 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 1 853 029,33 | апреля 2017 | декабря 2017 | ОЗК | да | да | да | ГОЗ, ИВП, МСП |
| П00302 | 26.51.8 | 26.51.82.110 | Поставка деталей приборов | Соответствие действующим ГОСТам и ТУ | 796 | штука | 200 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 1 254 111,00 | апреля 2017 | декабря 2017 | ЕП | нет | да | Нет | ГОЗ |
| П00303 | 43.3 | 43.3 | Выполнение работ по капитальному ремонту в корпусе 10 (помещения №206, 208, 209, 210) в корпусе 1 (помещение №432) | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 704 | набор | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 8 721 505,22 | апреля 2017 | декабря 2017 | ОЗП | нет | да | да | ГОЗ |
| П00304 | 43.99 | 43.99 | Выполнение общестроительных работ в корпусе №29 в рамках реализации проекта "Техническое перевооружение производства СВЧ субмодулей" | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 704 | набор | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 39 033 061,14 | апреля 2017 | декабря 2017 | ОК | нет | нет | да | |
| П00305 | 69.20.1 | 69.20.10 | Оказание аудиторских услуг обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "НПП "Исток" им. Шокина" за 2017 г. | Соответствие действующим ГОСТам и ТУ | 704 | набор | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 4 410 000,00 | марта 2017 | декабря 2017 | ОК | нет | да | да | пп.д), п.7 ПП РФ 1352 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------|--------------|---|---------------------------------------|-----|-----------|----|-------------|-----------------------------|---------------|-------------|---------------|-----|-----|-----|-----|----------|
| П00306 | 72.19.2 | 72.19.29.190 | Выполнение опытно-конструкторской работы "Разработка широкополосного ретранслятора-имитатора с целью существенного снижения вероятности обнаружения и сопровождения вертолета типа МИ-8 внешними радиоэлектронными средствами (РЭС) СВЧ-диапазона длин волн путем создания имитирующих помех" | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 704 | набор | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 95 000 000,00 | апреля 2017 | мая 2017 | ЕП | нет | нет | Нет | ИВП |
| П00307 | 93.29.9 | 93.29.19.000 | Поставка путевок в детское оздоровительное учреждение | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 704 | набор | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 2 016 000,00 | марта 2017 | августа 2017 | ЕП | да | нет | Нет | МСП |
| П00308 | 93.29.9 | 93.29.19.000 | Поставка путевок в детское оздоровительное учреждение | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 704 | набор | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 2 016 000,00 | марта 2017 | сентября 2017 | ЕП | да | нет | Нет | МСП |
| П00309 | 74.90 | 74.90.20 | Выполнение профилактических работ и техническое обслуживание (ТО) Двухканальных тиратронных источников питания с модуляцией для автоматизированных лазерных технологических установок (АЛТУ) типа "Каравелла" | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 704 | набор | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 966 420,00 | апреля 2017 | декабря 2017 | ОЗК | нет | да | да | ГОЗ |
| П00310 | 25.99.2 | 25.99.29.190 | Поставка проката тугоплавок металлов | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 166 | килограмм | 60 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 3 822 486,98 | апреля 2017 | декабря 2017 | ОЗП | нет | да | да | ГОЗ |
| П00311 | 28.99 | 28.99.3 | Поставка проката тугоплавок металлов | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 839 | комплект | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 566 318,20 | апреля 2017 | декабря 2017 | ОЗК | да | да | да | МСП, ГОЗ |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------|--------------|--|---------------------------------------|-----|-------|------|-------------|--------------------------------|---------------|-------------|--------------|-----|-----|-----|-----|--------------|
| П00312 | 61.10.3 | 61.10.43.000 | Оказание услуг фиксированной связи | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 704 | набор | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 1 215 636,00 | апреля 2017 | декабря 2017 | ЕП | нет | нет | Нет | Не применимо |
| П00313 | 43.22 | 43.22.1 | Выполнение работ по реконструкции корпуса №1 (оси 1-14, технологический канал подвала, инженерные коммуникации) - 1 этап | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 704 | набор | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 14 849 096,40 | мая 2017 | декабря 2017 | ОК | нет | да | да | ГОЗ |
| П00314 | 35.14 | 35.14.10.000 | Поставка электрической энергии (мощности) | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 704 | набор | 1 | 22637448000 | Нижегородская обл., с. Чернуха | 4 500 000,00 | апреля 2017 | декабря 2017 | ЕП | нет | нет | Нет | Не применимо |
| П00315 | 26.11. | 26.11.40.190 | Заключение агентского договора на совершение сделки по поставке продукции (электронные компоненты, средства для их производства, контроля и измерений) | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 796 | штука | 5540 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 9 033 377,47 | марта 2017 | декабря 2017 | ОЗП | да | нет | да | МСП, ИВП |
| П00316 | 26.11 | 26.11.40.190 | Заключение агентского договора на совершение сделки по поставке продукции (электронные компоненты, средства для их производства, контроля и измерений) | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 796 | штука | 5520 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 8 970 283,13 | марта 2017 | декабря 2017 | ОЗП | да | нет | да | МСП, ИВП |
| П00317 | 28.21 | 28.21 | Поставка печей водородных | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 3 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 30 432 983,59 | апреля 2017 | декабря 2017 | ОК | нет | нет | да | ИВП, ФЦП |
| П00318 | 27.90 | 27.90.31.110 | Поставка установки лазерной сварки LRS-150AU | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 3 017 090,41 | апреля 2017 | декабря 2017 | ОЗП | нет | нет | да | ИВП, ФЦП |
| П00319 | 27.90 | 28.99.39.190 | Поставка станка нанесения покрытий СЦП/СРП-1-160 | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 10 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 8 400 988,02 | апреля 2017 | декабря 2017 | ОЗП | нет | нет | да | ИВП, ФЦП |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------|--------------|--|---------------------------------------|-----|-----------|------|-------------|-----------------------------|--------------|-------------|--------------|-----|-----|-----|-----|--------------|
| П00320 | 27.90 | 27.90.31 | Поставка технологического оборудования | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | Штука | 23 | 46480000000 | Фрязино | 239 491,04 | апреля 2017 | декабря 2017 | ОЗК | нет | нет | да | ФЦП |
| П00321 | 27.90 | 28.99.39.190 | Поставка планетарной мельницы МПА | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 1 280 677,96 | апреля 2017 | декабря 2017 | ОЗП | нет | нет | да | ИВП, ФЦП |
| П00322 | 26.51 | 26.51.45 | Поставка анализатора цепей Р4М-18/1 | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 1 861 457,35 | апреля 2017 | декабря 2017 | ОЗП | нет | нет | да | ФЦП |
| П00323 | 28.21 | 28.21 | Поставка муфельной печи МИМП-10М | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | Штука | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 79 747,33 | апреля 2017 | декабря 2017 | ОЗК | нет | нет | да | ФЦП |
| П00324 | 26.51 | 26.51.45 | Поставка измерительного оборудования | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | Штука | 4 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 903 601,72 | апреля 2017 | декабря 2017 | ОЗК | нет | нет | да | ФЦП |
| П00325 | 26.30.3 | 26.30.30 | Приобретение модуля усилителей | Соответствие ГОСТ и ТУ | 796 | штука | 2 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 2 312 800,00 | апреля 2017 | декабря 2017 | ЕП | нет | нет | Нет | Не применимо |
| П00326 | 24.45.7 | 24.45.30.223 | Поставка пластин ПМС-ФП, ППХ-Ф для фотошаблонных заготовок | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 1080 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 1 433 558,40 | апреля 2017 | декабря 2017 | ОЗП | нет | да | да | ГОЗ |
| П00327 | 23.99 | 23.99.19.190 | Поставка пластин поликристаллического алмаза | Соответствие ГОСТ и ТУ | 796 | штука | 8 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 2 560 000,00 | апреля 2017 | декабря 2017 | ЕП | нет | нет | Нет | ФЦП |
| П00328 | 23.99 | 23.99.19.190 | Поставка пластин поликристаллического алмаза | Соответствие ГОСТ и ТУ | 796 | штука | 17 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 3 125 000,00 | апреля 2017 | декабря 2017 | ЕП | нет | нет | Нет | ФЦП |
| П00329 | 25.99.2 | 25.99.29.190 | Поставка пластины из псевдосплава МД 50 | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 166 | килограмм | 185 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 5 770 396,05 | апреля 2017 | декабря 2017 | ОЗП | нет | нет | да | |
| П00330 | 25.73 | 25.73.40 | Закупка инструмента | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 5259 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 3 787 376,82 | апреля 2017 | декабря 2017 | ОЗК | да | да | да | ГОЗ, МСП |
| П00331 | 43.91 | 43.91.1 | Выполнение работ по ремонту кровли корпуса №12 | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 704 | набор | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 8 667 542,50 | апреля 2017 | декабря 2017 | ОЗП | нет | да | да | ГОЗ |
| П00332 | 71.20 | 71.20 | Проведение специальной оценки условий труда | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 704 | набор | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 7 500 000,00 | апреля 2017 | декабря 2017 | ОЗП | нет | да | да | ГОЗ |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------|--------------|---|---------------------------------------|-----|-------|------|-------------|-----------------------------|---------------|-------------|--------------|-----|-----|-----|-----|---------------|
| П00333 | 24.45.7 | 24.45.30.223 | Поставка пластин ПМС-ФП, ППХ-Ф для фотшаблонных заготовок | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 1008 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 1 406 512,80 | апреля 2017 | декабря 2017 | ОЗП | нет | нет | да | |
| П00334 | 26.51.8 | 26.51.82.110 | Выполнение работ по изготовлению деталей приборов | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 796 | штука | 6010 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 1 093 284,55 | апреля 2017 | декабря 2017 | ЕП | нет | да | Нет | ГОЗ |
| П00335 | 26.51.8 | 26.51.82.110 | Выполнение работ по изготовлению деталей приборов | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 796 | штука | 635 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 6 777 688,00 | апреля 2017 | декабря 2017 | ЕП | нет | да | Нет | ГОЗ |
| П00336 | 27.33 | 27.33.13 | Поставка разъемов | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 1296 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 537 494,72 | апреля 2017 | декабря 2017 | ЕП | нет | да | Нет | ГОЗ |
| П00337 | 26.11.2 | 26.11.22.130 | Приобретение генераторов кварцевых | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 24 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 3 823 200,00 | апреля 2017 | декабря 2017 | ЕП | нет | да | Нет | ГОЗ |
| П00338 | 72.19.2 | 72.19.29.190 | Выполнение составной части опытно-конструкторской работы "Разработка второго варианта исполнения базовой гиросtabilизированной оптико-электронной платформы для обзорно-поисковой системы вертолетов" | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 704 | набор | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 29 275 200,00 | апреля 2017 | декабря 2017 | ЕП | нет | нет | Нет | ИВП |
| П00339 | F43.99.5 | F43.99.50 | Выполнение строительно-монтажных работ по изменению конфигурации пандуса корпуса №87 (ЗСГО №1) | Соответствие ГОСТ и ТУ | 704 | набор | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 6 480 362,23 | мая 2017 | декабря 2017 | ЕП | нет | да | Нет | ГОЗ |
| П00340 | F43.3 | F43.3 | Выполнение работ по капитальному ремонту в корпусе № 82 (помещения № 509,509а) | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 704 | набор | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 2 098 046,25 | мая 2017 | декабря 2017 | ЕП | нет | да | Нет | ГОЗ |
| П00341 | 28.41.2 | 28.41.33.130 | Поставка прессов | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 3 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 16 611 389,83 | апреля 2017 | декабря 2017 | ЕП | да | нет | Нет | МСП, ИВП, ФЦП |
| П00342 | 43.22 | 43.22.20. | Выполнение работ по модернизации подключения установок SUSS ACS200 GEN3 и SUSS ACS200 GEN3M5 к системе технологических газов | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 704 | набор | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 2 265 472,94 | апреля 2017 | декабря 2017 | ЕП | нет | да | Нет | ГОЗ |
| П00343 | 28.21 | 28.21.13.117 | Поставка печи индукционной вакуумной VIM02 | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 1 | 46480000000 | Фрязино | 20 972 640,00 | апреля 2017 | декабря 2017 | ЕП | нет | нет | Нет | ФЦП |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------|--------------|--|---------------------------------------|-----|-----------|------|-------------|-----------------------------|--------------|-------------|--------------|-----|-----|-----|-----|---------------|
| П00344 | 43.3 | 43.3 | Выполнение ремонтных работ в корпусе №28 (кровля, полы, фасад, стены, регистры, пом. №2, 3, АБК, цоколь внутри здания) | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 704 | набор | 1 | 46480000000 | Фрязино | 2 165 010,59 | апреля 2017 | декабря 2017 | ЕП | нет | да | Нет | ГОЗ |
| П00345 | 25.94 | 25.94.1 | Поставка крепежных изделий | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 704 | набор | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 3 068 972,00 | апреля 2017 | декабря 2017 | ЕП | нет | да | Нет | ГОЗ |
| П00346 | 28.99 | 28.99.20 | Поставка малогабаритной вакуумной установки плазмохимического травления слоев с ICP источником МВУ ТМ ПЛАЗМА 03 | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 9 857 271,17 | апреля 2017 | декабря 2017 | ЕП | нет | нет | Нет | ИВП, ФЦП |
| П00347 | 26.51.4 | 26.51.4 | Поставка опций свипирования по частоте и мощности | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | Штука | 2 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 3 676 968,00 | мая 2017 | декабря 2017 | ЕП | да | да | Нет | ГОЗ, ИВП, МСП |
| П00348 | 25.99.2 | 25.99.29.190 | Поставка медного проката | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 166 | килограмм | 8500 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 9 733 412,90 | апреля 2017 | декабря 2017 | ЕП | да | да | Нет | МСП, ГОЗ |
| П00349 | 28.21 | 28.21.13 | Поставка печей | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | Штука | 4 | 46480000000 | Фрязино | 5 964 449,92 | апреля 2017 | декабря 2017 | ЕП | да | нет | Нет | МСП, ИВП, ФЦП |
| П00350 | 25.99.2 | 25.99.29.190 | Поставка стали электротехнической | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 166 | килограмм | 4500 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 3 719 947,64 | мая 2017 | декабря 2017 | ЕП | да | да | Нет | МСП, ГОЗ |
| П00351 | 43.33 | 43.33 | Выполнение работ по капитальному ремонту в корпусе №29 (помещения №№ 111, 112, 116, 203, 204, 206-208, 211, 900, 903, подвал) и лаборатории 370 (помещения №№ 302а, 314, 314а, 315, 316, 316а, 317, 317а, 317б, 317в, 318, 319, 320, 321) в корпусе №14в корпусе №14 | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 704 | набор | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 9 221 754,52 | апреля 2017 | декабря 2017 | ОЗП | нет | да | да | ГОЗ |
| П00352 | 43.3 | 43.3 | Выполнение работ по капитальному ремонту в корпусе №16 (помещения №43-45), в корпусе №73 (помещения отдела кадров, бюро пропусков и кровли) | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 704 | набор | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 7 010 453,22 | апреля 2017 | декабря 2017 | ОЗП | нет | Да | да | ГОЗ |
| П00353 | 25.73 | 25.73.40 | Закупка инструмента | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | Штука | 593 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 3 376 214,60 | апреля 2017 | декабря 2017 | ОЗК | да | Да | да | МСП, ГОЗ |
| П00354 | 25.99.2 | 25.99.29.190 | Поставка заготовок из сплава МД15НП | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 166 | килограмм | 41,5 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 1 682 420,40 | мая 2017 | декабря 2017 | ОЗП | нет | нет | да | Не применимо |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------|--------------|---|---------------------------------------|-----|-------|-------|------------|-----------------------------|---------------|-------------|--------------|-----|-----|-----|-----|---------------|
| П00355 | 43.3 | 43.3 | Выполнение работ по капитальному ремонту помещений, коридора, лестничных маршей на этажах 1, 1А, 2, 2А в корпусе №3 | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 704 | набор | 1 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 7 342 379,62 | мая 2017 | декабря 2017 | ОЗП | нет | да | да | ГОЗ |
| П00356 | 43.11 | 43.11 | Выполнение работ по подготовке строительной площадки корпуса №150 (демонтажные работы) | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 704 | набор | 1 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 20 483 384,85 | мая 2017 | декабря 2017 | ОК | нет | да | да | ГОЗ |
| П00357 | 43.33 | 43.33 | Выполнение работ по ремонту в корпусе №2 (пом. №17, 18, 23, 24, 33, 41, 42, 52), корпусе №4 (пом. №129), корпусе №9 (пом. №203, 203а, 208, 209, 209а, 209б, 38), корпусе №66 (пом. №3, 4, 7, 15-22) | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 704 | набор | 1 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 9 965 756,61 | мая 2017 | декабря 2017 | ОЗП | нет | да | да | ГОЗ |
| П00358 | 43.39 | 43.39.19.190 | Выполнение работ по ремонту корпуса №42 (кровля, фасад, фундамент, пом. 1 эт. - 1-9, пом. 2 эт. - №1, 2) | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 704 | набор | 1 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 7 843 641,72 | мая 2017 | декабря 2017 | ОЗП | нет | да | да | ГОЗ |
| П00359 | 23.44 | 23.44.12.190 | Приобретение трубок керамических | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | Штука | 48100 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 3 356 316,48 | апреля 2017 | декабря 2017 | ОЗК | нет | нет | да | |
| П00360 | 72.19.2 | 72.19.29.000 | Создание НТП "Подготовка и проведение испытаний образцов переключателей в диапазоне частот до 4 ГГц, разрабатываемых в ОКР "Переключатель-И1", на стойкость к воздействию факторов с характеристиками по ГОСТ РВ 20.39.414.2" | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 704 | набор | 1 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 15 000 000,00 | апреля 2017 | октября 2018 | ЕП | да | нет | Нет | МСП, ИВП, ФЦП |
| П00361 | 27.33 | 27.33.13 | Поставка соединителей радиочастотных и низкочастотных | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | Штука | 5486 | 4648000000 | Московская обл., г. Фрязино | 2 870 609,60 | апреля 2017 | декабря 2017 | ЕП | нет | нет | Нет | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------|--------------|---|---------------------------------------|-----|----------|------|-------------|-----------------------------|---------------|-------------|--------------|-----|-----|-----|-----|---------------|
| П00362 | 33.12 | 33.12.29 | Ремонт блока управления установки HED TCM121 | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 704 | набор | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 2 090 367,67 | мая 2017 | декабря 2017 | ОЗП | нет | да | да | ГОЗ |
| П00363 | 72.19.2 | 72.19.29.000 | Создание НТП "Подготовка и проведение испытаний образцов маломощных усилителей в диапазоне частот от 4 ГГц, разрабатываемых в ОКР "Одноцветник-ИЗ-РК", на стойкость к воздействию факторов с характеристиками по ГОСТ РВ 20.39.414.2" | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 704 | набор | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 12 600 000,00 | апреля 2017 | октября 2018 | ЕП | да | нет | Нет | МСП, ИВП, ФЦП |
| П00364 | 72.19.29.190 | 72.19.2 | Создание НТП "Подготовка и проведение испытаний образцов широкополосных маломощных усилителей в диапазоне частот до 18 ГГц, разрабатываемых в ОКР "Одноцветник-И4-РК", на стойкость к воздействию факторов с характеристиками по ГОСТ РВ 20.39.414.2" | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 704 | набор | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 12 600 000,00 | апреля 2017 | октября 2018 | ЕП | да | нет | Нет | МСП, ИВП, ФЦП |
| П00365 | 27.33 | 27.33 | Поставка низковольтной аппаратуры | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | Штука | 2922 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 2 999 060,40 | мая 2017 | декабря 2017 | ОЗК | да | да | да | ГОЗ, ИВП, МСП |
| П00366 | 20.5 | 20.14.21.000 | Поставка этилового спирта ректифицированный из пищевого сырья "Люкс" | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 116 | декалитр | 875 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 2 421 168,75 | мая 2017 | декабря 2017 | ОЗП | нет | да | да | ГОЗ |
| П00367 | 20.11 | 20.11.11.140 | Поставка газов "Гелий" | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 420 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 3 162 883,33 | мая 2017 | декабря 2017 | ОЗП | нет | да | да | ГОЗ |
| П00368 | 20.30.2 | 20.30.21.130 | Поставка эмалей и красок | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 704 | набор | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 3 403 141,86 | мая 2017 | декабря 2017 | ОЗП | нет | да | да | ГОЗ |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------|---------------|---|---------------------------------------|-----|-------|---|-------------|-----------------------------|--------------|-------------|--------------|-----|-----|-----|-----|---------------|
| П00369 | 71.20 | 71.20.13.000 | Оказание услуг по проведению сервисного обслуживания | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 796 | штука | 2 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 1 445 910,66 | мая 2017 | декабря 2017 | ОЗК | нет | да | да | ГОЗ, ИВП |
| П00370 | C26.51.6 | C26.51.6 | Поставка счетчика частиц | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 2 980 600,89 | мая 2017 | декабря 2017 | ОЗК | нет | да | да | ГОЗ, ИВП |
| П00371 | F42.2 | F43.29.12.110 | Выполнение работ по реконструкции ограждения охранной зоны периметра №5 с устройством КПП и нового въезда (выезда) автомобильной техники в охранной зоне №6 | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 704 | набор | 1 | 46480000000 | Фрязино | 9 257 550,40 | апреля 2017 | декабря 2017 | ЕП | нет | да | Нет | ГОЗ |
| П00372 | 42.21 | 42.21 | Выполнение "Работ по обвязке установок SSEC M3300ML-2353, SSEC M3300ML-2365, Merlin и LEO 1525 участков теххимии и электронной литографии НПК-4 трубопроводами азота, сжатого воздуха и вакуума (1-й этаж, правое крыло, Корпус №1, пом. А.10, А.12, А.16)" | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 704 | набор | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 2 524 436,85 | апреля 2017 | декабря 2017 | ЕП | нет | да | Нет | ГОЗ |
| П00373 | F43.99 | F43.99.9 | Выполнение работ по капитальному ремонту помещений № 22, 54-58, 70-71, 87 корпуса № 91 | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 704 | набор | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 1 795 316,90 | апреля 2017 | декабря 2017 | ЕП | нет | нет | Нет | |
| П00374 | 26.20 | 26.20.40.190 | Поставка ЭВМ "Багет-83В" | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 7 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 1 256 462,80 | мая 2017 | декабря 2017 | ЕП | да | да | Нет | ГОЗ, ИВП, МСП |
| П00375 | 29.10.4 | 29.10.41.111 | Поставка автомобиля ГАЗ А32R32 - ГАЗель НЕХТ ЦМФ (7 мест). Длинная база | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 1 | 28202000000 | Тверская обл. | 1 497 833,33 | апреля 2017 | декабря 2017 | ОЗК | да | нет | да | МСП |
| П00376 | 29.10.2 | 29.10.24.000 | Поставка легкового автомобиля Mercedes Benz V-Класс V 250 d | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 5 695 309,02 | апреля 2017 | декабря 2017 | ОЗП | нет | нет | да | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------|--------------|--|---------------------------------------|-----|-------|--------|-------------|-----------------------------|---------------|-------------|--------------|-----|-----|-----|-----|----------|
| П00377 | 29.10.31 | 29.10.30.110 | Поставка автобуса пригородного Газель Next ГАЗ-А63R42 на 18 посадочных мест класса "B" | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 1 736 666,67 | апреля 2017 | декабря 2017 | ОЗК | да | да | да | ГОЗ, МСП |
| П00378 | 29.10.4 | 29.10.41.111 | Поставка ГАЗ - А21R22 Фургон изотермический (сендвич) | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 1 372 666,67 | апреля 2017 | декабря 2017 | ОЗК | да | да | да | ГОЗ, МСП |
| П00379 | 43.99 | 43.99.90.190 | Выполнение работ по реконструкции корпуса 16 (фасад) | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 704 | набор | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 29 958 189,65 | мая 2017 | декабря 2017 | ОК | нет | да | да | ГОЗ |
| П00380 | 43.22 | 43.22.12 | Выполнение работ по монтажу дополнительного оборудования систем вентиляции и кондиционирования обеспечивающего необходимые параметры микроклимата на участке керамического производства в корпусе 82 (чистые производственные помещения) | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 704 | набор | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 9 927 226,81 | мая 2017 | декабря 2017 | ОЗП | нет | да | да | ГОЗ |
| П00381 | 19.20 | 19.20.21.100 | Поставка автомобильного бензина Регуляр-92, дизельное топливо - зимнее, дизельное топливо - летнее | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 112 | литр | 79000 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 2 685 621,00 | апреля 2017 | декабря 2017 | ОЗК | нет | да | да | ГОЗ |
| П00382 | 19.20 | 19.20.21.100 | Поставка автомобильного бензина Регуляр-92, премиум Евро-95, дизельное топливо | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 112 | литр | 163330 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 6 901 748,96 | апреля 2017 | декабря 2017 | ОЗП | нет | да | да | ГОЗ |
| П00383 | 26.11 | 26.11.40.190 | Заключение агентского договора на совершение сделки по поставке продукции (электронные компоненты, средства для их производства, контроля и измерений) | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 796 | штука | 5520 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 8 970 283,13 | апреля 2017 | декабря 2017 | ЕП | да | нет | Нет | МСП, ИВП |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------|--------------|--|---------------------------------------|-----|-------|------|-------------|-----------------------------|---------------|-------------|--------------|-----|-----|-----|-----|---------------|
| П00384 | 26.11 | 26.11.40.190 | Заключение агентского договора на совершение сделки по поставке продукции (электронные компоненты, средства для их производства, контроля и измерений) | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 796 | Штука | 5540 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 9 033 377,47 | апреля 2017 | декабря 2017 | ЕП | да | нет | Нет | МСП, ИВП |
| П00385 | C26.51.6 | C26.51.6 | Поставка системы управления виброиспытаний | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | Штука | 2 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 3 003 133,33 | мая 2017 | декабря 2017 | ОЗП | нет | да | да | ГОЗ, ИВП |
| П00386 | 28.21 | 28.21.13 | Поставка установки индукционного нагрева | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 1 126 706,66 | мая 2017 | декабря 2017 | ОЗК | да | да | да | ГОЗ, ИВП, МСП |
| П00387 | 43.22 | 43.22.12 | Выполнение работ по монтажу систем холодоснабжения, отопления, вентиляции и кондиционирования в корпусе №29 в рамках реализации проекта "Техническое перевооружение производства СВЧ субмодулей" | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 704 | набор | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 46 637 357,55 | апреля 2017 | декабря 2017 | ОК | нет | нет | Да | |
| П00388 | 43.21 | 43.21 | Выполнение работ по монтажу систем электрооборудования, электроосвещения, водоснабжения и водоотведения, автоматизации вентиляции, технологических газов, контроля загазованности в корпусе №29 в рамках реализации проекта "Техническое перевооружение производства СВЧ субмодулей" | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 704 | набор | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 38 034 464,55 | мая 2017 | декабря 2017 | ОК | нет | нет | Да | |
| П00389 | 43.22 | 43.22.1 | Выполнение работ по реконструкции корпуса 1 (оси 15-22, технологический канал подвала, инженерные коммуникации) - 2 этап | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 704 | набор | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 9 509 903,60 | мая 2017 | декабря 2017 | ОЗП | нет | да | да | ГОЗ |
| П00390 | 26.51.8 | 26.51.82.110 | Поставка деталей приборов | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | Штука | 328 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 975 671,20 | мая 2017 | декабря 2017 | ЕП | да | нет | Нет | МСП |
| П00391 | 25.73 | 25.73.40 | Поставка инструмента | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 1650 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 4 436 387,75 | мая 2017 | декабря 2017 | ОЗК | да | да | Да | ГОЗ, МСП |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------|--------------|--|---------------------------------------|-----|-------|------|-------------|-----------------------------|---------------|-------------|--------------|-----|-----|-----|-----|---------------|
| П00392 | 25.73 | 25.73.40 | Поставка инструмента | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 1391 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 4 980 596,85 | мая 2017 | декабря 2017 | ОЗК | да | да | да | ГОЗ, МСП |
| П00393 | 26.11 | 26.11.21.110 | Поставка диодов | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 2600 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 1 390 276,00 | мая 2017 | декабря 2017 | ЕП | нет | да | Нет | ГОЗ |
| П00394 | 26.11.2 | 26.11.21.120 | Поставка транзисторов | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 700 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 1 719 263,54 | мая 2017 | декабря 2017 | ЕП | нет | да | Нет | ГОЗ |
| П00395 | 29.10 | 29.10 | Поставка электротележки | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 944 623,00 | мая 2017 | декабря 2017 | ОЗП | нет | да | Да | ГОЗ |
| П00396 | 26.20 | 26.20.30.000 | Поставка компьютерной техники и комплектующих | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 704 | набор | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 1 970 312,00 | мая 2017 | декабря 2017 | ОЗП | нет | да | да | ГОЗ, ИВП |
| П00397 | 28.99 | 28.99 | Поставка установки перемешивания паст ARV310 | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 4 081 750,15 | мая 2017 | декабря 2017 | ОЗП | да | нет | да | МСП, ИВП, ФЦП |
| П00398 | 28.99 | 28.99 | Поставка укладчика керамических листов в стопу SW-6MVHV | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 13 711 577,20 | апреля 2017 | декабря 2017 | ОК | нет | нет | да | ИВП, ФЦП |
| П00399 | 28.21 | 28.21.13.110 | Поставка печи водородной с нижней загрузкой 1712GSH2 FL | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 2 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 23 728 813,56 | мая 2017 | декабря 2017 | ОК | нет | нет | да | ИВП, ФЦП |
| П00400 | 26.51 | 26.51.45.190 | Поставка анализатора цепей | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 4 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 45 516 988,24 | мая 2017 | декабря 2017 | ОК | да | нет | да | МСП, ИВП, ФЦП |
| П00401 | 28.49 | 28.49 | Поставка вибротельной SWECO M 18/5 | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 2 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 3 043 983,06 | мая 2017 | декабря 2017 | ОЗП | нет | нет | да | ИВП, ФЦП |
| П00402 | 26.51 | 26.51.45.190 | Поставка системы измерения поверхностного удельного сопротивления RMS-EL | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 1 926 781,78 | мая 2017 | декабря 2017 | ОЗП | нет | нет | да | ИВП, ФЦП |
| П00403 | 28.49 | 28.49 | Поставка мельницы валковой BL-6A | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 2 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 3 816 711,80 | мая 2017 | декабря 2017 | ОЗП | нет | нет | да | ИВП, ФЦП |
| П00404 | 28.99 | 28.99 | Поставка установки совмещения и экспонирования SUSS MJB4 | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 23 003 059,00 | мая 2017 | декабря 2017 | ОК | нет | нет | да | ИВП, ФЦП |
| П00405 | F43.22 | F43.22.11 | Выполнение работ по автоматизации и пусконаладке приточной вентиляции корпуса №101 | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 704 | набор | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 5 409 146,30 | мая 2017 | декабря 2017 | ЕП | нет | да | Нет | ГОЗ |
| П00406 | F43.3 | F43.3 | Выполнение работ по капитальному ремонту в корпусе 10 (помещения №206, 208, 209, 210) в корпусе 1 (помещение №432) | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 704 | набор | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 8 721 505,22 | мая 2017 | декабря 2017 | ЕП | нет | да | Нет | ГОЗ |
| П00407 | 26.51.4 | 26.51.4 | Поставка опций для измерительного оборудования | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 6 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 2 051 707,88 | мая 2017 | декабря 2017 | ОЗК | да | да | да | ГОЗ, ИВП, МСП |
| П00408 | 27.90 | 27.90 | Поставка стойки электропитания | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 8 986 140,00 | мая 2017 | декабря 2017 | ОЗП | нет | да | да | ГОЗ |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------|--------------|---|---------------------------------------|-----|----------|-------|-------------|-----------------------------|--------------|----------|--------------|-----|-----|-----|-----|---------------|
| П00409 | 72.19.2 | 72.19.29.190 | Выполнение работ по созданию НТП "Изменение конструкции координатора ГС-25" | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 704 | набор | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 1 770 000,00 | мая 2017 | декабря 2017 | ЕП | нет | нет | Нет | ИВП |
| П00410 | 28.13 | 28.13.3 | Поставка запасных частей для турбокомпрессоров | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 839 | комплект | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 3 426 271,60 | мая 2017 | декабря 2017 | ОЗП | нет | да | да | ГОЗ |
| П00411 | 28.21 | 28.21.13 | Поставка нагревательных камер с кварцевыми трубами в комплекте | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 3 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 2 843 000,00 | мая 2017 | декабря 2017 | ОЗП | нет | да | да | ГОЗ |
| П00412 | 26.20 | 26.20.30.000 | Поставка цифровой печатной машины Versant 80 Press с дополнительными модулями | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 3 350 643,00 | мая 2017 | декабря 2017 | ОЗП | нет | да | да | ГОЗ, ИВП |
| П00413 | 43.3 | 43.3 | Выполнение работ по капитальному ремонту помещений № 554, 555, 566, 580, 582, 592, 531 (коридор) и 512 (коридор) в корпусе №1 | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 704 | набор | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 9 999 994,11 | мая 2017 | декабря 2017 | ОЗП | нет | да | да | ГОЗ |
| П00414 | 43.3 | 43.3 | Выполнение работ по капитальному ремонту помещения № 608 в корпусе № 82, ремонту запасного выхода в корпусе № 8 и ремонту кровли в корпусе № 119 | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 704 | набор | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 7 182 450,64 | мая 2017 | декабря 2017 | ОЗП | нет | да | да | ГОЗ |
| П00415 | 38.1 | 38.11 | Оказание услуг по размещению отходов относящихся к IV и V классу опасности | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 704 | набор | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 779 138,21 | мая 2017 | декабря 2017 | ЕП | нет | да | Нет | ГОЗ |
| П00416 | 27.33 | 27.33 | Поставка низковольтной аппаратуры | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 796 | штука | 17824 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 1 630 874,54 | мая 2017 | декабря 2017 | ОЗК | да | да | да | ГОЗ, ИВП, МСП |
| П00417 | 62.01 | 62.01.29 | Оказание услуг по сопровождению внедренной на предприятии системы бухгалтерского и налогового учета на базе 1С бухгалтерия КОРП 3.0 для нужд АО "НПП "Исток" им Шокина" | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 704 | набор | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 3 380 000,00 | мая 2017 | декабря 2017 | ОЗП | да | да | да | ГОЗ, ИВП, МСП |
| П00418 | 32.12 | 32.12.14.130 | Поставка втулок КРПГ.757513.168-03 | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 32000 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 1 280 000,00 | мая 2017 | декабря 2017 | ЕП | нет | да | Нет | ГОЗ |
| П00419 | 26.11 | 26.11.22.110 | Поставка поликоровых подложек | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 4000 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 3 661 304,00 | мая 2017 | декабря 2017 | ЕП | нет | нет | Нет | |
| П00420 | 28.21 | 28.21.13.110 | Поставка печи водородной АПВД.2.200x250.2150 | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 7 542 372,87 | мая 2017 | декабря 2017 | ОЗП | нет | нет | да | ИВП, ФЦП |
| П00421 | 27.90 | 27.90.11.000 | Поставка установки импульсного намагничивания и размагничивания "МЕРА-62" | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 4 745 762,71 | мая 2017 | декабря 2017 | ОЗП | нет | нет | да | ИВП, ФЦП |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------|---------------|--|---------------------------------------|-----|------------------------------------|-------|-------------|-----------------------------|---------------|----------|--------------|-----|-----|-----|-----|---------------|
| П00422 | 25.99.2 | 25.99.29.190 | Поставка пластины из псевдосплава МД 50 | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 166 | килограмм | 185 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 5 770 396,05 | мая 2017 | декабря 2017 | ОЗП | нет | нет | да | |
| П00423 | 26.11 | 26.11.3 | Поставка микросхем | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 25 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 656 283,55 | мая 2017 | декабря 2017 | ЕП | нет | нет | Нет | ИВП |
| П00424 | 26.20 | 26.20.40.190 | Поставка блоков 1.10 | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 7 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 1 089 130,00 | мая 2017 | декабря 2017 | ЕП | да | да | Нет | ГОЗ, ИВП, МВП |
| П00425 | 28.21 | 28.21.13.110 | Поставка печи водородной ОКБ-8097 | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 2 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 22 890 610,72 | мая 2017 | декабря 2017 | ОК | нет | нет | да | ИВП, ФЦП |
| П00426 | 26.11 | 26.11.40.190 | Поставка продукции (электронные компоненты, средства для их производства, контроля и измерений) | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 850 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 4 838 350,20 | мая 2017 | декабря 2017 | ОЗК | да | нет | да | МСП, ИВП |
| П00427 | 26.11 | 26.11.40.190 | Поставка продукции (электронные компоненты, средства для их производства, контроля и измерений) | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 1750 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 4 864 070,00 | мая 2017 | декабря 2017 | ОЗК | да | нет | да | МСП, ИВП |
| П00428 | 26.51 | 26.51.45 | Поставка анализатора цепей P4M-18/1 | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 1 861 457,35 | мая 2017 | декабря 2017 | ЕП | нет | нет | Нет | ИВП, ФЦП |
| П00429 | 26.51 | 26.51.45 | Поставка измерительного оборудования | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 4 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 903 601,72 | мая 2017 | декабря 2017 | ЕП | нет | нет | Нет | ФЦП |
| П00430 | 82.30 | 82.30.12.000 | Оказание услуг (Набор-1): организация участия АО "НПП "Исток" им. Шокина" на Международной выставке вооружения и военной техники "МИЛЕКС-2017" | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 839 | комплект | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 1 414 276,36 | мая 2017 | декабря 2017 | ЕП | нет | нет | Нет | |
| П00431 | С20.59.5 | С20.59.52.194 | Поставка натрия гидроксида | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 166 | килограмм | 85000 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 8 328 611,10 | мая 2017 | декабря 2017 | ОЗП | нет | да | да | ГОЗ |
| П00432 | 20.13 | 20.13.24.112 | Поставка соляной кислоты хч | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 168 | Тонна; метрическая тонна (1000 кг) | 300,8 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 7 696 369,46 | мая 2017 | декабря 2017 | ОЗП | нет | да | да | ГОЗ |
| П00433 | 25.73 | 25.73.40 | Поставка инструмента | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 793 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 1 581 454,01 | мая 2017 | декабря 2017 | ОЗК | да | да | да | ГОЗ, ИВП, МСП |
| П00434 | 59.11 | 59.11.12.000 | Оказание услуг по созданию аудиовизуальных произведений для демонстрации на Международном авиационно-космическом салоне "МАКС-2017" | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 704 | набор | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 4 628 000,00 | мая 2017 | декабря 2017 | ОЗП | нет | нет | да | ИВП |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-------|--------------|---|---------------------------------------|-----|-------|------|-------------|-----------------------------|--------------|----------|--------------|-----|-----|-----|----|----------|
| П00435 | 59.11 | 59.11.12.000 | Оказание услуг по созданию аудиовизуальных произведений для демонстрации на Международном военно-техническом форуме "АРМИЯ - 2017" | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 704 | набор | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 4 820 000,00 | мая 2017 | декабря 2017 | ОЗП | нет | нет | да | ИВП |
| П00436 | 43.33 | 43.33 | Выполнение работ по капитальному ремонту в корпусе № 82 (помещения № 32, 33, 34, 35, 37, 38, 102.1, 102.2, 113, 131, 144, 162 цеха №3) и в корпусе №1 (помещения № 425, 427, 430, 450) | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 704 | набор | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 9 999 136,69 | мая 2017 | декабря 2017 | ОЗП | нет | да | да | ГОЗ |
| П00437 | 43.33 | 43.33 | Выполнение работ по капитальному ремонту помещения № 225а в корпусе № 4, участка гальваники помещение № 120 в корпусе № 10, вентиляции в травильном участке помещение №15 в корпусе № 2, помещений № 29, 32,33,34,39,40 в корпусе № 3, помещений № 1,2,9,10,16 в корпусе № 14 | Согласно ТЗ, своевременное выполнение | 704 | набор | 1 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 9 994 682,45 | мая 2017 | декабря 2017 | ОЗП | нет | да | да | ГОЗ |
| П00438 | 26.11 | 26.11.40.190 | Поставка продукции (электронные компоненты, средства для их производства, контроля и измерений) | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 1750 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 4 864 070,00 | мая 2017 | декабря 2017 | ОЗК | да | нет | да | МСП, ИВП |
| П00439 | 26.11 | 26.11.40.190 | Поставка продукции (электронные компоненты, средства для их производства, контроля и измерений) | Согласно ТЗ, своевременная поставка | 796 | штука | 850 | 46480000000 | Московская обл., г. Фрязино | 4 838 350,20 | мая 2017 | декабря 2017 | ОЗК | да | нет | да | МСП, ИВП |