

**План закупки инновационной и высокотехнологичной продукции
на 2015 - 2019 годы**

Наименование заказчика	Акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Исток" им. Шокина
Адрес местонахождения	141190, Московская область, г. Фрязино, ул. Вокзальная, д.2А
Телефон заказчика	
Электронная почта	otdelzakupok@istokmw.ru
ИНН	5050108496
КПП	509950001
ОКАТО	46480000000

Порядк овый номер	Код по ОКВЭД2	Код по ОКПД2	Предмет договора	Минимально необходимые требования, предъявляемые к закупаемым товарам (работам, услугам)	единица измерения		Сведения о количестве (объеме)	Условия договора		Сведения о начальной (максимальной) цене договора, руб.	график осуществления процедур		Способ закупки	Участниками закупки могут быть только субъекты СМП (да/нет)	Закупка не учитывается в соответствии с пунктом 7 постановления правительства РФ от 11.12.2014	Закупка в электронн ой форме (да/нет)
					код по ОКЕИ	наименова ние		регион поставки товаров			Планируемая дата или период размещения извещения о закупке (месяц, год)	Срок исполнения договора (месяц, год)				
								Код по ОКАТО	Наименование							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
149	C28.99	C28.99.39.190	Поставка вакуумной напылительной установки АТIS-V для получения пленки нитрида тантала	Соответствие действующим ГОСТам и ТУ	796	шт.	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	37 360 000,00	3 квартал 2016г	4 квартал 2016 г.	Ед. поставщик	да	нет	Нет
150	C28.99	C28.99.39.190	Поставка вакуумной напылительной установки ORTUS 700M для напыления хром-медь	Соответствие действующим ГОСТам и ТУ	796	шт.	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	35 850 000,00	3 квартал 2016г	4 квартал 2016 г.	Ед. поставщик	да	нет	Нет
151	C26.11	C26.11.9	Заключение агентского договора на совершение сделки по поставке продукции (электронные компоненты, средства для их производства, контроля и измерений)	Согласно ТЗ	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	43 347 685,92	3 квартал 2016г	4 квартал 2016 г.	Запрос предложений	да	да	да
152	J62.03.13	J62.03.12.130	Оказание услуг по регламентации и автоматизации процессов: охраны труда, воинского учета, учета оценочных обязательств, формирование отчетности по оплате труда	Согласно ТЗ	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	6 180 000,00	2 квартал 2016г	4 квартал 2016 г.	Запрос предложений	да	да	да
153	C28.21	C28.21	Приобретение стерилизаторов Memmert	Согласно ТЗ	796	шт.	4	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	572 319,95	2 квартал 2016г	4 квартал 2016 г.	Запрос предложений	да	да	да
154	C26.11.2	C26.11.22.130	Приобретение генераторов	Соответствие действующим ГОСТам и ТУ	796	шт.	291	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	9 087 588,28	3 квартал 2016г	4 квартал 2016 г.	Ед. поставщик	нет	нет	нет
155	C26.11.2	C26.11.22.130	Приобретение фильтров	Соответствие действующим ГОСТам и ТУ	796	шт.	501	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	3 379 212,02	3 квартал 2016г	4 квартал 2016 г.	Ед. поставщик	нет	нет	нет
156	C26.12	C26.20.40.190	Приобретение блоков	Соответствие действующим ГОСТам и ТУ	796	шт.	33	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	4 408 800,00	3 квартал 2016г	4 квартал 2016 г.	Ед. поставщик	да	нет	нет
157	C26.12	C26.20.40.190	Приобретение координаторов	Соответствие действующим ГОСТам и ТУ	796	шт.	33	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	11 609 961,00	3 квартал 2016г	4 квартал 2016 г.	Ед. поставщик	нет	да	нет
158	C26.11.2	C26.11.22.130	Приобретение генераторов	Соответствие действующим ГОСТам и ТУ	796	шт.	83	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	1 282 035,58	3 квартал 2016г	4 квартал 2016 г.	Ед. поставщик	нет	да	нет

159	C26.11.2	C26.11.22.130	Приобретение фильтров	Соответствие действующим ГОСТам и ТУ	796	шт.	2400	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	8 865 506,10	3 квартал 2016г	4 квартал 2016 г.	Ед. поставщик	да	нет	нет
160	C26.11.2	C26.11.22.130	Приобретение генераторов	Соответствие действующим ГОСТам и ТУ	796	шт.	11	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	975 624,00	3 квартал 2016г	4 квартал 2016 г.	Ед. поставщик	нет	да	нет
161	C26.11.2	C26.11.22.130	Приобретение фильтров и резонаторов	Соответствие действующим ГОСТам и ТУ	796	шт.	4822	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	36 664 935,22	3 квартал 2016г	4 квартал 2016 г.	Ед. поставщик	нет	да	нет
162	C26.11.2	C26.11.22.130	Приобретение генераторов	Соответствие действующим ГОСТам и ТУ	796	шт.	250	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	3 861 552,95	3 квартал 2016г	4 квартал 2016 г.	Ед. поставщик	нет	да	нет
163	C26.11.2	C26.11.22.130	Приобретение генераторов	Соответствие действующим ГОСТам и ТУ	796	шт.	65	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	1 004 003,77	3 квартал 2016г	4 квартал 2016 г.	Ед. поставщик	нет	да	нет
164	C26.11.2	C26.11.22.130	Приобретение генераторов	Соответствие действующим ГОСТам и ТУ	796	шт.	22	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	1 822 049,80	3 квартал 2016г	4 квартал 2016 г.	Ед. поставщик	нет	да	нет
165	C26.11.2	C26.11.22.130	Приобретение фильтров	Соответствие действующим ГОСТам и ТУ	796	шт.	1655	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	10 608 840,74	3 квартал 2016г	4 квартал 2016 г.	Ед. поставщик	нет	да	нет
166	J59.11	J59.11.12.000	Приобретение услуг на изготовление аудиовизуальных произведений	Согласно ТЗ	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	5 400 000,00	3 квартал 2016г	4 квартал 2016 г.	Запрос предложений	нет	нет	да
167	J62.01	J62.01.29	Разработка и внедрение автоматизированной системы управления техническим обслуживанием и ремонтом оборудования на предприятии	Согласно ТЗ	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	2 880 000,00	3 квартал 2016г	4 квартал 2016 г.	Запрос предложений	да	да	да
168	C26.12	C26.20.40.190	Приобретение координаторов	Соответствие действующим ГОСТам и ТУ	796	шт.	154	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	60 238 162,00	3 квартал 2016г	4 квартал 2016 г.	Ед. поставщик	нет	нет	Нет
169	C26.12	C26.20.40.190	Приобретение блоков	Соответствие действующим ГОСТам и ТУ	796	шт.	210	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	27 153 000,00	3 квартал 2016г	4 квартал 2016 г.	Ед. поставщик	да	нет	Нет
170	M72.19.2	M72.19.29.000	Создание научно-технической продукции "Проектирование и изготовление стенда для проведения испытаний мощных волновых СВЧ окон нового типа, разрабатываемых в ОКР "Окно"	Соответствие действующим ГОСТам и ТУ	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	1 000 000,00	3 квартал 2016г	4 квартал 2016 г.	Ед. поставщик	нет	нет	Нет
171	J62.01	J62.01.29.000	Выполнение работ по разработке программного обеспечения	Соответствие действующим ГОСТам и ТУ	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	2 875 000,00	3 квартал 2016г	4 квартал 2016 г.	Ед. поставщик	нет	нет	Нет
172	J62.01	J62.01.29	Услуги по сопровождению и модернизации внедренной на предприятии автоматизированной системы разработки и хранения технологической документации (Технология)	Согласно ТЗ	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	3 885 390,00	3 квартал 2016г	4 квартал 2016 г.	Запрос предложений	да	да	да

173	J62.01	J62.01.29	Услуги по сопровождению и модернизации внедренной на предприятии автоматизированной системы учета движения товарно-материальных ценностей (ТМЦ)	Согласно ТЗ	704	набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	2 590 260,00	3 квартал 2016г	4 квартал 2016 г.	Запрос предложений	да	да	да
174	C26.20	C26.20.40.190	Приобретение ЭВМ	Согласно ТЗ	796	шт.	32	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	5 743 829,00	3 квартал 2016г	4 квартал 2016 г.	Ед. поставщик	да	да	нет
175	C26.20	C26.20.40.190	Приобретение ЭВМ	Согласно ТЗ	796	шт.	11	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	1 974 440,00	3 квартал 2016г	4 квартал 2016 г.	Ед. поставщик	да	да	нет
176	C26.20	C26.20.30.000	Приобретение сетевого и серверного оборудования	Согласно ТЗ	704	набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	3 327 980,00	3 квартал 2016г	4 квартал 2016 г.	Запрос предложений	да	да	да
177	C26.11.2	C26.11.22.130	Приобретение фильтров	Соответствие действующим ГОСТам и ТУ	796	шт.	384	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	2 649 505,92	3 квартал 2016г	4 квартал 2016 г.	Ед. поставщик	да	да	нет
178	C26.11.2	C26.11.22.130	Приобретение генераторов	Соответствие действующим ГОСТам и ТУ	796	шт.	45	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	7 681 764,60	3 квартал 2016г	4 квартал 2016 г.	Ед. поставщик	нет	нет	нет
179	C26.11.2	C26.11.22.130	Приобретение генераторов	Соответствие действующим ГОСТам и ТУ	796	шт.	80	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	3 891 026,40	3 квартал 2016г	4 квартал 2016 г.	Ед. поставщик	нет	да	нет
180	M72.19.2	M72.19.29.000	Выполнение составной части научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы	Соответствие действующим ГОСТам и ТУ	704	набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	4 500 000,00	3 квартал 2016г	4 квартал 2016 г.	Ед. поставщик	да	нет	нет
181	C28.21	C28.21.13.110	Приобретение термического оборудования	Соответствие действующим ГОСТам и ТУ	796	шт.	2	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	2 027 379,63	3 квартал 2016г	4 квартал 2016 г.	Запрос предложений	да	нет	да
182	J62.01	J62.01.29	Оказание услуг по автоматизации контроля выполнения регламентных процедур при расчете заработной платы и формировании отчетности по оплате труда	Согласно ТЗ	704	набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	2 520 000,00	3 квартал 2016г	4 квартал 2016 г.	Запрос предложений	нет	да	да
183	J62.01	J62.01.29	Оказание услуг по регламентации и автоматизации процессов бухгалтерского учета	Согласно ТЗ	704	набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	3 592 000,00	3 квартал 2016г	4 квартал 2016 г.	Запрос предложений	нет	да	да
184	C25.99	C25.99.29.110	Приобретение магнитов	Соответствие действующим ГОСТам и ТУ	796	шт.	8300	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	912 022,00	4 квартал 2016 г.	4 квартал 2016 г.	Ед. поставщик	нет	да	нет
185	C26.51.4	C26.51.45.190	Приобретение калибратора осциллографов Fluke	Согласно ТЗ	796	шт.	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	6 169 283,33	3 квартал 2016г	4 квартал 2016 г.	Запрос котировок	да	да	да
186	C26.51.4	C26.51.4	Приобретение сканера электромагнитного излучения ближнего поля Emxret ENX	Согласно ТЗ	796	шт.	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	1 367 311,00	3 квартал 2016г	4 квартал 2016 г.	Запрос предложений	да	нет	да
187	C26.51.5	C26.51.5	Приобретение гониометрической ПГТМ для ДРОН-8	Согласно ТЗ	796	шт.	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	1 005 118,71	3 квартал 2016г	4 квартал 2016 г.	Запрос предложений	нет	нет	да
188	C26.51	C26.51.45.190	Поставка измерительного оборудования	Согласно ТЗ	796	шт.	5	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	55 906 565,81	3 квартал 2016г	4 квартал 2016 г.	Открытый конкурс	да	нет	да
189	C26.51.5	C26.51.53.190	Поставка стендов	Согласно ТЗ	796	шт.	5	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	143 309 289,24	1 квартал 2017г	4 квартал 2017 г.	Открытый конкурс	да	нет	да
190	C27.90	C27.90.3	Поставка установки диффузионной сварки УДСР-200/250-1150-100	Согласно ТЗ	796	шт.	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	29 950 000,00	3 квартал 2016г	4 квартал 2016 г.	Запрос предложений	да	нет	да

191	C27.90	C27.90.31.110	Поставка установки микросварки УМС-ЭКПИМ	Согласно ТЗ	796	шт.	3	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	5 241 525,45	1 квартал 2017г	4 квартал 2017 г.	Запрос предложений	да	нет	да
192	C28.21	C28.21.13	Поставка печей	Согласно ТЗ	796	шт.	4	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	5 964 449,92	1 квартал 2017г	4 квартал 2017 г.	Запрос предложений	да	нет	да
193	C28.21	C28.21	Поставка муфельной печи МИМП-10М	Согласно ТЗ	796	шт.	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	79 747,33	1 квартал 2017г	4 квартал 2017 г.	Запрос котировок	нет	нет	да
195	C28.21	C28.21.13.110	Поставка технологического оборудования	Согласно ТЗ	796	шт.	3	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	35 910 920,67	3 квартал 2016г	4 квартал 2016 г.	Запрос предложений	нет	нет	да
196	C28.41	C28.41.23.130	Поставка станка круглошлифовального GU-327SNC	Согласно ТЗ	796	шт.	2	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	26 526 733,34	1 квартал 2017г	4 квартал 2017 г.	Открытый конкурс	нет	нет	да
197	C28.41.2	C28.41.33.130	Поставка технологического оборудования	Согласно ТЗ	796	шт.	2	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	16 644 776,95	3 квартал 2016г	4 квартал 2016 г.	Запрос предложений	нет	нет	да
198	C28.41.2	C28.41.33.130	Поставка технологического оборудования	Согласно ТЗ	796	шт.	3	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	19 601 440,00	4 квартал 2016г	4 квартал 2016 г.	Открытый конкурс	нет	нет	да
199	C28.49	C28.49	Поставка технологического оборудования	Согласно ТЗ	796	шт.	3	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	30 847 908,00	3 квартал 2016г	4 квартал 2016 г.	Запрос предложений	да	нет	да
200	C28.49	C28.49	Поставка мельницы валковой BL-6A	Согласно ТЗ	796	шт.	2	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	4 503 720,00	3 квартал 2016г	4 квартал 2016 г.	Запрос предложений	да	нет	да
201	C28.49	C28.49	Поставка мельницы дисковой LM5000	Согласно ТЗ	796	шт.	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	3 177 200,00	1 квартал 2017г	4 квартал 2017 г.	Запрос предложений	нет	нет	да
202	C28.49	C28.49	Поставка вибромельниц	Согласно ТЗ	796	шт.	4	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	7 417 696,00	1 квартал 2017г	4 квартал 2017 г.	Запрос предложений	нет	нет	да
203	C28.91	C28.91.11.150	Поставка стана ДУО-250	Согласно ТЗ	796	шт.	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	14 500 000,00	3 квартал 2016г	4 квартал 2016 г.	Запрос предложений	нет	нет	да
204	C28.99	C28.99	Поставка технологического оборудования	Согласно ТЗ	796	шт.	3	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	80 908 853,84	1 квартал 2017г	4 квартал 2017 г.	Открытый конкурс	да	нет	да
205	C28.99	C28.99	Поставка лазерной установки для подгонки резисторов МЛ 5-2	Согласно ТЗ	796	шт.	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	9 674 437,50	1 квартал 2017г	4 квартал 2017 г.	Открытый конкурс	да	нет	да
206	C28.99	C28.99.39.190	Поставка вакуумного планетарного миксера КК-V2000	Согласно ТЗ	796	шт.	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	10 838 405,67	1 квартал 2017г	4 квартал 2017 г.	Открытый конкурс	нет	нет	да
207	C28.99	C28.99.39.190	Поставка установки перемещения паст ARV310	Согласно ТЗ	796	шт.	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	6 280 040,00	3 квартал 2016г	4 квартал 2016 г.	Запрос предложений	да	нет	да
208	C28.21	C28.21.13.110	Поставка шкафов сушильных	Согласно ТЗ	796	шт.	10	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	2 822 573,24	1 квартал 2017г	4 квартал 2017 г.	Запрос предложений	нет	нет	да
209	C28.21	C28.21.13.110	Поставка шкафов сухожарочных	Согласно ТЗ	796	шт.	8	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	2 873 959,84	1 квартал 2017г	4 квартал 2017 г.	Запрос предложений	нет	нет	да
210	C28.21	C28.21.13.110	Поставка технологического оборудования	Согласно ТЗ	796	шт.	3	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	37 996 000,00	3 квартал 2016г	4 квартал 2016 г.	Запрос предложений	нет	нет	да
211	C28.21	C28.21.13.110	Поставка печи водородной VLO 20	Согласно ТЗ	796	шт.	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	28 970 376,00	4 квартал 2016г	4 квартал 2016 г.	Открытый конкурс	да	нет	да
212	C28.21	C28.21.13.110	Поставка печи водородной с нижней загрузкой 1712GSH2 FL	Согласно ТЗ	796	шт.	2	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	28 000 000,00	1 квартал 2017г	4 квартал 2017 г.	Открытый конкурс	нет	нет	да
213	C28.49	C28.49	Поставка технологического оборудования	Согласно ТЗ	796	шт.	5	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	5 863 733,33	1 квартал 2017г	4 квартал 2017 г.	Запрос предложений	нет	нет	да
214	C31.09	C31.09	Поставка технологической мебели	Согласно ТЗ	796	шт.	11	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	4 135 000,00	3 квартал 2016г	4 квартал 2016 г.	Запрос предложений	нет	нет	да
215	C28.99	C28.99	Поставка установки совмещения и экспонирования SUSS MJB4	Согласно ТЗ	796	шт.	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	27 143 610,00	3 квартал 2016г	4 квартал 2016 г.	Запрос предложений	нет	нет	да
216	C27.90	C28.99.39.190	Поставка модуля покрытия ЛП-6	Согласно ТЗ	796	шт.	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	2 087 952,54	1 квартал 2017г	4 квартал 2017 г.	Запрос предложений	нет	нет	да
217	C31.09	C31.09	Поставка технологической мебели	Согласно ТЗ	796	шт.	28	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	15 760 800,00	3 квартал 2016г	4 квартал 2016 г.	Запрос предложений	да	нет	да

218	C28.99	C28.99	Поставка малогабаритной вакуумной установки плазмохимического травления слоев с ICP источником MBV TM ПЛАЗМА 03	Согласно ТЗ	796	шт.	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	11 631 580,00	3 квартал 2016г	4 квартал 2016 г.	Запрос предложений	нет	нет	да
219	C28.99	C28.99.39.190	Поставка установки ИК-термообработки ОСТ-1.7-38	Согласно ТЗ	796	шт.	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	780 000,00	3 квартал 2016г	4 квартал 2016 г.	Запрос предложений	нет	нет	да
220	C27.90	C28.99.39.190	Поставка установки лазерной сварки LRS-150AU	Согласно ТЗ	796	шт.	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	3 017 090,41	1 квартал 2017г	4 квартал 2017 г.	Запрос предложений	нет	нет	да
221	M72.19.2	M72.19.14.000	Создание научно-технической продукции	Соответствие действующим ГОСТам и ТУ	704	набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	1 500 000,00	3 квартал 2016г	4 квартал 2016 г.	Ед. поставщик	нет	нет	нет
222	C26.11.2	C26.11.22.130	Приобретение фильтров и генераторов	Соответствие действующим ГОСТам и ТУ	796	шт.	1 016	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	8 672 352,18	4 квартал 2016г	4 квартал 2016 г.	Ед. поставщик	нет	нет	нет
223	C26.30	C26.30.23.000	Поставка оборудования и материалов, комплексная модернизация узла связи, расширение номерной емкости УАТС, развертывание системы IP-телефонии и унифицированных коммутаций	Согласно ТЗ	704	набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	16 500 000,00	4 квартал 2016г	4 квартал 2017 г.	Запрос предложений	да	да	да
224	J62.01	J62.01.29	Передача прав использования лицензий модуль управления заявками	Согласно ТЗ	704	набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	3 500 000,00	4 квартал 2016г	4 квартал 2016 г.	Запрос предложений	да	нет	да
225	C26.11.2	C26.11.22.130	Приобретение фильтров	Соответствие действующим ГОСТам и ТУ	796	шт.	316	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	2 179 971,32	4 квартал 2016г	4 квартал 2016 г.	Ед. поставщик	да	нет	нет
226	M72.19.2	M72.19.29.000	Выполнение составной части ОКР	Соответствие действующим ГОСТам и ТУ	704	набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	11 000 000,00	4 квартал 2016г	4 квартал 2017 г.	Ед. поставщик	нет	нет	нет
227	M72.19.2	M72.19.29.000	Создание научно-технической продукции "Разработка блока электроники ГС-25 на отечественной элементной базе"	Соответствие действующим ГОСТам и ТУ	704	набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	16 000 000,00	4 квартал 2016г	4 квартал 2017 г.	Ед. поставщик	нет	нет	нет
228	M72.19.2	M72.19.29.000	Оказание услуг по выполнению составной части научно-исследовательской работы "Разработка программного обеспечения для измерения комплексной диэлектрической и магнитной проницаемости материалов в сантиметровом и миллиметровом диапазонах длины волн"	Соответствие действующим ГОСТам и ТУ	704	набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	12 000 000,00	4 квартал 2016г	4 квартал 2017 г.	Ед. поставщик	нет	нет	нет

229	M72.19.2	M72.19.29.000	Оказание услуг по выполнению составной части научно-исследовательской работы "Разработка методик для определения электромагнитных параметров материалов в сантиметровом и миллиметровом диапазонах длин волн, основанных на резонаторных и волноводных методах"	Соответствие действующим ГОСТам и ТУ	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	6 000 000,00	4 квартал 2016г	4 квартал 2017 г.	Ед. поставщик	нет	нет	нет
230	C26.11.2	C26.11.22.130	Приобретение генераторов	Соответствие действующим ГОСТам и ТУ	796	шт.	200	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	9 619 360,00	4 квартал 2016г	4 квартал 2017 г.	Ед. поставщик	нет	да	нет
231	C26.11.2	C26.11.22.130	Приобретение генераторов	Соответствие действующим ГОСТам и ТУ	796	шт.	35	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	643 524,80	4 квартал 2016г	4 квартал 2017 г.	Ед. поставщик	нет	нет	нет
232	C26.11.2	C26.11.22.130	Приобретение генераторов	Соответствие действующим ГОСТам и ТУ	796	шт.	5	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	1 058 814,00	4 квартал 2016г	4 квартал 2016г	Ед. поставщик	нет	нет	нет
233	C26.51.4	C26.51.4	Поставка испытательного генератора одиночных импульсов	Соответствие действующим ГОСТам и ТУ	796	шт.	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	752 000,00	4 квартал 2016г	4 квартал 2016г	Ед. поставщик	нет	нет	нет
234	C26.51.4	C26.51.4	Приобретение комплекса измерительного оборудования	Соответствие действующим ГОСТам и ТУ	796	шт.	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	45 917 073,44	4 квартал 2016г	4 квартал 2016г	Ед. поставщик	нет	нет	нет
235	C26.51.4	C26.51.4	Приобретение измерительного оборудования	Соответствие действующим ГОСТам и ТУ	796	шт.	5	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	1 136 209,10	4 квартал 2016г	4 квартал 2016г	Ед. поставщик	нет	нет	нет
236	C26.51.4	C26.51.4	Приобретение измерительного оборудования	Соответствие действующим ГОСТам и ТУ	796	шт.	4	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	2 096 390,35	4 квартал 2016г	4 квартал 2016г	Ед. поставщик	нет	нет	нет
237	C26.20	C26.20.40.190	Приобретение ЭВМ	Согласно ТЗ	796	шт.	11	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	1 974 441,54	4 квартал 2016г	4 квартал 2016г	Ед. поставщик	да	да	нет
238	C27.90	C28.99.39.190	Поставка модуля очистки ЛО-3	Согласно ТЗ	796	шт.	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	508 474,59	февраль 2017	декабря 2017	Запрос котировок	нет	нет	нет
239	C28.99	C28.99	Поставка станка нанесения покрытий СЦП/СРП-1-160	Согласно ТЗ	796	шт.	10	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	9 913 166,10	4 квартал 2016 г.	4 квартал 2017 г.	Запрос предложений	нет	нет	да
240	M72.19.2	M72.19.29.000	Оказание услуг по созданию научно-технической продукции "Отработка технологических процессов извлечения РМ и РЗМ из бадделейт- и апатит-содержащего минерального и техногенного сырья, а также организация и проведение приемочных испытаний СВЧ-установки непрерывного действия и технологии обработки тонкозернистого сырья РМ и РЗМ в высоконасыщенном энергетическом поле СВЧ"	Соответствие действующим ГОСТам и ТУ	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	4 000 000,00	4 квартал 2016 г.	4 квартал 2016 г.	Ед. поставщик	нет	да	нет

241	C28.21.1	C28.21.13.119	Приобретение системы диффузионной однозонной многотрубиной СДЛОМ-3/100-2М	Согласно ТЗ	796	шт.	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	12 980 000,00	4 квартал 2016г	4 квартал 2016 г.	Запрос предложений	да	да	да
242	M72.19.2	M72.19.29.000	Создание научно-технической продукции "Разработка конструкций и технологий цифрового КМОП/ТТЛ интерфейса управления многоканальными МИС переключателями на основе технологии рНЕМТ на GaAs"	Согласно ТЗ	704	набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	10 000 000,00	4 квартал 2016 г.	3 квартал 2017 г.	Ед. поставщик	нет	нет	нет
243	M72.19.2	M72.19.29.000	Создание научно-технической продукции "Разработка и согласование методик, подтверждающих требования надежности изделий, разрабатываемых в ОКР "Переключатель-И1"	Соответствие действующим ГОСТам и ТУ	704	набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	1 000 000,00	4 квартал 2016 г.	4 квартал 2018 г.	Ед. поставщик	нет	нет	нет
244	C28.21.1	C28.21.13.14	Поставка электропечи камерной ТК.54.1550.3Ф	Соответствие действующим ГОСТам и ТУ	796	шт.	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	790 010,00	4 квартал 2016 г.	1 квартал 2017 г.	Ед. поставщик	нет	нет	нет
245	M72.19.2	M72.19.29.000	Выполнение СЧ ОКР "Разработка металлокерамических корпусов для МИС СВЧ переключателей"	Согласно ТЗ	704	набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	20 000 000,00	4 квартал 2016 г.	3 квартал 2018 г.	Ед. поставщик	нет	нет	нет
246	C26.51.2	C26.51.20	Изготовление деталей приборов	Соответствие действующим ГОСТам и ТУ	796	шт.	11381	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	9247477	4 квартал 2016 г.	2 квартал 2017 г.	Ед. поставщик	нет	нет	нет
247	C26.51.2	C26.51.20	Изготовление деталей приборов	Соответствие действующим ГОСТам и ТУ	796	шт.	3403	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	1 260 970,33	4 квартал 2016 г.	2 квартал 2017 г.	Ед. поставщик	да	нет	нет
248	C26.51.2	C26.51.20	Изготовление деталей	Соответствие действующим ГОСТам и ТУ	796	шт.	1125	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	673 018,90	4 квартал 2016 г.	2 квартал 2017 г.	Ед. поставщик	да	нет	нет
249	C26.51.2	C26.51.20	Изготовление деталей приборов	Соответствие действующим ГОСТам и ТУ	796	шт.	11381	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	9 247 476,50	4 квартал 2016 г.	2 квартал 2017 г.	Ед. поставщик	нет	нет	нет
250	C31.09	C31.09	Поставка технологической мебели	Согласно ТЗ	796	шт.	28	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	15 760 800,00	4 квартал 2016 г.	3 квартал 2017 г.	Открытый конкурс	да	нет	да
251	C31.09	C31.09	Поставка технологической мебели	Согласно ТЗ	796	шт.	11	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	4 135 000,00	4 квартал 2016 г.	2 квартал 2017 г.	Запрос предложений	нет	нет	да
252	M72.19.2	M72.19.29.190	Выполнение СЧ ОКР "Разработка технологии и изготовление тонких поликристаллических алмазных пленок с высокой теплопроводностью на подложках кремния (ТПАП-Si)"	Согласно ТЗ	704	набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	8 000 000,00	4 квартал 2016 г.	2 квартал 2018 г.	Ед. поставщик	нет	нет	нет

253	M72.19.2	M72.19.29.190	Выполнение составной части опытно-конструкторской работы "Разработка базовой технологии изготовления НЕМТ-структур на основе гетероперехода GaN/AlGaIn с неважгаемыми омическими контактами для активных элементов МИС СВЧ"	Согласно ТЗ	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	5 300 000,00	4 квартал 2016 г.	4 квартал 2017 г.	Ед. поставщик	нет	нет	нет
254	M72.19.2	M72.19.29.190	Выполнение составной части научно-исследовательской работы "Создание экспериментального образца стэнда для измерения параметров широкополосного СВЧ-ретранслятора и его составных частей"	Согласно ТЗ	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	25 000 000,00	4 квартал 2016 г.	2 квартал 2018 г.	Ед. поставщик	нет	нет	нет
255	M72.19.2	M72.19.29.190	Выполнение составной части опытно-конструкторской работы "Разработка базовой гиросtabilизированной оптико-электронной платформы для обзорно-поисковой системы вертолетов"	Согласно ТЗ	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	33 400 000,00	4 квартал 2016 г.	2 квартал 2017 г.	Ед. поставщик	нет	нет	нет
256	M72.19.2	M72.19.29.190	Выполнение составной части научно-исследовательской работы "Исследование материалов, покрытий и изделий, используемых для изготовления электронной техники, в различных климатических условиях с целью определения их работоспособности"	Согласно ТЗ	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	7 500 000,00	4 квартал 2016 г.	4 квартал 2018 г.	Ед. поставщик	нет	нет	нет
257	C26.51	C26.51.45	Поставка измерительного оборудования	Согласно ТЗ	796	Штука	4	46480000000	Фрязино	903 601,72	1 квартал 2017г	4 квартал 2017 г.	ОЗП	да	нет	да
258	C26.70	C26.70.22.150	Поставка микроскопов	Согласно ТЗ	796	Штука	64	46480000000	Фрязино	3 908 581,91	1 квартал 2017г	4 квартал 2017 г.	ОЗП	нет	нет	да
259	C27.90	C27.90	Поставка паяльной станции WELER WHA3000P	Согласно ТЗ	796	Штука	3	46480000000	Фрязино	633 516,00	1 квартал 2017г	4 квартал 2017 г.	ОЗП	нет	нет	да
260	C26.51	C26.51	Поставка анализатора частиц HORIBA LA-960	Согласно ТЗ	796	Штука	1	46480000000	Фрязино	5 666 827,66	1 квартал 2017г	4 квартал 2017 г.	ОЗП	нет	нет	да
261	C26.70	C26.70.22.150	Поставка стереомикроскопа SMZ1270	Согласно ТЗ	796	Штука	2	46480000000	Фрязино	2 990 982,67	1 квартал 2017г	4 квартал 2017 г.	ОЗП	нет	нет	да
262	C26.70	C26.70.22.150	Поставка микроскопа MAR VISION MM200	Согласно ТЗ	796	Штука	1	46480000000	Фрязино	860 263,30	1 квартал 2017г	4 квартал 2017 г.	ОЗП	нет	нет	да

263	M72.19.2	M72.19.29.190	Выполнение СЧ ОКР "Разработка технологии и изготовление тонких поликристаллических алмазных пленок с высокой теплопроводностью на подложках кремния (ТПАП-Si)"	Согласно ТЗ	704	набор	1	4648000000	Фрязино	8 000 000,00	января 2017	мая 2018	ЕП	нет	нет	Нет
264	M72.19.2	M72.19.29.190	Выполнение СЧ ОКР "Разработка технологии и изготовление поликристаллических алмазных пленок на подложках кремния (ПАП-Si)	Согласно ТЗ	704	набор	1	4648000000	Фрязино	12 300 000,00	января 2017	мая 2018	ЕП	нет	нет	Нет
265	C26.51.4	C26.51.4	Поставка компаратора-калибратора универсального КМ300КНТ	Согласно ТЗ	796	штука	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	826 590,00	января 2017	июня 2017	ОЗП	нет	да	да
266	C26.11.2	C26.11.22.130	Поставка генераторов	Соответствие действующим ГОСТам и ТУ	796	шт.	35	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	643 524,80	января 2017	декабря 2017	ЕП	нет	нет	нет
267	C26.11.2	C26.11.22.130	Поставка генераторов	Соответствие действующим ГОСТам и ТУ	796	шт.	5	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	1 058 814,00	января 2017	декабря 2017	ЕП	нет	нет	нет
268	C26.51	C26.51.66.190	Поставка комплекта для модернизации установки УВН-74 П-3	Согласно ТЗ	796	штука	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	12 062 146,89	января 2017	декабря 2017	ОК	нет	нет	да
270	C28.41.2	C28.41.33	Поставка прессов	Согласно ТЗ	796	штука	3	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	16 611 389,83	января 2017	декабря 2017	ОК	нет	нет	да
271	C27.90	C27.90.11.000	Поставка установки импульсного намагничивания и размагничивания "МЕРА-62"	Согласно ТЗ	796	штука	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	4 745 762,71	января 2017	декабря 2017	ОЗП	да	нет	да
272	C27.90	C27.90.31.110	Поставка установки диффузионной сварки УДСР-200/250-1150-100	Согласно ТЗ	796	штука	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	25 381 355,93	января 2017	декабря 2017	ОК	нет	нет	да
273	C28.21	C28.21	Поставка печей водородных	Согласно ТЗ	796	штука	3	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	30 432 983,59	января 2017	декабря 2017	ОК	нет	нет	да

274	C28.21	C28.21	Поставка печей	Согласно ТЗ	796	штука	3	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	32 200 000,00	января 2017	декабря 2017	ОК	нет	нет	да
275	C28.99	C28.99.20	Поставка рабочих мест со столом и обеспыленным ламинарным потоком воздуха	Согласно ТЗ	796	штука	11	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	3 504 237,19	января 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	нет	да
276	C28.99	C28.99	Поставка столов монтажных ПРНТ	Согласно ТЗ	796	штука	28	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	13 356 610,50	января 2017	декабря 2017	ОК	нет	нет	да
277	C28.99	C28.99.20	Поставка малогабаритной вакуумной установки плазмохимического травления слоев с ICP источником МВУ ТМ ПЛАЗМА 03	Согласно ТЗ	796	штука	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	9 857 271,17	января 2017	декабря 2017	ОК	нет	нет	да
278	C27.90	C28.99.39.190	Поставка станка нанесения покрытий СЦП/СРП-1-160	Согласно ТЗ	796	штука	10	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	8 400 988,02	января 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	нет	да
279	C27.90	C28.99.39.190	Поставка планетарной мельницы МПА	Согласно ТЗ	796	штука	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	1 280 677,96	февраля 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	нет	да
280	C28.41.2	C28.41.33	Поставка прессов гидравлических	Согласно ТЗ	796	штука	2	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	14 105 743,16	февраля 2017	декабря 2017	ОК	нет	нет	да
281	C26.51.4	C26.51.4	Поставка опций для измерительного оборудования	Согласно ТЗ	796	штука	6	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	2 051 707,88	февраля 2017	апреля 2017	ОЗП	нет	нет	да
282	C27.90	C27.90.3	Поставка гелиевого теческателя ASM340	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	1 797 833,34	февраля 2017	декабря 2017	ОЗК	нет	нет	да
283	C27.90	C27.90.3	Поставка механизма холодного отпая штегелей	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	885 150,00	февраля 2017	декабря 2017	ОЗК	нет	нет	да

284	C28.21	C28.21.13	Поставка шкафов для хранения деталей в защитной среде ШЗА-2М	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	10	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	861 400,00	февраля 2017	декабря 2017	ОЗК	нет	нет	да
285	C26.51	C26.51.4	Поставка блоков питания фирмы Spellman	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	4	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	1 579 515,00	февраля 2017	декабря 2017	ОЗК	нет	нет	да
286	C26.51	C26.51.4	Поставка вольтметра ВК3-78А	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	1 632 200,00	февраля 2017	декабря 2017	ОЗК	нет	нет	да
287	C26.51	C26.51.4	Поставка компаратора калибратора КМ300КНТ	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	823 600,00	февраля 2017	декабря 2017	ОЗК	нет	нет	да
288	M72.19.2	M72.19.29.190	Выполнение составной части опытно-конструкторской работы "Разработка модуля перестраиваемого фильтра на МСВ с быстрой перестройкой частоты"	Соответствие действующим ГОСТам и ТУ	704	набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	11 000 000,00	февраля 2017	декабря 2017	ЕП	нет	нет	нет
289	70.22.	70.22.11.000	Оказание услуг по разработке стратегии развития электронной и радиоэлектронной промышленности Российской Федерации до 2030 года	Согласно ТЗ	704	набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	50 000 000,00	февраля 2017	января 2018	ОК	нет	нет	да
290	72.19.2	72.19.29.190	0566-2017-00231. Выполнение СЧ ОКР "Разработка металлокерамических корпусов для МИС СВЧ переключателей"	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	20 500 000,00	февраля 2017	июля 2018	ЕП	нет	нет	Нет
291	26.51.5	26.51.53.190	0566-2017-00235. Поставка стендов	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	8	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	121 448 550,16	февраля 2017	декабря 2017	ОК	да	нет	да
292	26.51.4	26.51.4	Поставка векторного анализатора цепей	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	18 573 339,33	марта 2017	декабря 2017	ОК	да	нет	да
293	72.19.2	72.19.29.000	Выполнение работ по созданию НТП "Подготовка и проведение испытаний на стойкость к воздействию специальных факторов и импульсную электрическую прочность образцов монолитных интегральных схем большой емкости"	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	6 800 000,00	марта 2017	июля 2017	ЕП	да	нет	Нет

294	72.19.2	72.19.29.000	Выполнение работ по созданию НПП "Подготовка и проведение испытаний на стойкость к воздействию специальных факторов и импульсную электрическую прочность образцов усилителя мощности КА	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	4 400 000,00	марта 2017	июля 2017	ЕП	да	нет	Нет
295	J62.01	J62.01.29	сопровождению внедренной на предприятии системы учета рабочего времени, расчета заработной платы и распределения затрат на базе решения 1С ЗУП КОРП 3.0 для нужд АО "НПП "ИСТОК" им.	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	6 000 000,00	марта 2017	декабря 2017	ОЗП	да	да	да
296	J62.01	J62.01.29	сопровождению внедренной на предприятии автоматизированной системы разработки и хранения технологической документации для нужд АО "НПП "ИСТОК" им.	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	2 900 000,00	марта 2017	декабря 2017	ОЗП	да	да	да
297	J62.01	J62.01.29	сопровождению внедренной на предприятии автоматизированной системы учета движения товарно-материальных ценностей для нужд АО "НПП "ИСТОК" им.	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	3 000 000,00	марта 2017	декабря 2017	ОЗП	да	да	да
298	26.11	26.11.3	Поставка микросхем МИС усилитель	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	20	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	1 287 162,70	марта 2017	декабря 2017	ОЗК	нет	нет	да
299	26.11	26.11.40.190	Поставка продукции (электронные компоненты, средства для их производства, контроля и измерений)	Согласно ТЗ, своевременная поставка	704	набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	9 931 633,90	марта 2017	декабря 2017	ОЗП	да	нет	да
300	26.11	26.11.40.190	Поставка продукции (электронные компоненты, средства для их производства, контроля и измерений)	Согласно ТЗ, своевременная поставка	704	набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	5 961 769,50	марта 2017	декабря 2017	ОЗП	да	нет	да
301	26.51.6	26.51.66.190	Поставка анализатора рентгенофлуоресцентного X-мет 8000 в комплектации Smart	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	1 858 500,00	марта 2017	декабря 2017	ОЗП	да	нет	да
302	26.51.6	26.51.6	Поставка стенда	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	2	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	6 872 546,67	марта 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	да	да
303	26.20	26.20.40.190	Поставка Блоков 1.10	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	30	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	4 667 700,00	февраля 2017	декабря 2017	ЕП	да	да	Нет

304	27.90	28.99.39.190	Поставка модуля очистки ЛЮ-3	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	508 474,59	марта 2017	декабря 2017	ЕП	нет	нет	Нет
305	26.20	26.20.40.190	Поставка ЭВМ "Багет-83В"	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	30	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	5 734 870,80	апреля 2017	декабря 2017	ЕП	да	да	Нет
306	26.20	26.20.30.000	Поставка комплектующих средств для офисных машин	Согласно ТЗ, своевременная поставка	704	набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	9 024 912,60	апреля 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	да	да
307	70.22	70.22.11.000	Оказание услуг по разработке стратегии развития электронной и радиоэлектронной промышленности Российской Федерации до 2030 года	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	50 000 000,00	марта 2017	января 2018	ЕП	нет	нет	Нет
308	26.11	26.11.40.190	Поставка продукции (электронные компоненты, средства для их производства, контроля и измерений)	Согласно ТЗ, своевременная поставка	704	набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	9 931 633,90	марта 2017	декабря 2017	ЕП	да	нет	Нет
309	26.11	26.11.40.190	Поставка продукции (электронные компоненты, средства для их производства, контроля и измерений)	Согласно ТЗ, своевременная поставка	704	набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	5 961 769,50	марта 2017	декабря 2017	ЕП	да	нет	Нет
310	25.73	25.73.40	Поставка инструментов	Соответствие действующим ГОСТам и ТУ	796	штука	1900	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	1853029	42826	43070	ОЗК	да	да	да
311	26.11.	26.11.40.190	Заклучение агентского договора на совершение сделки по поставке продукции (электронные компоненты, средства для их производства, контроля и измерений)	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	796	штука	5540	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	9033377	42826	43070	ОЗП	да	нет	да
312	26.11	26.11.40.190	0566-2017-00316. Заклучение агентского договора на совершение сделки по поставке продукции (электронные компоненты, средства для их производства, контроля и измерений)	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	796	Штука	5520	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	8970283	42826	43070	ОЗП	да	нет	да
313	28.21	28.21	0566-2017-00317. Поставка печей водородных	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	3	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	30432984	42826	43070	ОК	нет	нет	да
314	27.90	27.90.39.190	0566-2017-00318. Поставка установки лазерной сварки LRS-150AU	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	3017090	42826	43070	ОЗП	нет	нет	да
315	27.90	28.99.39.190	0566-2017-00319. Поставка станка нанесения покрытий СЦП/СРП-1-160	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	10	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	8400988	42826	43070	ОЗП	нет	нет	да
316	27.90	28.99.39.190	0566-2017-00321. Поставка планетарной мельницы МПА	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	1280678	42826	43070	ОЗП	нет	нет	да

317	72.19.2	72.19.29.190	Выполнение опытно-конструкторской работы "Разработка широкополосного ретранслятора-имитатора с целью существенного снижения вероятности обнаружения и сопровождения вертолета типа МИ-8 внешними радиоэлектронными средствами (РЭС) СВЧ-диапазона длин волн путем создания имитирующих помех"	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	95 000 000,00	апреля 2017	мая 2017	ЕП	нет	нет	Нет
318	72.19.2	72.19.29.190	Выполнение составной части опытно-конструкторской работы "Разработка второго варианта исполнения базовой гиросtabilизированной оптико-электронной платформы для обзорно-поисковой системы вертолетов"	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	29 275 200,00	апреля 2017	декабря 2017	ЕП	нет	нет	Нет
319	28.41.2	28.41.33	Поставка прессов	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	3	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	16 611 389,83	апреля 2017	декабря 2017	ЕП	да	нет	Нет
320	28.99	28.99.20	Поставка малогабаритной вакуумной установки плазмохимического травления слоев с ICP источником МВУ ТМ ПЛАЗМА 03	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	9 857 271,17	апреля 2017	декабря 2017	ЕП	нет	нет	Нет
321	28.99	28.99	Поставка лазерной установки для подгонки резисторов МЛ 5-2	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	1	46480000000	Фрязино	9 674 437,50	апреля 2017	декабря 2017	ЕП	да	нет	Нет
322	28.21	28.21.13	Поставка печей	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	4	46480000000	Фрязино	5 964 449,92	апреля 2017	декабря 2017	ЕП	да	нет	Нет
323	72.19.2	72.19.29.000	Создание НТП "Подготовка и проведение испытаний образцов переключателей в диапазоне частот до 4 ГГц, разрабатываемых в ОКР "Переключатель-И1", на стойкость к воздействию факторов с характеристиками по ГОСТ РВ 20.39.414.2"	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	15 000 000,00	мая 2017	октября 2018	ЕП	да	да	Нет

324	72.19.2	72.19.29.00 0	Создание НТП "Подготовка и проведение испытаний образцов маломощных усилителей в диапазоне частот от 4 ГГц, разрабатываемых в ОКР "Одноцветник-ИЗ-РК", на стойкость к воздействию факторов с характеристиками по ГОСТ РВ 20.39.414.2"	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	12 600 000,00	мая 2017	октября 2018	ЕП	да	нет	Нет
325	72.19.29.19 0	72.19.2	Создание НТП "Подготовка и проведение испытаний образцов широкополосных маломощных усилителей в диапазоне частот до 18 ГГц, разрабатываемых в ОКР "Одноцветник-И4-РК", на стойкость к воздействию факторов с характеристиками по ГОСТ РВ 20.39.414.2"	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	12 600 000,00	мая 2017	октября 2018	ЕП	да	нет	Нет
326	27.33	27.33	Поставка низковольтной аппаратуры	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	2922	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	2 999 060,40	мая 2017	декабря 2017	ОЗК	да	да	да
327	71.20	71.20.13.00 0	Оказание услуг по проведению сервисного обслуживания	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	796	штука	2	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	1 445 910,66	мая 2017	декабря 2017	ОЗК	нет	да	да
328	С26.51	С26.51.66.1 90	Поставка комплекта для модернизации установки УВН-74 П-3	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	12 062 146,89	апреля 2017	декабря 2017	ЕП	да	нет	Нет
329	26.11	26.11.40.19 0	Заключение агентского договора на совершение сделки по поставке продукции (электронные компоненты, средства для их производства, контроля и измерений)	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	796	Штука	5520	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	8 970 283,13	апреля 2017	декабря 2017	ЕП	да	нет	Нет

330	26.11	26.11.40.190	Заключение агентского договора на совершение сделки по поставке продукции (электронные компоненты, средства для их производства, контроля и измерений)	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	796	Штука	5540	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	9 033 377,47	апреля 2017	декабря 2017	ЕП	да	нет	Нет
331	C26.51.6	C26.51.66.190	Поставка комплекта для модернизации, монтажа и запуска АИВК	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	14 401 694,92	апреля 2017	декабря 2017	ЕП	да	нет	Нет
332	28.99	28.99	Поставка установки перемешивания паст ARV310	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	4 081 750,15	мая 2017	декабря 2017	ОЗП	да	нет	да
333	28.99	28.99	Поставка укладчика керамических листов в столу SW-6MVHV	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	13 711 577,20	мая 2017	декабря 2017	ОК	нет	нет	да
334	28.21	28.21.13.110	Поставка печи водородной с нижней загрузкой 1712GSH2 FL	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	2	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	23 728 813,56	мая 2017	декабря 2017	ОК	нет	нет	да
335	26.51	26.51.45.190	Поставка анализатора цепей	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	4	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	45 516 988,24	мая 2017	декабря 2017	ОК	да	нет	да
336	28.49	28.49	Поставка вибромельницы SWECO M 18/5	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	2	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	3 043 983,06	мая 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	нет	да
337	26.51	26.51.45.190	Поставка системы измерения поверхностного удельного сопротивления RMS-EL	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	1 926 781,78	мая 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	нет	да
338	28.49	28.49	Поставка мельницы валковой BL-6A	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	2	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	3 816 711,80	мая 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	нет	да
339	28.99	28.99	Поставка установки совмещения и экспонирования SUSS MJB4	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	23 003 059,00	мая 2017	декабря 2017	ОК	нет	нет	да
340	26.51.4	26.51.4	Поставка опций для измерительного оборудования	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	6	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	2 051 707,88	мая 2017	декабря 2017	ОЗК	да	да	да
341	72.19.2	72.19.29.190	Выполнение работ по созданию НТП "Изменение конструкции координатора ГС-25"	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	1 770 000,00	мая 2017	декабря 2017	ЕП	нет	нет	Нет
342	26.20	26.20.30.000	Поставка цифровой печатной машины Versant 80 Press с дополнительными модулями	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	3 350 643,00	мая 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	да	да
343	27.33	27.33	Поставка низковольтной аппаратуры	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	796	штука	17824	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	1 630 874,54	мая 2017	декабря 2017	ОЗК	да	да	да

344	62.01	62.01.29	Оказание услуг по сопровождению внедренной на предприятии системы бухгалтерского и налогового учета на базе 1С бухгалтерия КОРП 3.0 для нужд АО "НПП "Исток" им Шокина"	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	3 380 000,00	мая 2017	декабря 2017	ОЗП	да	да	да
345	28.21	28.21.13.110	Поставка печи водородной АПВД.2.200x250.2150	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	7 542 372,87	мая 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	нет	да
346	27.90	27.90.11.000	Поставка установки импульсного намагничивания и размагничивания "МЕРА-62"	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	4 745 762,71	мая 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	нет	да
347	26.11	26.11.3	Поставка микросхем	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	25	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	656 283,55	мая 2017	декабря 2017	ЕП	нет	нет	Нет
348	26.20	26.20.40.190	Поставка блоков 1.10	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	7	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	1 089 130,00	мая 2017	декабря 2017	ЕП	да	да	Нет
349	28.21	28.21.13.110	Поставка печи водородной ОКБ-8097	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	2	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	22 890 610,72	мая 2017	декабря 2017	ОК	нет	нет	да
350	26.11	26.11.40.190	Поставка продукции (электронные компоненты, средства для их производства, контроля и измерений)	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	850	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	4 838 350,20	мая 2017	декабря 2017	ОЗК	да	нет	да
351	26.11	26.11.40.190	Поставка продукции (электронные компоненты, средства для их производства, контроля и измерений)	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	1750	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	4 864 070,00	мая 2017	декабря 2017	ОЗК	да	нет	да
352	26.51	26.51.45	Поставка анализатора цепей Р4М-18/1	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	1 861 457,35	мая 2017	декабря 2017	ЕП	нет	нет	Нет
353	25.73	25.73.40	Поставка инструмента	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	793	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	1 581 454,01	мая 2017	декабря 2017	ОЗК	да	да	да
354	59.11	59.11.12.000	Оказание услуг (Набор-1) по созданию аудиовизуальных произведений для демонстрации на Международном авиационно-космическом салоне "МАКС-2017"	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	4 628 000,00	мая 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	нет	да

355	59.11	59.11.12.00 0	Оказание услуг (Набор-1) по созданию аудиовизуальных произведений для демонстрации на Международном военно-техническом форуме "АРМИЯ - 2017"	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	704	набор	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	4 820 000,00	мая 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	нет	да
356	26.11	26.11.40.19 0	Поставка продукции (электронные компоненты, средства для их производства, контроля и измерений)	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	1600	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	4 836 016,00	мая 2017	декабря 2017	ОЗК	да	нет	да
357	26.11	26.11.40.19 0	Поставка продукции (электронные компоненты, средства для их производства, контроля и измерений)	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	770	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	4 936 263,80	мая 2017	декабря 2017	ОЗК	да	нет	да
358	28.99	28.99	Поставка укладчика керамических листов в стопу SW-6MVHV	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	13 711 577,20	июня 2017	декабря 2017	ОК	нет	нет	да
359	C28.99	C28.99	Поставка вакуумного планетарного миксера KK-V2000	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	8 009 998,07	июня 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	нет	да
360	28.49	28.49	Поставка вибромельницы SWECO M 18/5	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	2	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	3 043 983,06	июня 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	нет	да
361	28.99	28.99	Поставка установки перемешивания паст ARV310	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	4 081 750,15	июня 2017	декабря 2017	ОЗП	да	нет	да
362	26.20	26.20.40.19 0	Поставка Координаторов ГС-25 6Ш2.564.010	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	796	Штука	8	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	2 732 527,89	июля 2017	декабря 2017	ЕП	нет	да	Нет
363	28.21	28.21.13.11 0	Поставка печи водородной с нижней загрузкой 1712GSH2 FL	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	2	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	23 728 813,56	июня 2017	декабря 2017	ОК	нет	нет	да
364	C28.21	C28.21.13.1 10	Поставка печи водородной VLO 20	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	1	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	15 744 554,79	июня 2017	декабря 2017	ОК	да	нет	да
365	28.49	28.49	Поставка мельницы валковой BL-6A	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	2	4648000000	Московская обл., г. Фрязино	3 816 711,80	июня 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	нет	да

366	27.90	27.90.11.00 0	Поставка установки импульсного намагничивания и размагничивания "МЕРА-62"	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	4 745 762,71	июня 2017	декабря 2017	ЕП	нет	нет	Нет
367	С26.20	С26.20.30.0 00	Поставка лицензионного программного обеспечения	Согласно ТЗ, своевременная поставка	876	Условная единица	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	1 908 945,00	июля 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	да	да
368	С26.20	С26.20.30.0 00	Поставка лицензионного программного обеспечения	Согласно ТЗ, своевременная поставка	876	Условная единица	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	3 817 599,00	июля 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	нет	да
369	72.19.2	72.19.29.19 0	Выполнение работ по созданию научно-технической продукции "Проведение испытаний функциональных узлов приемопередающих модулей АФАР, разрабатываемых в ОКР "Многоцветник-5", на стойкость к воздействию спецфакторов по ГОСТ РВ 20.39.414.2-98"	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	876	Условная единица	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	2 750 000,00	июля 2017	декабря 2017	ЕП	нет	нет	Нет
370	25.73	25.73.40	Поставка инструмента	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	607	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	3 425 090,54	июля 2017	декабря 2017	ОЗК	да	да	да
371	26.20	26.20.40.19 0	Поставка блоков 1.10	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	51	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	7 935 090,00	июля 2017	декабря 2017	ЕП	да	да	Нет
372	26.51.6	26.51.66.19 0	Поставка анализатора рентгенфлуоресцентного	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	1 858 500,00	июля 2017	декабря 2017	ОЗП	да	да	да
373	26.51.4	26.51.4	Поставка векторного анализатора цепей	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	18 573 339,33	июля 2017	декабря 2017	ОК	да	да	да
374	26.51.6	26.51.66.19 0	Поставка гелиевого течеискателя	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	1 797 833,34	июля 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	да	Нет

375	72.19.2	72.19.29.19 0	Выполнение СЧ НИР "Исследование влияния параметров феррита, топологии ферритовой платы на характеристики малогабаритного микрополоскового ферритового вентиля Ка диапазона длин волн"	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	876	Условная единица	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	24 000 000,00	июля 2017	октября 2018	ЕП	нет	нет	Нет
376	62.01	62.01.29	Передача прав на лицензионное программное обеспечение Altium Designer	Согласно ТЗ, своевременная поставка	876	Условная единица	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	1 699 000,00	июля 2017	августа 2018	ОЗП	нет	да	да
377	62.01	62.01.29	Оказание консультационных услуг по оптимизации документационных процессов АО "НПП "Исток" им. Шокина" на программной платформе "Директум"	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	876	Условная единица	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	2 700 000,00	июля 2017	декабря 2017	ОЗП	да	да	да
378	62.01	62.01.29	Оказание консультационных услуг по процессам учета расчетов с прочими физическими лицами, расчета страховых взносов по тарифам, установленным для особой экономической зоны "Исток" для нужд АО "НПП Исток" им. Шокина"	Согласно ТЗ, своевременное выполнение	876	Условная единица	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	4 000 000,00	июля 2017	декабря 2017	ОЗП	да	да	да
379	27.90	27.90.31.11 0	Поставка паяльной станции WELLER WNA3000P	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	3	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	536 571,48	июля 2017	декабря 2017	ОЗК	нет	да	да
380	28.99	28.99	Поставка станка нанесения покрытий СЦП/СРП-1-160	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	10	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	7 766 494,92	июля 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	да	да

381	28.99	28.99.39.19 0	Поставка аттриктора АМП-15	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	4	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	3 688 587,56	июля 2017	декабря 2017	ОЗК	да	да	да
382	27.90	27.90.31	Поставка технологического оборудования	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	23	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	239 491,04	июля 2017	декабря 2017	ЕП	нет	да	Нет
383	28.21	28.21	Поставка муфельной печи МИМП-10М	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	79 747,33	июля 2017	декабря 2017	ЕП	нет	да	нет
384	26.51	26.51.66	Поставка технологического оборудования установка устранения дефектов фотошаблонов ЭМ-5131 и установка для контроля дефектов в фотошаблонах ЭМ-6729Б-0,25	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	2	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	170 500 000,00	июля 2017	февраля 2018	ЕП	нет	да	Нет
385	28.49.2	28.49.12.13 0	Поставка гальванических линий	Согласно ТЗ, своевременная поставка	839	комплект	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	720 946 055,00	июля 2017	декабря 2018	ЕП	нет	да	Нет
386	26.51	26.51.45.19 0	Поставка технологического стендового оборудования для ремонта и анализа отказов и ЭТТ блоков	Согласно ТЗ, своевременная поставка	839	комплект	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	44 214 041,46	июля 2017	апреля 2018	ОЗП	да	да	да
387	26.51	26.51.45.19 0	Поставка технологического стендового оборудования проверки параметров, настройки и ПСИ блоков	Согласно ТЗ, своевременная поставка	839	комплект	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	40 275 743,11	июля 2017	апреля 2018	ОЗП	да	да	да
388	26.51	26.51.45.19 0	Поставка рабочих мест испытания на устойчивость блоков	Согласно ТЗ, своевременная поставка	839	комплект	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	20 263 312,82	июля 2017	апреля 2018	ОЗП	да	да	да

389	26.51	26.51.45.19 0	Поставка технологического стендового оборудования для проведения климатических испытаний	Согласно ТЗ, своевременная поставка	839	комплект	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	49 468 552,12	июля 2017	апреля 2018	ОЗП	да	да	да
390	26.51	26.51.45.19 0	Поставка технологического стендового оборудования для испытания модулей на механические воздействия	Согласно ТЗ, своевременная поставка	839	комплект	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	49 416 744,46	июля 2017	апреля 2018	ОЗП	да	да	да
391	26.51	26.51.45.19 0	Поставка технологического стендового оборудования для измерения параметров submodule	Согласно ТЗ, своевременная поставка	839	комплект	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	47 631 281,17	июля 2017	апреля 2018	ОЗП	да	да	да
392	26.51	26.51.45.19 0	Поставка технологического стендового оборудования для проведения настройки и измерения КШ	Согласно ТЗ, своевременная поставка	839	комплект	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	49 512 607,10	июля 2017	апреля 2018	ОЗП	да	да	да
393	26.51	26.51.45.19 0	Поставка технологического стендового оборудования	Согласно ТЗ, своевременная поставка	839	комплект	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	36 399 118,37	июля 2017	апреля 2018	ОЗП	да	да	да
394	26.51	26.51.45.19 0	Поставка технологического стендового оборудования для измерения в одном частотном диапазоне	Согласно ТЗ, своевременная поставка	839	комплект	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	49 364 977,38	июля 2017	апреля 2018	ОЗП	да	да	да
395	26.51	26.51.45.19 0	Поставка технологического стендового оборудования для измерения параметров смесителей	Согласно ТЗ, своевременная поставка	839	комплект	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	193 540 333,75	июля 2017	апреля 2018	ОК	да	да	да
396	26.51	26.51.45.19 0	Поставка технологического стендового оборудования для настройки электрических параметров	Согласно ТЗ, своевременная поставка	839	комплект	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	319 954 221,60	июля 2017	апреля 2018	ОК	да	да	да

397	26.51	26.51.45.19 0	Поставка технологического стендового оборудования для настройки и измерения электрических параметров	Согласно ТЗ, своевременная поставка	839	комплект	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	286 348 635,96	июля 2017	апреля 2018	ОК	да	да	да
398	26.51	26.51.45.19 0	Поставка технологического стендового оборудования для приемо-сдаточных испытаний submodule CCB4	Согласно ТЗ, своевременная поставка	839	комплект	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	269 393 980,31	июля 2017	апреля 2018	ОК	да	да	да
399	26.51.6	26.51.6	Приобретение климатических камер	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	2	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	6 872 546,67	августа 2017	декабря 2017	ОЗП	нет	да	Да
400	26.70	26.70.22.15 0	Поставка микроскопа MAR VISION MM200	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	610 000,00	августа 2017	декабря 2017	ЕП	да	нет	Нет
401	27.90	27.90.31.12 0	Поставка вакуумной напылительной установки ATIS-V для получения пленки нитрида тантала	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	27 022 600,90	августа 2017	декабря 2017	ОК	нет	нет	да
402	27.90	27.90.31.12 0	Поставка вакуумной напылительной установки ORTUS 700M для напыления хром-медь	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	24 243 781,50	августа 2017	декабря 2017	ОК	нет	нет	Да
403	28.21	28.21.13.11 1	Поставка шкафов сухожарочных FED 240	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	8	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	2 873 959,84	августа 2017	декабря 2017	ОЗК	нет	нет	да
404	28.92.4	28.92.40	Поставка мельницы дисковой LM5000	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	3 177 200,00	августа 2017	декабря 2017	ОЗК	нет	нет	да
405	26.51	26.51.43.12 0	Поставка стендов для испытаний на долговечность и надежность низковольтных (СВЧ модули - генераторы)	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	3	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	36 991 525,42	августа 2017	декабря 2017	ОЗП	Да	нет	да
406	26.51	26.51	Поставка масс-спектрометрического комплекса "Анализатор влажности МКМ-1"	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	27 542 373,88	августа 2017	декабря 2017	ОЗП	Да	нет	да
407	26.51	26.51.43.12 0	Поставка испытательного стенда малой мощности для испытания изделий УВИ-61	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	22 153 659,57	августа 2017	января 2019	ОЗП	Да	нет	Да

408	26.51	26.51.43.12 0	Поставка испытательного стенда малой мощности для испытания изделий УВ-489	Согласно ТЗ, современная поставка	796	Штука	2	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	44 153 850,74	августа 2017	декабря 2018	ОЗП	Да	нет	да
409	26.51	26.51.43.12 0	Поставка испытательного стенда малой мощности для испытания изделий УВИ-130	Согласно ТЗ, современная поставка	796	Штука	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	24 180 729,07	августа 2017	декабря 2018	ОЗП	Да	нет	да
410	26.51	26.51.43.12 0	Поставка испытательного стенда малой мощности для испытания изделий "Шегарка"	Согласно ТЗ, современная поставка	796	Штука	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	33 623 603,67	августа 2017	января 2019	ОЗП	Да	нет	да
411	26.51	26.51.43.12 0	Поставка испытательного стенда малой мощности для испытания ЛБВ 3мм диапазона	Согласно ТЗ, современная поставка	796	Штука	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	32 388 946,32	августа 2017	февраля 2019	ОЗП	Да	нет	да
412	27.90	27.90.11	Поставка установки термозвуковой сварки iBond 500 Ball	Согласно ТЗ, современная поставка	796	Штука	10	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	38 604 800,00	августа 2017	марта 2018	ЕП	нет	нет	Нет
413	28.99	28.99.20.00 0	Поставка сортировщика Roусе МР300	Согласно ТЗ, современная поставка	796	Штука	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	14 414 400,00	декабря 2017	марта 2018	ЕП	нет	нет	Нет
414	26.51.6	26.51.66.19 0	Поставка универсальных специализированных стендов для испытаний на надежность и долговечность "КИУ", "КИ", "ЛБВ", генераторов, СВЧ модулей - усилителей, низковольтных	Согласно ТЗ, современная поставка	796	Штука	18	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	275 980 000,00	августа 2017	января 2020	ОК	Да	нет	да
415	26.11	26.11.3	Поставка изделий электронной техники	Согласно ТЗ, современная поставка	796	Штука	2662	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	1 245 962,62	августа 2017	декабря 2017	ЕП	нет	нет	Нет
416	26.51	26.51.43.12 0	Поставка стендов настройки и динамических испытаний "М421135", "ЦЗКУ"	Согласно ТЗ, современная поставка	796	Штука	9	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	164 364 806,77	августа 2017	марта 2018	ОК	Да	нет	да
417	26.51	26.51.43.12 0	Поставка экранированной металлической камеры 2	Согласно ТЗ, современная поставка	796	Штука	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	211 050 000,00	августа 2017	января 2020	ОК	Да	нет	да

418	26.51.4	26.51.45.19 0	Поставка экранированной металлической камеры 4	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	49 900 000,00	августа 2017	февраля 2019	ОЗП	Да	нет	да
419	28.21.2	28.21.13.11 9	Поставка установки концентраторной пайки Erstevak InductionHeat 7010H	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	38 990 160,00	августа 2017	мая 2018	ОЗП	Да	нет	Да
420	28.21.2	28.21.13.11 9	Поставка установки ВЧ отжига Erstevak InductionHeat 3030H	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	33 560 568,00	августа 2017	мая 2018	ОЗП	Да	Нет	Да
421	28.99.9	28.99.39.19 0	Поставка полуавтомата для навивки крупногабаритных монофиляров	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	3 818 600,00	августа 2017	марта 2018	ОЗП	Да	нет	Да
422	28.13	28.13.21.00 0	Поставка оборудования для силовой и высокочастотной обработки деталей и узлов	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	29 922 000,00	августа 2017	апреля 2018	ОЗА	Да	нет	Да
423	26.2	26.20.40.19 0	Поставка комплектов блоков	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	36	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	60 263 912,16	августа 2016	декабря 2018	ЕП	нет	нет	Нет
424	26.11	26.11.40.19 0	Поставка продукции (электронные компоненты, средства для их производства, контроля и измерений)	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	1600	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	4 836 016,00	августа 2017	декабря 2017	ОЗК	да	нет	да
425	28.41	28.41.11	Поставка установки прецизионной гидроабразивной резки MICROWATERJET F4 производства компании DAETWYLER Industries (Швейцария)	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	40 409 538,12	сентября 2017	мая 2018	ЕП	нет	да	Нет
426	28.41	28.41.23	Поставка прецизионных плоско-профилешлифовальных станков FS 420 SD производства компании Geibel&Hotz GmbH (Германия)	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	3	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	43 840 444,56	сентября 2017	декабря 2018	ЕП	нет	да	Нет

427	28.41	28.41.23	Поставка универсального резьбо- и червячно-шлифовального станка с ЧПУ Mikromat 3G производства компании MIKROMAT GmbH (Германия)	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	81 586 690,14	сентября 2017	декабря 2018	ЕП	нет	да	Нет
428	28.41	28.41.23	Поставка ультра прецизионного многоосевого координатно-шлифовального станка с ЧПУ 500-CPZ производства компании Mooge Tool Co. (США)	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	80 404 941,22	сентября 2017	декабря 2018	ЕП	нет	да	Нет
429	25.73	25.73.40	Поставка инструмента	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	170	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	1 433 573,33	сентября 2017	декабря 2017	ОЗК	да	да	да
430	28.92	28.92.40.13 2	Поставка вибромельницы SWECO M 18/5	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	2	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	3 043 983,06	сентября 2017	декабря 2017	ЕП	нет	да	Нет
431	28.92	28.92.40.13 2	Поставка вибромельницы DM-1	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	2	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	3 242 200,00	сентября 2017	декабря 2017	ЕП	нет	да	Нет
432	26.51.5	26.51.5	Поставка оборудования для контроля параметров специальных проборов	Согласно ТЗ, своевременная поставка	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	1 750 000,00	сентября 2017	декабря 2018	ОЗП	нет	да	да
433	28.21	28.21.13.12 3	Поставка специального термического оборудования	Согласно ТЗ, своевременная поставка	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	11 820 000,00	сентября 2017	декабря 2018	ОЗП	нет	да	да
434	26.70	26.70.2	Поставка стендов тренировки и испытаний лазерных активных элементов	Согласно ТЗ, своевременная поставка	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	26 810 000,00	сентября 2017	декабря 2018	ОЗП	да	да	да
435	28.21	28.21	Поставка печей АПВД	Согласно ТЗ, своевременная поставка	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	34 746 280,00	сентября 2017	декабря 2018	ОЗП	да	да	да

436	26.11	26.11.40.19 0	Поставка продукции (электронные компоненты, средства для их производства, контроля и измерений)	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	1600	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	4 836 016,00	сентября 2017	декабря 2017	ОЗК	да	нет	да
437	26.51	26.51.43.12 0	Поставка испытательного стенда малой мощности для испытания изделий УВИ-130	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	24 180 729,07	декабря 2017	декабря 2018	ОЗП	да	да	да
438	26.51	26.51.43.12 0	Поставка Экранированной металлической камеры 1	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	380 294 000,00	октября 2017	января 2020	ОК	да	да	да
439	25.30.21	25.30.21.14 0	Поставка установки осаждения поликристаллических алмазных пленок ЭПА-016	Согласно ТЗ, своевременная поставка	704	набор	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	118 000 000,00	октября 2017	декабря 2017	ОК	да	да	да
440	28.21	28.21.13	Поставка технологического оборудования для термической обработки производства компаний CODERE S.A. (Швейцария) и WMU GmbH (Германия)	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	9	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	527 775 490,53	октября 2017	февраля 2019	ЕП	нет	да	Нет
441	28.21	28.21.13	Поставка специального термического оборудования	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	12	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	46 627 589,80	октября 2017	декабря 2018	ЕП	нет	да	Нет
442	28.21	28.21.13.11 9	Поставка толкательных печей XTUBE T1850 D100H250 MFC2 Mo SP2	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	5	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	137 802 031,50	октября 2017	марта 2019	ЕП	нет	да	Нет
443	28.21	28.41.33.13 0	Поставка механического прессы ТРА 50/4	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	Штука	1	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	49 111 400,70	октября 2017	декабря 2018	ЕП	нет	да	Нет
444	26.11	26.11.40.19 0	Поставка продукции (электронные компоненты, средства для их производства, контроля и измерений)	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	170	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	4 798 414,79	октября 2017	декабря 2017	ОЗК	да	нет	да

445	26.11	26.11.40.19 0	Поставка продукции (электронные компоненты, средства для их производства, контроля и измерений)	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	86	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	1 578 484,81	октября 2017	декабря 2017	ОЗК	да	нет	да
446	26.11	26.11.40.19 0	Поставка продукции (электронные компоненты, средства для их производства, контроля и измерений)	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	1950	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	4 745 297,99	октября 2017	декабря 2017	ОЗК	да	нет	да
447	26.11	26.11.40.19 0	Поставка продукции (электронные компоненты, средства для их производства, контроля и измерений)	Согласно ТЗ, своевременная поставка	796	штука	2450	46480000000	Московская обл., г. Фрязино	4 779 414,11	октября 2017	декабря 2017	ОЗК	да	нет	да